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Informe
Impactes i assoliment de resultats

El Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) “Pobles 
vius i actius Territori equilibrat i innovador” lluita contra el 
despoblament i l’envelliment de les àrees rurals de les comarques del 
Penedès, del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, a través de 
la innovació social i l’especialització intel·ligent. 

Així, mitjançant el conjunt d’operacions del PECT, es volia articular la 
resposta a aquests reptes situant, a més, l'impuls d'una cultura de la 
innovació i la creativitat en les comunitats locals i en les empreses 
com a palanca per superar la decreixent confiança en les institucions 
democràtiques i entre ciutadans.  

Un cop el projecte ha arribat a la seva finalització, des de l’Àrea de 
Projectes Europeus i Regió del Coneixement de la Diputació de 
Tarragona, encarregada de l'Operació Coordinació, s'ha considerat 
necessari realitzar un recull de les actuacions i activitats realitzades per 
cada una de les entitats beneficiàries en el marc del projecte, així com 
dels principals impactes i resultats de cada una de les operacions en 
les que el projecte estava estructurat. 

Per a la seva elaboració, s'ha recopilat i ordenat la informació que els 
propis socis han anat reportant a la Coordinació durant el període de 
vigència del projecte, i també s'han recollit continguts procedents 
d'altres fonts (principalment pàgines web dels socis, xarxes socials, 
etc.). 

INTRODUCCIÓ
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D’altra banda, amb l’objectiu de mesurar la percepció del públic objectiu 
sobre els impactes generats pel projecte, es va dissenyar una enquesta 
per recollir informació, des d’una vessant qualitativa, als públics 
objectius de cada operació. 

Els diferents socis del projecte son qui van difondre l’enquesta i van 
promoure el seu compliment entre els diferents públics amb els que 
havien interactuat en el marc de les respectives operacions. 

L’enquesta va estar activa, per la recollida d’aportacions des del dia 18 
d’octubre fins al 8 de novembre de 2023. 

Al final de la descripció de les actuacions realitzades de cada una de 
les operacions del PECT, es mostra l’assoliment dels indicadors 
previstos, els principals resultats aconseguits i la percepció dels públics 
objectius, segons resultats de l’enquesta realitzada. 

Informe
Impactes i assoliment de resultats

Públics objectius identificats, per a la realització d’enquestes:

Operació PECT Públic objectiu

OP.2 Formació i 
tecnologia

Participants en les accions amb gent 
gran-jove, stakeholders i mestres 
d’escoles rurals.

OP3. Infraestructures 
tecnològiques Personal propi.

OP4. Adaptació 
sectors agraris

Viticultors/enòlegs, DO, DOQ i cellers de 
la demarcació de Tarragona.

OP5. Transferència i 
innovació vitivinícola

Viticultors/enòlegs participants en el 
servei d’assessorament.

OP.6 Espais TEST

Grup de treball vinculat a la cadena de 
valor del sector agroalimentari al Camp 
de Tarragona, participants en les 
formacions, assessoraments, jornades 
tècniques i en la creació dels Espais Test.

OP.7 Vivers 
especialitzats i 
agroindústria

Persones usuàries dels vivers 
especialitzats agroalimentaris i dels 
cursos impulsats en el marc del projecte.

OP9. Dinamització 
agrària

Fòrum agrari, sector fruita seca, 
participants en jornades de canvi 
climàtic, tallers, PIMEC Priorat, Consorci 
Leader del Camp i Priorat Enoturisme.
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Informe
Impactes i assoliment de resultats

El Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) “Pobles 
vius i actius Territori equilibrat i innovador” va sorgir de la 
coincidència d’actors públics i privats en la identificació d’un repte 
social complex, un dels reptes socioeconòmics descrits per la Comissió 
Europea en el seu mandat 2021-2024, i que afecta significativament el 
futur de les comarques del Penedès, del Camp de Tarragona i de les 
Terres de l’Ebre: l'envelliment i el canvi demogràfic.

Alhora, també pretenia afrontar altres reptes, vinculats a aquest 
primer, com són el creixement de les interdependències econòmiques i 
culturals, l'exclusió social, la desintegració de les comunitats locals i 
l'augment de l'escletxa digital. 

I plantejava abordar tots aquests reptes a través de la innovació 
social i l’especialització intel·ligent del territori. 

El projecte, liderat i coordinat per la Diputació de Tarragona, ha 
comptat amb la participació de la Universitat Rovira i Virgili, el 
Consell Comarcal del Priorat, l’Organisme autònom de 
desenvolupament de la Conca de Barberà (Concactiva), el Parc 
Tecnològic del Vi (VITEC) i l’Associació d’Iniciatives Rurals de 
Catalunya (ARCA) com a socis beneficiaris del projecte, i la Petita i 
Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) com a soci no beneficiari. 

Ha estat cofinançat per la Generalitat de Catalunya, en el marc del 
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió 
en creixement i ocupació.

QUÈ ÉS EL PECT 
“POBLES VIUS I 
ACTIUS. TERRITORI 
EQUILIBRAT I 
INNOVADOR”?
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Informe
Impactes i assoliment de resultats

• Desenvolupar una cadena de valor en l’oferta educativa i d’atenció 
a les persones amb necessitats de cura que conjugui la generació 
de coneixement científic i tècnic amb la participació de les 
comunitats locals, que són garantia de la seva sostenibilitat social, 
salvaguarda de la cohesió social i de l’equilibri territorial. 

• Desenvolupar un model d’espai de transformació de productes 
agroalimentaris amb valor afegit, amb aplicació de la tecnologia i la 
innovació; socialment i mediambientalment sostenibles. 

• Cercar, afavorir i reforçar la generació de sinergies que permetin 
retenir i atraure talent al territori, tant gràcies a la capacitació de 
les persones com a l’impuls de les activitats emprenedores. 

• Fomentar la competitivitat empresarial, la dinamització dels 
polígons d’activitat econòmica local i comarcal articulats en 
coherència amb les capacitats i potencialitats del territori, la 
detecció i l’impuls d’estratègies d’especialització i la 
internacionalització de les empreses.

ELS OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS DEL 
PECT “POBLES 
VIUS I ACTIUS”
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Informe
Impactes i assoliment de resultats

QUI FORMA PART DEL PECT?

La Diputació de Tarragona, en tant 
que administració local 
supramunicipal, és l’administració 
pública a la qual correspon el 
govern de la província de Tarragona. 
La Diputació de Tarragona assumeix 
el lideratge del projecte, essent, per 
tant, l’entitat representant i 
coordinadora del mateix.

La Universitat Rovira i Virgili va 
néixer amb la vocació de posar el 
coneixement al servei de la societat 
contribuint al desenvolupament 
social i econòmic del seu entorn. 

És un referent en formació i 
investigació en diversos àmbits.

El Consell Comarcal del Priorat és 
una administració local de caràcter 
supramunicipal amb competències 
definides a l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. El Consell Comarcal ha 
fet una decidida aposta per un 
model sostenible de 
desenvolupament de l’agricultura de 
la comarca.

Organisme Autònom de 
desenvolupament de la Conca de 
Barberà (Concactiva). Organisme 
autònom dependent del Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà, és 
el punt de trobada de les iniciatives 
públiques i privades en matèria de 
promoció econòmica de la comarca.

VITEC, Parc Tecnològic del Vi, està 
situat a Falset, la capital del Priorat. 
Punt de trobada per a la recerca, el 
desenvolupament i la innovació 
vitivinícola, uneix en un espai les 
principals Denominacions d'Origen, 
els centres d'investigació, institucions 
i universitats que generen 
coneixement en la vinya i el vi. 

L’Associació d'Iniciatives Rurals de 
Catalunya (ARCA) és la xarxa 
regional de desenvolupament rural 
de Catalunya, que dona suport i 
representa els Grups d'Acció Local 
(GAL) catalans, entre els quals es 
troben els tres GAL situats a les 
comarques tarragonines.

Associació representativa de la petita 
i mitjana empresa amb una 
implantació consolidada al conjunt 
de les comarques tarragonines. 
Entitat participant no beneficiària 
Complement perfecte per donar 
compliment a l’esperit de la RIS3, i 
poder tancar el cercle en la 
generació d’oportunitats per al teixit 
empresarial i emprenedor.
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Informe
Impactes i assoliment de resultats

ÀMBITS DE TREBALL DEL PECT?

Una innovació necessària per construir territoris equilibrats pel 
que fa a la prestació de serveis bàsics que permetin la fixació de 
la població i l’enfortiment del teixit social de les comunitats 
rurals, i la cohesió social gràcies a la formació que possibilita la 
millora de les condicions de vida gràcies a l’obtenció de millors 
nivells d’ocupació. 

Al capdavant de l’operació “Formació i tecnologia per la millora 
de la qualitat de vida en entorns rurals” es situa la Universitat 
Rovira i Virgili, fet que permet disposar de suficient massa 
crítica, tant pel que fa a la dimensió territorial del projecte (amb 
accions dins del conjunt de les deu comarques tarragonines -i 
comptant especialment amb la xarxa d’antenes del coneixement 
de la URV a 13 municipis i 7 comarques i les 17 aules de la gent 
gran amb una disseminació destacada-) com pel que fa a 
l’impacte social en el territori associat a les accions a realitzar.  

Alhora les actuacions del projecte contemplaven la integració i 
aplicació de la tecnologia i la participació ciutadana, com a 
criteris específics de valor.

El projecte es plantejava propiciar un procés d’especialització 
territorial a través de la innovació (tecnològica i no tecnològica), 
tant en productes com en serveis i processos, d’un àmbit sectorial 
en el qual el territori és líder: l’agroindústria. 

La naturalesa de les operacions ha permès abastar bona part de 
les prioritats de l’ECAT 2020. 

Així, per exemple, les operacions liderades pels Consells Comarcals 
del Priorat i la Conca de Barberà han promogut, de manera 
específica la innovació i el dinamisme empresarial, mentre que les 
operacions liderades per ARCA i VITEC han integrat, també, la 
generació de coneixement.

Especialització 
intel·ligent

Innovació 
social
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Informe
Impactes i assoliment de resultats

LES OPERACIONS DEL PECT
Per assolir els objectius del PECT, es van plantejar un total de 8 operacions, agrupades, com ja s’ha exposat, en dos àmbits de 
treball, que responen a la lògica d’una especialització intel·ligent.

7

ESPECIALITZACIÓ INTEL·LIGENTINNOVACIÓ SOCIAL

OP 1- Coordinació

OP 2- Formació i 
tecnologia

OP 3- 
Infraestructures 

tecnològiques

OP 4- Adaptació 
sectors agraris

OP 5- Transferència i 
innovació 

vitivinícola 

OP 7- Vivers 
especialitzats i 
agroindústria

OP 6- Espais TEST OP 9- Dinamització 
agrària



OP 1 - 
Coordinació

• Assoliment dels objectius del projecte 
• Garantir l’èxit del projecte
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Informe
Impactes i assoliment de resultats

PRINCIPALS RESULTATS

Act. 1.1 – Coordinació i 
seguiment general

• Gestió de reunions 
periòdiques amb els socis 
del projecte. 

• Desplegament del pla de 
treball. 

• Realització de tasques de 
seguiment de la recollida i 
compliment dels indicadors 
previstos.

Act. 1.2 – Gestió econòmica i 
financera

• Suport als socis durant el 
procés de certificació de la 
despesa. 

• Realització de webinars. 

• Elaboració d’informes 
interns.

Act. 1.3 – Dinamització i 
comunicació

• Comunicació interna i 
externa del projecte. 

• Suport als socis en la difusió 
del projecte. 

• Realització d’un viatge 
d’estudis al País Basc. 

• Preparació de quatre 
jornades temàtiques. 

• Servei fotogràfic del projecte. 

• Realització de sessions 
dinamitzades de detecció 
d'oportunitats de futur. 

• Elaboració d’una memòria de 
resultats. 

• Realització de vídeo - resum 
dels resultats del projecte. 

• Preparació d’infografies 
digitals, com a resum dels 
resultats del projecte.

Act. 1.4 –  Qualitat i control

• Control del compliment de la 
Normativa Europea. 

• Auditoria de les operacions. 

• Suport a socis i control 
general dels processos de 
certificació de despesa. 

• Enllaç amb la DGAL.

O
P 
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OP 2 - 
Formació i 
tecnologia 

• Formació a mestres d'escola rural 
• Millora de l'estil de vida de les persones grans-joves 
• Desenvolupament de projectes innovadors a escoles rurals
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Informe
Impactes i assoliment de resultats

PRINCIPALS RESULTATS
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Act. 2.3 – Creativitat, lideratge per la millora 
de l’estil de vida

• Determinació de l’estat de salut, 
monitoratge i realització de 
recomanacions personalitzades per la 
millora de l’estil de vida de gent gran jove 
de municipis rurals, fent-los partícips per 
aprofitar el seu talent en el disseny 
d’activitats de promoció de la salut. 

• Realització de diferents activitats 
dissenyades en focus groups i tallers: 
tallers sobre alimentació, ús de parcs 
biosaludables, relaxació i rutes 
fotogràfiques per l’entorn rural. 

• Realització d’exposició de fotos dels 
participants en les rutes fotogràfiques. 

Act. 2.1 – Dinamització de la formació 
continuada als mestres de l’escola rural

• Creació d’una plataforma digital per 
acollir i gestionar els cursos telemàtics. 

• Estructuració de 4 cursos telemàtics, amb 
les següents temàtiques: intervenció en 
bullying i ciberbullying, prevenció del 
suïcidi a la infància i l’adolescència, 
internet de les coses a l'aula, i Realitat 
Ampliada i aplicacions didàctiques del 
Catvers. Inscripció de 177 alumnes. 

• Programació de dues sessions de 
formació per les escoles. 

• Publicació d’un article científic. 

• Organització de la jornada “Prevenció del 
suïcidi en el context educatiu”. Inscripció 
de 197 persones. 

Act. 2.4 – RuralCatLab

• Elaboració de l’anàlisi de les necessitats 
de les escoles rurals relacionades amb la 
tecnologia i les telecomunicacions d'alta 
velocitat, i capacitat a nivell de 
comunitat educativa global. 

• Realització de tallers sobre internet de 
les coses, metavers, ús d’ulleres 360 i 
ciberseguretat on han participat més de 
400 alumnes i 30 docents de 15 escoles de 
la demarcació. 

• Préstec de 8 ulleres Class VR a escoles 
rurals (i suport). 

• Préstec del Galliner IoT (amb suport i 
desenvolupant nous projectes 
tecnològics). 

• Realització de proves pilot i 
desenvolupament de visites virtuals en 
temps real amb streaming 360 i 
seguiment remot amb ulleres VR, d’un 
nou hivernacle IoT i d’aplicacions de la 
VR en prevenció de la salut visual.



OP 3 - 
Infraestructures 
tecnològiques 

• Facilitar el desplegament de la fibra òptica 
al territori
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Informe
Impactes i assoliment de resultats

PRINCIPALS RESULTATS

Codi Indicador Valor previst Valor assolit Nivell d’assoliment

IND 3.1 - Recerca Publicacions especialitzades 3 3 Adequat

IND 3.2 - Innovacions Proves pilot 3 10 Molt satisfactori

IND 3.3 - Ocupació Contractació de formadors 2 3 Adequat

IND 3.4 – Altres 

Nombre d’estudiants dins la cobertura de la nova instal·lació 50 96 Molt satisfactori

Nombre de jornades de ciberseguretat 4 17 Molt satisfactori

Nombre de sessions de treball amb professorat 2 17 Molt satisfactori

Nombre de professors assistents 10 30 Molt satisfactori

ASSOLIMENT D’INDICADORS

• Disseny i posterior construcció d’infraestructura de fibra 
òptica a diferents carreteres de les comarques del Baix 
Penedès i del Priorat, per donar servei a les ZER i escoles 
rurals. En concret s’han desplegat canalitzacions per fibra 
òptica a 29 km de carreteres. 

• Realització de 17 tallers sobre ciberseguretat dirigits a 
membres de les comunitats educatives de les escoles rurals. 

• Desplegament de proves pilot amb escoles rurals aplicant 
metodologies innovadores, com la R3 de la Universitat de 
Deusto. 

• Realització de visites a temps real amb càmeres 360. 

• Gestió d’hivernacles a 10 escoles rurals.
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OP 4 - 
Adaptació 
sectors agraris 

• Adaptació dels sectors agraris als 
reptes del canvi climàtic
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• Publicació d’un manual de bones pràctiques en viticultura 
adaptada al context de canvi climàtic, en col·laboració amb el 
Consell Comarcal del Priorat. 

• Realització d’un estudi que compara l’afectació de la coberta 
vegetal i el sòl llaurat, en context de canvi climàtic. 

• A nivell enològic, s'han aïllat 209 llevats autòctons del Priorat, 
Terra Alta i Conca de Barberà, i s'han seleccionat aquells amb 
major tolerància a altes concentracions d'alcohol i aquells que 
mostren capacitat acidificant. 

• Obtenció d’una col·lecció de clons lliures de virus de la DOQ Priorat 
i DO Montsant. 

• Obtenció d’una col·lecció de llevats amb diferent eficiència en la 
transformació de sucres a etanol. 

• Obtenció d’una bateria de vins fermentats amb llevats amb 
diferent eficiència en la transformació de sucres a etanol. 

• Obtenció d’una col·lecció de llevats amb característiques 
acidificants. 

• Obtenció d’una bateria de vins fermentats amb llevats amb 
diferent capacitat acidificant. 

• Obtenció d’una col·lecció de llevats autòctons amb característiques 
interessants que potenciïn la tipicitat i qualitat dels vins de les 
diferents DOs de Tarragona. 

• Obtenció d’una bateria de vins fermentats amb els llevats 
obtinguts al projecte. 

• Desenvolupament d’un protocol d’actuació per optimització del reg 
de suport en viticultura en gran superfícies, i validat, a la zona de 
Masroig i Guiamets. 

• Desenvolupament d’un protocol d’actuació per minimitzar l’ús de 
fitosanitaris, mitjançant la instal·lació d'una xarxa d’estacions 
meteorològiques al Priorat i a la Conca de Barberà i la validació de 
models de predicció d’oïdi). 

• Elaboració d’un article de divulgació basat en la diversitat de 
llevats i la seva afectació a les característiques organolèptiques 
(“Semana Vitivinicola”). 

• Realització de tasts dels vins inoculats amb llevats autòctons. 

• Demostració i transferència dels resultats dels assajos vitícoles de 
les campanyes 2021, 2022 i 2023.

Informe
Impactes i assoliment de resultats

PRINCIPALS RESULTATS
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OP 5 - 
Transferència 
i innovació 
vitivinícola

• Millora del maneig i la producció 
del sector vitivinícola
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Informe
Impactes i assoliment de resultats

PRINCIPALS RESULTATS

Codi Indicador Valor previst Valor assolit
Nivell 

d’assoliment

IND 5.1- 
Innovacions 

5.1.1- Creació del Servei de Transferència Tecnològica, Innovació i 
Qualitat Vitivinícola 1 1 Adequat

IND 5.2- 
Ocupació 

5.2.1- Contractació de personal 1 1 Adequat

5.2.2- Nombre de nous doctors 1 1 Adequat

ASSOLIMENT D’INDICADORS

• Realització d’actuacions per garantir la correcta transferència 
de coneixement i suport sistemàtic en l’anàlisi i presa de 
decisions durant tota la cadena productiva vitivinícola, 
assegurant l’elaboració d’un producte de màxima qualitat.  

• Desenvolupament d’activitats de disseminació de coneixement 
amb viticultors i enòlegs, a partir del servei d’assessorament 
i transferència. 

• En concret, s’ha realitzat suport a 200 viticultors/enòlegs. 

• Realització d’activitats demostratives i campanyes de 
promoció. 

• Adquisició d’una nova finca experimental (Mas Roger, a 
Cabacés, de prop de 90 hectàrees) generant un visible salt 
d’escala en la competitivitat del sector. S’hi preveu empeltar 
entre 320-380 clons de ceps seleccionats.
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OP 6 - 
Espais TEST

• Suport a activitats emergents del 
sector agroalimentari i al relleu agrari
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Informe
Impactes i assoliment de resultats

PRINCIPALS RESULTATS

Codi Indicador Valor previst Valor assolit
Nivell 

d’assoliment

IND 6.1 - Recerca Publicació científica sobre el procés d'innovació social 1 1 Adequat

IND 6.2 - Activitat econòmica Creació d'espais test agraris 2 2 Adequat

IND 6.3 - Ocupació Usuaris dels espais test agraris 2 - Pendent

ASSOLIMENT D’INDICADORS

Act. 6.1 – Xarxa de suport a la innovació i el relleu rural

• Elaboració d’un estudi sobre la cadena de valor agroalimentària al 
Camp de Tarragona. 

• Creació d’un grup de treball amb agents territorials, vinculat a 
l’anàlisi de la cadena de valor agroalimentària. 

• Suport i dinamització de les infraestructures compartides de 
transformació (4 trobades, 3 jornades tècniques, 4 visites a 
obradors, realització d’11 formacions). 

• Assessorament a 4 nous projectes d’obradors compartits. 

• Suport al Departament d’Acció Climàtica, Agricultura i Agenda 
Rural en l’articulació d’ajuts per a la creació i millora 
d’infraestructures compartides de transformació agroalimentària.

Act. 6.2 – Espais Test Agraris

• Col·laboració en l’estructuració de dos espais test agraris: l’Espai 
Test de Gandesa especialitzat en ramadera extensiva de cabrum i 
l’Espai Test de Belltall especialitzat en cultiu d’all de Belltall. 

• Elaboració d’estudis agronòmics i diagnosis territorials per a 
potencials espais. 

• Dinamització de 4 sessions de treball per a la coordinació d’una 
xarxa d’espais TEST. 

• Participació en les sessions de treball de l’Associació Red de 
Espacios TEST Agrarios (RETA).
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especialitzats i 
agroindústria 

• Infraestructures i serveis de suport per a 
l’emprenedoria agroalimentària
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PRINCIPALS RESULTATS

Codi Indicador Valor previst Valor assolit
Nivell 

d’assoliment

IND 7.1 Creació de noves empreses al sector agroindústria 2 3 (2022)
Molt 

satisfactori

IND 7.2 Millora de l’ocupació 6 6 (2022) Adequat

ASSOLIMENT D’INDICADORS

• Creació de nous espais de formació i creativitat a l’edifici de 
Concactiva, i adequació d’aquests espais amb el mobiliari i 
equipaments adients. 

• Millora de l’eficiència energètica del Viver de Celleristes.

• Disseny i desenvolupament de cursos i formacions per a 
persones emprenedores i empreses del sector agroalimentari, i 
de suport als viveristes (màrqueting, comunicació, elaboració 
de cerveses artesanes, manipulació d’aliments, etc.). 

• Revisió estratègica dels vivers de Concactiva, amb la finalitat 
de millorar el desenvolupament dels vivers i oferir un millor 
servei per a la creació d’empreses en el sector agroindustrial 
de la comarca.
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OP 9 - 
Dinamització 
agrària

• Millora de la gestió de l’espai agrari 
• Posada en valor dels productes locals
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• Elaboració d’estudis de recerca sobre canvi climàtic, fruita seca i 
viabilitat de cultius al Priorat (p.e. jojoba). 

• Recuperació de varietats d’arbres fruiters tradicionals del 
Priorat. Lliurament de 451 exemplars de fruiters clonats a 100 
custodiadors/es. 

• Desenvolupament del projecte “Sembrant escoles”, vinculat a la 
recuperació de varietats tradicionals, i amb la participació dels 
centres d'ensenyament del Priorat (300 alumnes de 13 escoles 
de primària i els 2 IES del Priorat). Es van mencionar 125 
varietats en l’enquesta, i es van col·lectar 32 varietats. 

• Elaboració d’una diagnosi per inventariar el conjunt de 
productors, productes i establiments agroalimentaris del 
Priorat. 

• Elaboració d’un manual de bones pràctiques agràries per mitigar 
el canvi climàtic a diversos cultius estratègics del Priorat. 

• Realització dels tallers “Priorat en mirada pagesa”: dos cicles de 
jornades (2022 i 2023). 

• Organització de jornades de transferència de coneixement (canvi 
climàtic, energia, gestió forestal sostenible, conservació del 
paisatge). 

• Creació del vídeo “Lo gust de la Terra”. 

• Creació d'una secció de producte local a la pàgina web de 
Turisme Priorat amb informació de productors, productes i 
punts de venda de la comarca. 

• Organització de tallers de cuina tradicional amb productes de 
quilòmetre zero. 

• Desenvolupament d'accions de promoció del producte local (p.e. 
campanya de Nadal 2022, disseny d’un tríptic de l’oli del 
Priorat i del “Catàleg de productes fets al Priorat”). 

• Organització d’una sessió-trobada per formentar la creació de 
vincles comercials entre restaurants, botigues, allotjaments i 
productors del Priorat.

Informe
Impactes i assoliment de resultats
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El Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) “Pobles 
vius i actius Territori equilibrat i innovador” va sorgir de la 
coincidència d’actors públics i privats en la identificació d’un repte 
social complex, un dels reptes socioeconòmics descrits per la Comissió 
Europea en el seu mandat 2021-2024, i que afecta significativament 
el futur de les comarques del Penedès, del Camp de Tarragona i de 
les Terres de l’Ebre: l'envelliment i el canvi demogràfic. 

Alhora, també pretenia afrontar altres reptes, vinculats a aquest 
primer, com són el creixement de les interdependències econòmiques 
i culturals, l'exclusió social, la desintegració de les comunitats locals i 
l'augment de l'escletxa digital. 

El projecte, liderat i coordinat per la Diputació de Tarragona, ha 
comptat amb la participació de la Universitat Rovira i Virgili, el 
Consell Comarcal del Priorat, l’Organisme autònom de 
desenvolupament de la Conca de Barberà (Concactiva), el Parc 
Tecnològic del Vi (VITEC) i l’Associació d’Iniciatives Rurals de 
Catalunya (ARCA) com a socis beneficiaris del projecte, i la Petita i 
Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) com a soci no beneficiari. 

Ha estat cofinançat per la Generalitat de Catalunya, en el marc del 
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió 
en creixement i ocupació. 

Per assolir els objectius del PECT, es van plantejar un total de 8 
operacions, agrupades en dos àmbits de treball: la innovació social i 
l’especialització intel·ligent del territori. 

RESUM EXECUTIU 
DEL DOCUMENT

10



Tot seguit es detallen les principals activitats i resultats de cada una 
d'aquestes 8 operacions. 

Operació 1: Coordinació

L’operació de Coordinació ha estat liderada per la Diputació de 
Tarragona, i estava centrada en acompanyar als socis, per garantir que 
s'aconseguissin els objectius generals del projecte.  

Les principals accions desenvolupades s’engloben en quatre grans eixos. 
El primer, és el referent a la coordinació i el seguiment general del 
projecte, on s’han gestionat les reunions periòdiques, el desplegament 
del pla de treball i el seguiment de la recollida i compliment dels 
indicadors previstos. 

En termes de dinamització i comunicació, s’ha coordinat la 
comunicació interna i externa del projecte, a través d’un Pla de 
Counicació, s’ha ofert als socis suport constant en les seves tasques de 
difusió del projecte, com també serveis de dinamització i millora de les 
sinergies entre les entitats beneficiàries, la realització d’un viatge 
d’estudis al País Basc, on es van conèixer referents d’àmbits de treball 
vinculats amb el projecte, i l’organització de quatre jornades 
temàtiques relacionades amb el projecte: innovació al sector 
agroalimentari a Tortosa, relleu agrari a Falset, Innovació Rural a 
l’Espluga de Francolí i agricultura regenerativa a Falset. 

També en aquest eix de treball, s’ha coordinat el servei fotogràfic del 
projecte, s’ha impulsat la realització de sessions dinamitzades de 
detecció d'oportunitats de futur, i vinculada a la recollida i difusió de 

resultats, s’ha elaborat una memòria, un vídeo - resum i la preparació 
d’infografies digitals, en els que es mostren els resultats del projecte. 

La gestió econòmica i del control de la qualitat també han estat 
àmbits clau pel socis. En aquest sentit, s’ha realitzat el control del 
compliment de la Normativa Europea, les funcions d’enllaç amb la 
DGAL, s’han ofert serveis d’auditoria i servei de suport als socis durant 
el procés de certificació, s’han realitzat webinars i l’elaboració 
d’informes interns. 

Operació 2: Formació i tecnologia

Aquesta operació impulsada per la Universitat Rovira i Virgili s’ha 
estructurat en tres actuacions. 

La primera d’elles s’ha centrat en la creació i dinamització de formació 
avançada als mestres d’escoles rurals, per tal de millorar, a tots els 
nivells, la qualitat formativa dels habitants d’aquests entorns. Per fer-
ho possible s’ha estructurat una plataforma digital per acollir i 
gestionar els cursos telemàtics, s’han creat 4 cursos telemàtics, amb les 
següents temàtiques: intervenció en bullying i ciberbullying, prevenció 
del suïcidi a la infància i l’adolescència, internet de les coses a l'aula, i 
realitat ampliada i aplicacions didàctiques del Catvers. 

També en el marc d'aquesta actuació s'han programat dues sessions de 
formació per les escoles, s’ha organitzat la jornada “Prevenció del 
suïcidi en el context educatiu” i s’ha publicat un article científic sobre 
aquesta temàtica. 
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La segona s’ha centrat en el monitoratge i millora de l’estil de vida de 
la gent gran-jove, fent-los partícips per aprofitar el seu talent en el 
disseny d’activitats de promoció de la salut. L’Aleixar, Bot, Botarell, 
Caseres, la Fatarella, Horta de Sant Joan, Masdenverge, Maspujols, 
Masroig, el Montmell, el Pinell de Brai, la Pobla de Massaluca, Vilalba 
i els Arcs i Vilanova d’Escornalbou, han estat els municipis on s’han 
implementat tallers sobre alimentació saludable, ús de parcs 
biosaludables, relaxació i rutes fotogràfiques per l’entorn rural. 

A més s’ha impulsat la realització d’una exposició de fotografies 
realitzades en el marc pels participants en les rutes fotogràfiques, i la 
publicació de dos articles científics. 

I en tercer lloc, en el marc de l’actuació RuralCatLab, s’ha treballat en 
la implementació de l’escola rural del futur, i per a fer-ho s’han 
analitzat les necessitats de les escoles rurals relacionades amb la 
tecnologia i les telecomunicacions d'alta velocitat, així com de 
capacitat a nivell de comunitat educativa global. 

A més, s’han realitzat tallers sobre internet de les coses, metavers, ús 
d’ulleres 360 i ciberseguretat on han participat més de 200 alumnes i 
30 docents de 15 escoles de la demarcació. 

Finalment, s’ha fet el préstec (i el suport necessari per aprofitar-ne el 
potencial) de 8 kits d’ulleres Class VR a escoles rurals, també del 
Galliner IoT i s’han realitzat proves pilot i desenvolupament de visites 
virtuals en temps real amb streaming 360 i proves d’aplicacions de la 
VR en prevenció de la salut visual. 

Operació 3: Infraestructures tecnològiques 

L’operació s’ha vertebrat a l’entorn de dos eixos. Per una banda, s’ha 
realitzat el disseny i posterior construcció d’infraestructura de fibra 
òptica a diferents carreteres de les comarques del Baix Penedès i del 
Priorat, per donar servei a les ZER i escoles rurals. En concret s’han 
desplegat canalitzacions per fibra òptica a 29 km de carreteres. 

I per altra banda, i de forma complementària al primer eix, s’ha ofert 
capacitació sobre la ciberseguretat, imprescindible per a la correcta 
utilització d'aquesta infraestructura. En aquest sentit, s’ha elaborat un 
estudi sobre l’estat de ciberseguretat en entorns rurals i s’han realitzat 
17 tallers sobre ciberseguretat, dirigits a membres de les comunitats 
educatives de les escoles rurals. 

Finalment destacar que també s’ha impulsat el desplegament de proves 
pilot amb escoles rurals aplicant metodologies innovadores com la R3 
de la Universitat de Deusto, visites a temps real amb càmeres 360 o 
la gestió d’hivernacles a 10 escoles rurals. 

Operació 4: Adaptació sectors agraris

El VITEC ha liderat dues de les operacions del PECT. La primera d’elles 
amb l’objectiu d’impulsar estratègies tant de millora i adaptació del 
maneig vitícola i la producció enològica als reptes del canvi climàtic, i 
per donar suport als sectors agraris en aquest procés d’adaptació. 
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En aquest procés ha tractat d’avaluar les varietats que millor s’adapten 
a aquestes condicions, desenvolupant accions d’estalvi hídric, reducció 
de l’ús fitosanitaris i foment de l’economia circular. 

En el marc de l’actuació s’ha publicat un manual de bones pràctiques 
en viticultura adaptada al context de canvi climàtic, en col·laboració 
amb el Consell Comarcal del Priorat, s’ha realitzat un estudi que 
compara l’afectació de la coberta vegetal i el sòl llaurat, en context de 
canvi climàtic. 

A nivell enològic, s'han aïllat 209 llevats autòctons del Priorat, Terra 
Alta i Conca de Barberà, i s'han seleccionat aquells amb major 
tolerància a altes concentracions d'alcohol i aquells que mostren 
capacitat acidificant. 

Així, s’ha obtingut una col·lecció de clons lliures de virus de la DOQ 
Priorat i DO Montsant, una col·lecció de llevats amb diferent eficiència 
en la transformació de sucres a etanol, una bateria de vins fermentats 
amb llevats amb diferent eficiència en la transformació de sucres a 
etanol, una col·lecció de llevats amb característiques acidificants, una 
bateria de vins fermentats amb llevats amb diferent capacitat 
acidificant, una col·lecció de llevats autòctons amb característiques 
interessants que potencien la tipicitat i qualitat dels vins de les 
diferents DOs de Tarragona, i una bateria de vins fermentats amb els 
llevats obtinguts al projecte. 

Per altra banda, s’ha desenvolupat un protocol per optimitzar el reg 
de suport en viticultura en gran superfícies, un protocol per 
minimitzar l’ús de fitosanitaris, mitjançant la instal·lació d'una xarxa 
d’estacions meteorològiques al Priorat i a la Conca de Barberà i la 
validació de models de predicció d’oïdi. 

Finalment, s’ha publicat un article de divulgació basat en la diversitat 
de llevats i la seva afectació a les característiques organolèptiques i 
s’han realitzat tasts dels vins inoculats amb llevats autòctons. 

Operació 5: Transferència i innovació vitivinícola

La segona de les operacions liderades per VITEC ha consistit en la 
realització d’actuacions per garantir la correcta transferència de 
coneixement i suport sistemàtic en l’anàlisi i presa de decisions durant 
tota la cadena productiva vitivinícola, assegurant l’elaboració d’un 
producte de màxima qualitat.  

Així, s’han desenvolupat activitats de disseminació de coneixement amb 
viticultors i enòlegs, a partir del servei d’assessorament i transferència 
(en concret, s’ha realitzat suport a 200 viticultors/enòlegs). També 
s’han realitzat activitats demostratives i campanyes de promoció i, 
finalment, s’ha adquirit i adequat una nova finca experimental (Mas 
Roger, a Cabacés, de prop de 90 hectàrees) generant un visible salt 
d’escala en la competitivitat del sector. Destacar que en ella s’hi 
preveu empeltar entre 320-380 clons de ceps seleccionats. 

Operació 6: Espais TEST 

L’Associació d’Iniciatives Rurals (ARCA) treballa en l’articulació d’un 
nou model d’innovació i de modernització del teixit productiu 
agroalimentari, oferint un servei integral de resposta als reptes que 
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planteja el canvi demogràfic i la creació d’infraestructures de suport a 
l’empresa agrària i el relleu generacional. Aquest model es materialitza 
en forma dels anomenats Espais TEST. 

En aquest sentit, en el marc de l’operació, ARCA ha treballat en 
l’estructuració de dos espais test agraris: l’Espai Test de Gandesa 
especialitzat en ramadera extensiva de cabrum i l’Espai Test de Belltall 
especialitzat en cultiu d’all de Belltall. També ha impulsat l’elaboració 
d’estudis agronòmics i diagnosis territorials per a potencials espais, ha 
dinamitzat 4 sessions de treball per a la coordinació d’una xarxa 
d’espais TEST, i finalment ha participat en les sessions de treball de 
l’Associació Red de Espacios TEST Agrarios (RETA). 

Per altra banda, també ha ofert suport a la innovació i el relleu rural, 
en concret amb l’elaboració d’un estudi sobre la cadena de valor 
agroalimentària al Camp de Tarragona amb la posterior creació d’un 
grup de treball, el suport i dinamització de les infraestructures 
compartides de transformació (4 trobades, 3 jornades tècniques, 4 
visites a obradors, realització d’11 formacions), l'assessorament a 4 
nous projectes d’obradors compartits i el suport al Departament 
d’Acció Climàtica, Agricultura i Agenda Rural en l’articulació d’ajuts per 
a la creació i millora d’infraestructures compartides de transformació 
agroalimentària. 

Operació 7: Vivers especialitzats i agroindústria

Aquesta operació ha estat liderada per l’Organisme Autònom de 
Desenvolupament de la Conca de Barberà, Concactiva, i a través d'ella 
s’ha afrontat el repte del despoblament a través del desplegament 

d’estratègies innovadores de dinamització econòmica i de la creació 
d’ocupació en el sector agroindustrial. 

En el marc de l’operació s’han dissenyat i desenvolupat cursos i 
formacions per a persones emprenedores i empreses del sector 
agroalimentari, i de suport als viveristes (màrqueting, comunicació, 
elaboració de cerveses artesanes, manipulació d’aliments, etc.), s’han 
creat nous espais de formació i creativitat a l’edifici de Concactiva, 
s’ha millorat l’eficiència energètica del Viver de Celleristes i, finalment, 
s’ha impulsat un procés de revisió estratègica dels vivers de 
Concactiva, amb la finalitat de millorar el desenvolupament dels vivers 
i oferir un millor servei per a la creació d’empreses en el sector 
agroindustrial de la comarca. 

Amb aquest plantejament, s’ha aconseguit esdevenir motor de canvi, 
generant oportunitats a emprenedors i empreses de la Conca de 
Barberà, impulsant la utilització d’energies renovables de proximitat per 
esdevenir un territori sostenible i equilibrat, i impulsant la creació de 
nous productes i serveis per la millora de les capacitats del sector 
agroalimentari. 

Operació 9: Dinamització agrària 

L’operació de Dinamització agrària ha estat liderada pel Consell 
Comarcal del Priorat. A través d’ella s’ha desplegat un model 
innovador de revalorització dels recursos i productes propis, adaptant-
se a les necessitats del sector productiu i a les noves exigències de 
sostenibilitat i anticipant-se les previsions del canvi climàtic. S’ha 
augmentat l’activitat agrària a la comarca a partir de la seva adaptació 
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als nous reptes de futur, fomentant la diversificació de les explotacions 
agràries, el coneixement dels productes i varietats pròpies i establint 
entorns de transferència de coneixement i intercanvi d'informació entre 
els diferents operadors de la xarxa productiva local. 

En concret, en el marc de l’operació, s’han elaborat estudis de recerca 
sobre canvi climàtic, fruita seca i viabilitat de cultius al Priorat (p.e. 
jojoba), i un manual de bones pràctiques agràries per mitigar el canvi 
climàtic a diversos cultius estratègics del Priorat. 

A més, s’ha impulsat la recuperació de varietats d’arbres fruiters 
tradicionals del Priorat, incloent el lliurament de 451 exemplars de 
fruiters clonats a 100 custodiadors/es. Aquesta inciiativa es va 
vertebrar involucrant centres d'ensenyament del Priorat (300 alumnes 
de 13 escoles de primària i els 2 IES del Priorat), a través del projecte 
“Sembrant escoles”. 

Especialment rellevant ha estat el suport i acompanyament que s'ha 
ofert a a productors i operadors locals, per exemple a través dels 
tallers “Priorat en mirada pagesa”, o la realització de jornades de 
transferència de coneixement i resultats (canvi climàtic, energia, gestió 
forestal sostenible, conservació del paisatge). 

Per altra banda, destacar també l’elaboració d’una diagnosi per 
inventariar el conjunt de productors, productes i establiments 
agroalimentaris del Priorat, l’organització de tallers de cuina tradicional 
amb productes de quilòmetre zero, el desenvolupament d'accions de 
promoció de producte local o l’organització d’una trobada destinada a 
crear vincles comercials entre restaurants, botigues, allotjaments i 
productors del Priorat. 

Finalment s’han generat recursos gràfics i audiovisuals, vinculats al 
projecte, com el vídeo “Lo gust de la Terra”, la creació de la secció de 
producte local a la pàgina web de Turisme Priorat o el disseny d’un 
tríptic de l’oli del Priorat i del “Catàleg de productes fets al Priorat”).
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QUADRE SÍNTESI D’ASSOLIMENT D’INDICADORS DEL PECT
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Codi Indicador Valor previst Valor assolit Nivell d’assoliment

IND. 1.1 Reunions de coordinació i seguiment d'acord amb el model de 
governança establert 6 17 Molt satisfactori

IND. 1.2 Participació de les entitats en els canals de comunicació interna 20 49 Molt satisfactori

IND. 1.3 Accions de difusió del PECT 20 44 Molt satisfactori

OP 1 - Coordinació

Codi Indicador Valor previst Valor assolit Nivell d’assoliment

IND 2.1 Nombre de mestres inclosos en el programa de formació 
continuada 20 117 Molt satisfactori

IND 2.3 Nombre de persones grans-joves incloses en el programa 50 180 Molt satisfactori

IND 2.4 Nombre d’escoles incloses en programa 7 15 Molt satisfactori

OP 2 - Formació i tecnologia
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OP 3- Infraestructures tecnològiques

Codi Indicador Valor previst Valor assolit Nivell d’assoliment

IND 3.1 - 
Recerca 

Publicacions especialitzades 3 3 Adequat

IND 3.2 - 
Innovacions 

Proves pilot 3 10 Molt satisfactori

IND 3.3 - 
Ocupació 

Contractació de formadors 2 3 Adequat

IND 3.4 – 
Altres 

Nombre d’estudiants dins la cobertura de la nova instal·lació 50 96 Molt satisfactori

Nombre de jornades de ciberseguretat 4 17 Molt satisfactori

Nombre de sessions de treball amb professorat 2 17 Molt satisfactori

Nombre de professors assistents 10 30 Molt satisfactori

OP 4 - Adaptació sectors agraris

Codi Indicador Valor previst Valor assolit Nivell d’assoliment

IND 4.1 - 
Recerca 

4.1.1- Publicacions tècniques amb els resultats del projecte 4 5 Molt satisfactori
4.1.2- Participació en congressos 3 4 Molt satisfactori

IND 4.2 - 
Innovacions 

4.2.1- Desenvolupament de noves tècniques de maneig i gestió 
vitícola i enològica en el context de canvi climàtic 1 1 Adequat

4.2.2- Desenvolupament de nous productes basats en l'acció 
antioxidant de residus de vinya i olivera 2 0 No assolit

IND 4.3 - 
Ocupació 

4.3.1- Contractació de personal 3 3 Adequat
4.3.2- Nombre de nous doctors 1 1 Adequat

IND 4.4 - 
Sostenibilitat 

4.4.1- Desenvolupament del protocol d’actuació per optimització 
del reg de suport en viticultura en gran superfícies 1 1 Adequat

4.4.2- Desenvolupament del protocol d’actuació per minimitzar l’ús 
de fitosanitaris 1 1 Adequat
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OP 5 - Transferència i innovació vitivinícola

Codi Indicador Valor previst Valor assolit Nivell d’assoliment

IND 5.1- 
Innovacions 

5.1.1- Creació del Servei de Transferència Tecnològica, Innovació i 
Qualitat Vitivinícola 1 1 Adequat

IND 5.2- 
Ocupació 

5.2.1- Contractació de personal 1 1 Adequat

5.2.2- Nombre de nous doctors 1 1 Adequat

Codi Indicador Valor previst Valor assolit Nivell d’assoliment

IND 6.1 - 
Recerca Publicació científica sobre el procés d'innovació social 1 1 Adequat

IND 6.2 - 
Activitat 
econòmica 

Creació d'espais test agraris 2 2 Adequat

IND 6.3 - 
Ocupació Usuaris dels espais test agraris 2 - Pendent

OP 6 - Espais TEST
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OP 7 - Vivers especialitzats i agroindústria

Codi Indicador Valor previst Valor assolit Nivell d’assoliment

IND 7.1 Creació de noves empreses al sector agroindústria 2 3 (2022) Molt satisfactori

IND 7.2 Millora de l’ocupació 6 6 (2022) Adequat

Codi Indicador Valor previst Valor assolit Nivell d’assoliment

IND 9.1 - 
Recerca Número de publicacions 3 3 Adequat

IND 9.2- 
Innovacions Nombre d’empreses beneficiàries de les innovacions 50 65 Molt satisfactori

IND 9.3- 
Activitat 
econòmica 

Nombre d’empreses participants 50 65 Molt satisfactori

IND 9.4 - 
Ocupació Llocs de treball creats i vinculats a l’operació 3 3 Adequat

IND 9.5 - 
Sostenibilitat Nombre d’empreses que implementen millores de sostenibilitat 10 Pendent -

IND 9.6 - 
Altres Nombre de persones que participen en accions de l’operació 100 196 Molt satisfactori

OP 9 - Dinamització agrària




