
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document núm. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plec de Condicions 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítol 1 
       

Prescripcions Tècniques Generals  
 
 



 

 
EXTENSIÓ DE LA VIA VERDA DE LA VALL DE ZAFAN DE TORTOSA A LA RÀPITA. FASE 2                    Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

 

Pàgina 2 de 12 

ÍNDEX 

1. ARTICLE 1. RELACIONS ENTRE L'ADMINISTRACIÓ I EL CONTRACTISTA 3 

1.1. DIRECCIÓ ...........................................................................................................................................................3 
1.2. INSPECCIÓ ..........................................................................................................................................................3 
1.3. CONTRACTISTA ....................................................................................................................................................3 

2. ARTICLE 2. OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMIQUES DEL 
CONTRACTISTA ...................................................................................... 3 

2.1. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS .............................................................................................................3 
2.2. INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA ...................................................................................................4 
2.3. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA ...................................................................................................................4 

3. ARTICLE 3. DOCUMENTS DEL PROJECTE ................................................. 4 

3.1. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE .....................................................................................................................4 
3.2. DOCUMENTS APLICABLES AL CONTRACTE ..................................................................................................................4 
3.3. CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRORS EN ELS DOCUMENTS ......................................................................................5 

4. ARTICLE 4. TREBALLS PREPARATORIS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
 .............................................................................................................. 5 

4.1. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG .............................................................................................................................5 
4.2. PROGRAMA DE TREBALLS ......................................................................................................................................5 
4.3. INICIACIÓ DE LES OBRES ........................................................................................................................................5 
4.4. EXPROPIACIONS ..................................................................................................................................................5 

5. ARTICLE 5. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DELS TREBALLS ................ 5 

5.1. REPLANTEIG DE DETALL .........................................................................................................................................5 
5.2. INSTAL·LACIÓ I EQUIPS DE MAQUINÀRIA ...................................................................................................................5 
5.3. MATERIALS ........................................................................................................................................................5 
5.4. ASSAIGS ............................................................................................................................................................6 
5.5. MODIFICACIÓ D’OBRA ..........................................................................................................................................6 
5.6. APLECS ..............................................................................................................................................................6 
5.7. TREBALLS NOCTURNS............................................................................................................................................6 
5.8. OBRES DEFECTUOSES ............................................................................................................................................6 
5.9. CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES.............................................................................................................................6 
5.10. ABOCADORS .......................................................................................................................................................7 
5.11. DESVIAMENTS PROVISIONALS I CAMINS D’OBRA .........................................................................................................7 
5.12. UTILITZACIÓ D’EXPLOSIUS ......................................................................................................................................7 
5.13. SERVITUDS I SERVEIS.............................................................................................................................................8 

6. ARTICLE 6. SENYALITZACIÓ I TRÀNSIT DURANT LES OBRES ................. 8 

7. ARTICLE 7. UNITATS D’OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PLEC ............... 8 

8. ARTICLE 8. AMIDAMENT I PAGAMENT DE LES OBRES ............................. 8 

8.1. AMIDAMENT ...................................................................................................................................................... 8 
8.2. PREU UNITARI ..................................................................................................................................................... 9 
8.3. PARTIDES ALÇADES .............................................................................................................................................. 9 
8.4. PAGAMENT A COMPTE D’INSTAL·LACIONS, EQUIPS I MATERIALS APLEGATS .................................................................... 10 
8.5. RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS ............................................................................................................... 10 

9. ARTICLE 9. CONSERVACIÓ DE L’OBRA .................................................. 10 

9.1. DEFINICIÓ ........................................................................................................................................................ 10 
9.2. CONSERVACIÓ DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES .................................................................................................... 10 
9.3. CONSERVACIÓ DURANT EL TERMINI DE GARANTIA .................................................................................................... 10 
9.4. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS ...................................................................................................................... 10 

10. ARTICLE 10. COMPLIMENT DELS CONTRACTES I RECEPCIÓ DE LA 
PRESTACIÓ .......................................................................................... 10 

11. ARTICLE 11. COMPLIMENT DEL CONTRACTE DE LES OBRES ................. 10 

11.1. RECEPCIÓ ........................................................................................................................................................ 10 
11.2. TERMINI DE GARANTIA........................................................................................................................................ 10 

12. ARTICLE 12. DISPOSICIONS APLICABLES ............................................ 12 

 

 



 

 
EXTENSIÓ DE LA VIA VERDA DE LA VALL DE ZAFAN DE TORTOSA A LA RÀPITA. FASE 2                    Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

 

Pàgina 3 de 12 

 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

QUE HAURAN DE REGIR EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'AQUEST PROJECTE, 
MENTRE NO ES MODIFIQUIN PER LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
CONTINGUDES EN EL CAPÍTOL II D'AQUEST PLEC. 

  

1. ARTICLE 1. RELACIONS ENTRE L'ADMINISTRACIÓ I EL CONTRACTISTA 

1.1. DIRECCIÓ 

 La direcció i control de les obres s'haurà d'encomanar a la Secció de Projectes i Obres 
del Servei d’Assistència al Territori  de la Diputació. 

Pel que fa a les relacions amb el Contractista per aquesta obra, el facultatiu de 
l'Administració, Director de l'obra, haurà  de tenir les següents funcions:       

- Fer que les obres s'executin ajustades al Projecte aprovat o a les modificacions 
degudament autoritzades i en el termini fixat en el Contracte i terminis parcials que es fixin 
posteriorment, i exigir al Contractista el compliment de totes les condicions contractuals. 

- Definir aquelles prescripcions tècniques que aquest Plec deixi a la seva decisió. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en tot allò que faci referència a: 
interpretació de plànols o d'aquest Plec de Condicions, característiques dels materials, forma d'execució 
d'unitats d'obra, amidament i abonament, etc. sempre que no es modifiquin les condicions del Contracte. 

- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el compliment 
normal del Contracte o aconsellin la seva modificació, i tramitar si escau, les propostes corresponents. 

- Obtenir dels Organismes interessats els permisos necessaris per a l'execució de les obres i 
resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds afectades per les esmentades obres. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'emergència o gravetat, la 
direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs, per a la qual cosa el Contractista 
haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l'obra. 

- Acreditar el Contractista les obres realitzades conforme allò que disposa el Contracte i la 
legislació vigent.  

- Participar en la comprovació del replanteig, proves de les estructures, recepcions provisionals i 
definitives, així com redactar les propostes de modificació del Projecte, si escau, i redactar la Liquidació 
de les obres. Tot això d'acord amb les normes legals vigents. 

El director de l'obra podrà comptar amb col·laboradors a les seves ordres que hauran d'integrar 
la "Direcció de l'obra", d'acord amb el que estableix la clàusula 4 del "Plec de Clàusules Administratives  
Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat" (PCAGCOE)", aprovat pel Decret 3854/1970 de 31 de 
desembre. Aquests col·laboradors podran assumir també les funcions de supervisió i seguiment dels 
treballs que es realitzin dins de l’àmbit de l’obra i que els hi delegui el Director de l'obra. 

1.2. INSPECCIÓ 

S'haurà d'aplicar el que disposen la clàusula 21 del PCAGCOE  i la clàusula “d’Execució 

del Contracte” del “Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el 

contracte” (PCAP). 

1.3. CONTRACTISTA 

El Contractista haurà de designar el seu "Delegat d'obra", d'acord amb  el que 
determinen les condicions de les clàusules 5 i 6 del PCAGCOE i  la clàusula “d’Execució del 
Contracte” del PCAP, i l'Administració pot exigir per aquesta obra, que l'esmentat "Delegat" 
tingui el títol  d'Enginyer de Camins, Canals i Ports, el d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, 
o el títol universitari de Grau equivalent. 
En relació amb la "Oficina d'Obra", "Llibre d'ordres" i "Llibre d'incidències de l'obra", s'haurà 
d'aplicar allò que disposen les clàusules 7,8 i 9 del PCAGCOE i la clàusula “d’Execució del 
Contracte” del PCAP.  

El Contractista roman obligat a dedicar a les obres el personal tècnic a que es va comprometre 
en la licitació. El personal del Contractista haurà de prestar la seva col·laboració al Director i a la Direcció, 
per al normal compliment de les funcions. 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d’Obra que tindrà en tot 
moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a 
aquesta, sense obligació  de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l’exercici 
d’aquella facultat. No obstant això, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el persona 
assignat a l’obra i aquelles fixades en la cláusula 10 del PCAGCOE. 

 

2. ARTICLE 2. OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMIQUES DEL 
CONTRACTISTA 

2.1. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 

S'haurà d'adaptar al que estableixen les clàusules 11, 16, 17 i 19 del PCAGCOE i les 

clàusules “d’Execució del Contracte” i “de Drets i obligació de les parts” del PCAP. 
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Així mateix, haurà de complir els requisits vigents per a l'emmagatzematge i utilització 

d'explosius, carburants , prevenció d'incendis, etc. i s'adaptin al que determina el Codi de 

circulació, Reglament de policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de 

baixa tensió i a totes aquelles disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que 

directament o indirecta siguin necessaris per al compliment del Contracte.  

2.2. INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 

S'haurà d'aplicar allò que disposa  el Reglament de Contractació de les Corporacions 
Locals, la clàusula 12 del PCAGCOE i les clàusules “d’Execució del Contracte” i “de Drets i 
obligació de les parts” del PCAP. 
En particular, el Contractista haurà de reparar al seu càrrec els serveis públics o privats que 
hagin sofert danys, i indemnitzar a les persones o propietats que en resultin perjudicades. 
El Contractista haurà de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de 
rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per efecte de combustibles, olis, 
lligants, fums, etc., atès que és responsable dels danys o perjudicis causats a l'efecte. 
El Contractista haurà de mantenir l'execució de l'obra i reposar una vegada acabada, les 
servituds afectades, d'acord amb el que estableix la clàusula 20 de l'esmentat PCAGCOE, i 
van a càrrec del Contractista els treballs necessaris a aquest efecte. 

2.3. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

A més a més de les despeses i taxes que s'esmenten en les clàusules  13 i 38 del 
PCAGCOE i la clàusula de “Drets i obligació de les parts” del PCAP, hauran d'anar a càrrec 
del Contractista, sempre que en el Capítol II d'aquest Plec i en el Contracte no es prevegi 
de manera explícita el contrari , les següents despeses: 
- Despeses corresponents a instal·lacions  i equips de maquinària. 
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 
eines, etc. 
- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per al dipòsit de maquinària i materials. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament 
d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució  de les obres així com els drets, taxes 
i imports d'escomesa, comptadors, etc. 
- Despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot tipus de deterioració. 

- Col·lecció de fotografies abans i després d'acabada l'obra, fins un import màxim del 
0,1% del Pressupost del Projecte. 
- Despeses corresponents al muntatge i preparació de plafons explicatius que s'hagin de 
preparar durant l'execució de les obres, fins un import màxim del 0,2% del Pressupost del 
Projecte. Els plafons pel muntatge del material gràfic els subministrarà la Diputació. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin per les ocupacions temporals, despeses 
d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra 
i zones confrontants afectades per les obres, etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessaris per a l'execució de les obres, llevat dels 
corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 
- Despeses corresponents a la instal·lació d'una oficina a disposició de la Direcció de l'Obra 
amb una superfície mínima de 12 m2 equipada amb una taula, cadires i altres elements 
necessaris per poder fer reunions d’obra. 
- Despeses corresponents a la posada a disposició de la Direcció d'obra d'un vehicle per a 
totes aquelles obres en les quals el Pressupost d'Execució per Contracta  sobrepassi els  cinc-
cents mil euros (500.000 €). 

3. ARTICLE 3. DOCUMENTS DEL PROJECTE 

3.1. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 

Aquest projecte consta dels documents següents: Document núm. 1 - Memòria i 
Annexos; Document núm. 2 - Plànols; Document núm. 3 - Plec de Prescripcions Tècniques 
i Document núm. 4 - Pressupost. El contingut d'aquests Documents s'haurà detallat a la 
Memòria. 
S'entén per documents contractuals, aquells que queden incorporats al Contracte i són 
d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, 
en el cas de licitació sota pressupost, son: Plànols, Plec de Condicions (amb els seus dos 
Capítols de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre 
de Preus núm. 1, Quadre de Preus núm. 2 i Pressupost Total). 
Si la licitació fos sota preus unitaris, s'haurien de fixar en el "Plec de Condicions Econòmico-
Administratives, els documents que haurien de tenir caràcter de contractuals. 
La resta dels documents o dades del projecte són documents informatius i els constitueixen 
la Memòria amb tots els seus Annexos, els Amidaments  i els Pressupostos parcials. Aquests 
documents informatius representen únicament una opinió fundada  de l'Administració, sense 
que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se li subministren. 
Aquestes dades s'han de considerar només com complement d'informació que el 
Contractista ha d'adquirir directament amb els seus propis mitjans. 

3.2. DOCUMENTS APLICABLES AL CONTRACTE 

Només els documents contractuals definits a l'apartat anterior, constitueixen la base 
del Contracte; així doncs el contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del 
Contracte sobre la base de les dades contingudes en els documents informatius (com per 
exemple, preus base de personal, maquinària i materials, fixació de pedreres, préstecs o 
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abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació, 
justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareguin en algun moment 
contractual.  
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir 
la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents 
informatius del Projecte. 

3.3. CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRORS EN ELS DOCUMENTS 

En cas de contradicció entre els plànols  les Prescripcions Tècniques Particulars 
contingudes en el Capítol II del present Plec de Condicions i el Quadre de Preus número 1, 
prevaldrà sobre tot el que es digui al plec de  Prescripcions Tècniques Particulars contingudes 
en el Capítol II d'aqueix Plec i també sobre els plànols prevaldrà la descripció de la unitat 
d'obra feta al quadre de preus número 1. 
El que s'esmenta en el Plec de Condicions , al quadre de preus número 1 i omès en els 
Plànols o viceversa, s'haurà d'executar com si estigués exposat en els tres documents, 
sempre que a judici del Director, quedin suficientment definides les unitats d'obra 
corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 

4. ARTICLE 4. TREBALLS PREPARATORIS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

4.1. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

Una vegada adjudicades definitivament les obres, s'haurà de procedir a la 
comprovació del replanteig general realitzat abans de la licitació,  dins del mes següent a la 
data  de formalització del contracte i en les condicions que s'estableixen a les clàusules 24 i 
25 del PCAGCOE i  la clàusula “d’Execució del contracte” del PCAP,  i s'haurà d'estendre 
l'Acta corresponent.  
En aquesta Acta hi haurà de figurar, a més a més del que estableixen les disposicions 
esmentades, les contradiccions, omissions o errors advertits en els documents contractuals 
del projecte. 
El replanteig general haurà d'incloure, com a mínim, l'eix principal i els eixos de les obres 
de fàbrica, així com els punts de referència en planta o en alçat necessaris per al replanteig 
de detall. El contractista s'haurà de responsabilitzar de la conservació dels punts de 
replanteig que es fixen en el terreny. 

4.2. PROGRAMA DE TREBALLS 

En el termini de deu dies (10) hàbils a partir de la comprovació del replanteig, 
l'Adjudicatari haurà de presentar el Programa de Treballs de les obres, que s'haurà d'ajustar 
al que sobre això especifiqui el Director de l'obra. 
Quan del Programa de Treballs es dedueixi la necessitat de modificar qualsevol condició 

contractual, aquest Programa s'haurà de redactar contradictòriament per l'Adjudicatari i el 
Director de l'obra, al que s'hi haurà d'acompanyar la corresponent proposta de modificació 
per a la seva tramitació reglamentària. 
El Contractista roman obligat a complir els terminis parcials que la Direcció fixi a la vista del 
programa de Treballs. En cas d'incompliment dels terminis, per causes imputables al 
Contractista, s'haurà d'aplicar el que disposen els articles 212 i 224 del Text refós de la llei 
de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre. 

4.3. INICIACIÓ DE LES OBRES 

Una vegada aprovat el Programa de Treballs, pel Director de l'obra, aquest haurà de 
donar l'ordre d'iniciació de les obres, data a partir de la qual s'haurà de comptar el termini 
d'execució establert en el Contracte. 
Si de cas hi manca, les obres  s'hauran de començar als deu dies hàbils comptats a partir 
de la data de la comprovació del replanteig. 

4.4. EXPROPIACIONS 

S’haurà d’aplicar allò que estableixen les clàusules 30, 31 i 33 del PCAGCOE. 

5. ARTICLE 5. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DELS TREBALLS 

5.1. REPLANTEIG DE DETALL 

El Contractista haurà de realitzar tots els replanteigs parcials que siguin necessaris 
per a la correcta execució de les obres, els quals s'hauran d'aprovar per la Direcció. També 
haurà de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de treball que la Direcció consideri 
necessaris per a l'exacte acabat en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, 
equips i mà d'obra necessaris per aquests treballs hauran  de ser a càrrec del Contractista. 

5.2. INSTAL·LACIÓ I EQUIPS DE MAQUINÀRIA 

Les despeses corresponents a la instal·lació i equips de maquinària, es consideren 
incloses en els preus de les unitats corresponents, i en conseqüència, no s'hauran de pagar 
separadament, llevat d'expressa indicació en contrari del Capítol II del present Plec. S'haurà 
de complir allò que estableixen les clàusules 28 i 29 del PCAGCOE. 

5.3. MATERIALS 

A més a més del que diposen les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del PCAGCOE,  s'hauran 
d'observar les següents prescripcions: 
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Si les procedències dels materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el 
Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament aquestes procedències, llevat d'expressa 
autorització del Director de l'obra. Si a judici de l'Administració,  fos imprescindible canviar 
aquell origen o procedència, s'haurà d'aplicar el que disposa la clàusula 60 del PCAGCOE. 

Encara que la procedència dels materials no s'hagi concretat en els documents 
contractuals, el Contractista haurà de tenir en compte, llevat causa justificada, les 
recomanacions que sobre això  assenyalin els documents informatius del Projecte i les 
observacions del Director de l'obra. 

Si per no complir les prescripcions d'aquest Plec, es rebutgen materials procedents 
de l'explanació, préstecs o pedreres, que figuren com utilitzables solament en els documents 
informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que compleixin les 
prescripcions sense que per això tingui dret a un  nou preu unitari. 

En el cas que el Contractista prefereixi extraure els materials de llocs diferents dels 
assenyalats en l'Annex corresponent del Projecte, s'haurà de requerir que els materials que 
s'obtinguin siguin d'igual o millor qualitat que els procedents dels préstecs previstos, i que 
expressament així ho autoritzi la Direcció d'obra. 

El Contractista haurà d'obtenir al seu càrrec l'autorització per a la utilització dels 
préstecs i hauran d'anar al seu càrrec totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que 
es presentin. 

El Contractista haurà de notificar a la Direcció de l'obra, amb temps suficient, les 
procedències dels materials que es proposen d'utilitzar, aportant les mostres i les dades 
necessàries, tant pel que fa a la qualitat com a la quantitat. En cap cas es podran aplegar i 
utilitzar en l'obra materials la procedència dels quals no s'hagi aprovat pel Director. 

Si el Contractista hagués obtingut, de terrenys pertanyents a l'Administració, 
materials en quantitat superior a la requerida per al compliment del seu contracte, 
l'Administració podrà apropiar-se dels excessos incloent els subgrups sense abonament de 
cap tipus. 

5.4. ASSAIGS 

En relació amb els assaigs i les anàlisis dels materials, s'haurà d'aplicar el que 
preveuen les clàusules 38, 39, 40 i 41 del PCAGCOE i les clàusules “d’Execució del Contracte” 
i “de Drets i obligació de les parts” del PCAP. 

El tipus i el nombre d'assaigs a realitzar s'haurà de fixar en aquest Plec per a cada 
tipus de material i per a cada unitat d'obra, i la Direcció podrà introduir nous assaigs o 
modificar el tipus i quantitat dels previstos. 

De no especificar-se la norma de l'assaig, aquest s'haurà d'ajustar a les normes que 
fixi la direcció, d'entre les següents: Normes d'assaig del Laboratori del Transport i Mecànica 
del Sòl; normes UNE; Normes aprovades o recomanades per la Direcció General de 
Carreteres i Camins Veïnals o qualsevol  altra norma d'organismes tècnics competents 
nacionals o estrangers. 

5.5. MODIFICACIÓ D’OBRA 

S'haurà d'aplicar el que disposen les clàusules 26, 50, 59, 60, 61 i 62 del PCAGCOE, 
la clàusula de “Drets i obligacions de les parts” del PCAP i allò que es diu a l’article 107 del 
TRLCSP. 

5.6. APLECS 

El Contractista no podrà aplegar materials a la plataforma de la carretera, si aquesta 
es troba oberta al trànsit, ni a les zones marginals que puguin afectar al trànsit o als 
desguassos. Haurà d'anar doncs a càrrec del Contractista la localització de zones d'aplec o 
emmagatzematge i les despeses que comporti la seva utilització i la seva posterior neteja 
fins deixar-les en el seu aspecte original. (Veure clàusula 42 del PCAGCOE). 

Els materials s'hauran d'aplegar de tal manera que no pateixin disminució en la seva 
qualitat, fet que  s'haurà de comprovar en el moment de la seva utilització, i seran rebutjats 
els que en aquest moment no compleixin les prescripcions establertes. 

5.7. TREBALLS NOCTURNS 

Els treballs nocturns s'hauran d'autoritzar per la Direcció, per a cada unitat d'obra, i 
el Contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació necessaris, els quals s'han 
d'aprovar per la Direcció i mantenir en perfecte estat de funcionament. 

5.8. OBRES DEFECTUOSES 

S'haurà d'aplicar el que disposen les clàusules 43 i 44 del PCAGCOE i les clàusules de 
“Drets i obligacions de les parts” i de “Extinció del contracte” del PCAP. 

5.9. CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES 

Durant les diverses etapes de la construcció s'hauran de mantenir en tot moment en 
perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s'hauran de mantenir de 
tal manera que no produeixin erosions als talussos adjacents ni danys per excessos 
d'humitat a l'esplanació, i en què  el Contractista ha de realitzar, al seu càrrec, les obres 
provisionals que es creguin necessàries a aquest efecte o modificar l'ordre dels treballs per 
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tal d'evitar aquests danys. Si per incompliment del que es prescriu es produeix inundació de 
les excavacions no s'hauran de pagar els esgotaments o neteges  i excavacions 
suplementàries necessàries. 

Si existis el temor que es produeïssin gelades, s'hauran de suspendre els treballs o 
s'hauran de prendre les mesures necessàries de protecció. 

Els desperfectes que, això no obstant, es produeixin, s'hauran de reparar al seu 
càrrec, llevat dels casos previstos en el Reglament de Contractació de Corporacions Locals. 

5.10. ABOCADORS 

Llevat manifestació expressa en contrari del Capítol II d'aquest Plec, la localització 
dels abocadors, així com les despeses que la seva utilització pugui comportar, aniran a càrrec 
del Contractista. 

Ni la major distància dels abocadors en relació amb la hipòtesi descrita en la 
justificació del preu unitari, que s'inclou als Annexos a la Memòria, ni l'omissió, en aquesta 
justificació, de l'operació de transport a l'abocador, haurà de ser causa suficient per al·legar  
modificació del preu unitari que aparegui en el quadre de preus o objectar  que la unitat 
d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que 
en els documents contractuals es fixi que aquesta unitat inclou el transport a l'abocador. 

Si en els amidaments i altres documents informatius del Projecte se suposa que el 
material obtingut de l'excavació de l'explanació, fonaments o rases s'ha d'utilitzar per a 
terraplè, rebliments, etc. i la Direcció d'obra rebutja aquest material per no complir les 
condicions d'aquest Plec, el Contractista haurà de transportar aquest material a l'abocador 
sense dret a cap abonament complementari de la corresponent unitat d'excavació. 

5.11. DESVIAMENTS PROVISIONALS I CAMINS D’OBRA 

El Contractista haurà d'executar o condicionar en el moment oportú, les carreteres, 
camins i accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, en relació amb el 
trànsit general i amb els accessos confrontants, d'acord amb el que es defineixi en el Projecte 
o bé amb les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que 
comporten les esmentades obres provisionals, hauran de complir totes les prescripcions 
d'aquest Plec, com si es tractés d'obres definitives. Aquestes obres s'hauran de pagar, llevat 
que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec a les partides alçades que 
a l'efecte figuren en el Pressupost, o si de cas hi manquen, valorades als preus de contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a la normal execució de 
les obres, a judici de la Direcció, essent per tant, conveniència del Contractista per tal de 
facilitar o accelerar l'execució de les obres, no s'hauran  de pagar. 

Tampoc s'hauran de pagar els camins d'obra, tal com accessos, rampes, ponts 
provisionals, etc., necessaris  per a la circulació interior de l'obra, o per accessos i circulació 
del personal de l'Administració. No obstant això, el Contractista haurà de mantenir aquests 
camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals , haurà 
d'anar  a càrrec del Contractista. 

5.12. UTILITZACIÓ D’EXPLOSIUS 

L'adquisició, transport, emmagatzematge, conservació , manipulació  i utilització de 
metxes, detonadors i explosius, s'hauran de regir per les disposicions vigents a l'efecte, 
completades amb les instruccions que figuren al Projecte o dicti la Direcció d'obra. 

Haurà d'anar a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la 
utilització d'aquests mitjans, així com el pagament de les despeses que aquests permisos 
comportin. 

Els magatzems d'explosius s'hauran de poder identificar clarament i hauran d'estar 
situats a més de tres-cents metres (300 m) de la carretera o de qualsevol construcció. 

El Contractista haurà d'organitzar els treballs de tal manera que es produeixin les 
menors molèsties possibles al trànsit i a les zones confrontants. 

A les voladures s’haurà de posar una especial cura en la càrrega i enganxada de la 
barrinada, i s'haurà d'avisar de les descàrregues amb una antelació suficient per tal d'evitar 
possibles accidents. L'enganxada de les barrinades s'haurà de fer, si és possible, en una 
hora fixa i fora de la jornada de treball o durant els descansos del personal operari al servei 
de l'obra, en la zona afectada per les voladures, i no s'haurà de permetre la circulació de 
cap persona o vehicle dins del radi d'acció de les barrinades des dels cinc minuts (5 min.) 
abans de prendre foc a les metxes fins després que totes hagin esclatat. 

Sempre que sigui possible, les enganxades s'hauran d'efectuar per mitjà de 
comandament elèctric a distància o s'hauran d'utilitzar metxes i detonadors de seguretat. 

El personal que intervingui en la manipulació i utilització d'explosius haurà de tenir 
una pràctica i perícia reconegudes en aquests quefers i haurà de reunir condicions 
adequades, en relació amb la responsabilitat que comporten aquestes operacions.  

La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes de 
voladures que consideri perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no 
eximeix al Contractista de la responsabilitat pels danys causats. 
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El Contractista haurà de subministrar i col·locar els senyals necessaris per tal 
d'advertir al públic del seu treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació 
hauran de garantir, a cada moment, la seva perfecta visibilitat. 

En tot cas, el Contractista haurà de tenir cura especialment de no posar en perill vides 
o propietats i serà responsable dels danys que es derivin de la utilització d'explosius. 

5.13. SERVITUDS I SERVEIS 

En relació amb les servituds existents s'haurà d'aplicar el que estableix la clàusula 20 
del PCAGCOE. Amb aquesta finalitat, també s'hauran de considerar servituds relacionades 
en el Plec de Prescripcions , aquelles que apareguin definides en els Plànols del Projecte. 

Els serveis afectats s'hauran de traslladar o retirar per les Companyies o Organismes 
corresponents. Això no obstant, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs 
necessaris per a la localització, protecció o desviament, si escau, dels serveis afectats de 
petita importància que la Direcció consideri convenient per a la millor marxa de les obres, si 
bé aquests treballs s'hauran de pagar al Contractista, ja sigui amb càrrec a partides alçades 
existents a l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, aplicant els preus del quadre núm. 
1. Si no n'hi ha, s'haurà d'aplicar el que estableix la clàusula 60 del PCAGCOE. 

El Contractista haurà de retirar els elements de la carretera o de les zones 
confrontants, que romanen afectats per les obres, tals com senyals, balises, punts 
hectomètrics i quilomètrics, barreres de seguretat i closes de tancament, fanals, semàfors, 
etc.,  i produir-los tant poc dany com es pugui, aplegar-los a la zona d'obra que fixi la 
Direcció, i evitar la seva deterioració en l'aplec. 

Aquests elements, així els que s’hagin danyat accidentalment, remoguts o desplaçats, 
s'hauran de reparar i reposar a la mateixa o a la nova ubicació, si aquesta reposició es creu 
oportuna per part de la Direcció. 

Els treballs corresponents no s'hauran de pagar, llevat que s'especifiqui el contrari en 
el Capítol II d'aquest Plec o apareguin en el quadre de Preus núm. 1, preus unitaris o partides 
alçades per al seu pagament. 

6. ARTICLE 6. SENYALITZACIÓ I TRÀNSIT DURANT LES OBRES 

La senyalització de les obres, accessos i zones confrontants que el Contractista haurà 
d'instal·lar, segons el que disposa la clàusula 23 del PCAGCOE, haurà de complir a més a 
més, amb el Codi de Circulació vigent,  les Normes de Senyalització de carreteres i  d'obres, 
i especialment l'Ordre Ministerial de 31 d'agost de 1987 (Instrucció 8.3 –IC) i les ordres que 
amb aquesta finalitat dicti la Direcció. Aquesta senyalització s'haurà de mantenir en perfecte 
estat de conservació mentre duri la seva funció. 

El ritme dels treballs s'haurà d'adaptar a les exigències del trànsit general, valorats 
per la Direcció. La regulació i, si escau, el desviament del trànsit general afectat per les 
obres, s'haurà de fer d'acord amb les instruccions que sobre això dicti la Direcció. El 
Contractista haurà d'instal·lar tantes tanques, senyals, marques viàries i balises reflectores 
i encara de lluminoses, com consideri necessàries la direcció. També haurà d'instal·lar llums 
i il·luminació si la Direcció ho considera escaient. 

Si fos necessari per al tall alternatiu del trànsit, s'haurà d'obtenir prèviament 
l'autorització expressa de la Direcció, la qual haurà de fixar els dies i hores per poder efectuar 
l'esmentat tall, així mateix s'hauran d'aplicar els mitjans que donin al trànsit la major 
seguretat i fluïdesa compatibles amb els treballs de l'obra. 

El cost de la senyalització provisional durant les obres és inclòs en els preus unitaris 
de les diferents unitats d'obra, per la qual cosa, el Contractista no tindrà dret a cap 
cobrament per aquest concepte. 

7. ARTICLE 7. UNITATS D’OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PLEC 

Es defineixen com unitats d'obra no incloses en aquest Plec de Condicions, aquelles 
unitats que per la seva difícil determinació o per haver-se introduït alguna modificació en 
l'obra, no son incloses explícitament en cap dels Capítols d'aquest Plec. 

Els materials hauran de ser de reconeguda qualitat, sobre els que s'exigirà assaigs 
oportuns i s'hauran d'aprovar per la Direcció. Les unitats d'obra s'hauran d'executar d'acord 
amb allò que ha sancionat el costum com regles de bona construcció i amb les instruccions 
de la Direcció. 

Per fixar els nous preus unitaris s'haurà d'aplicar allò que disposa la clàusula 60 del 
PCAGCOE, la clàsula  de “Cessió, subcontractació i revisió de preus” del PCAP i el Capítol II 
del Títol III del TRLCSP. 

8. ARTICLE 8. AMIDAMENT I PAGAMENT DE LES OBRES 

8.1. AMIDAMENT 

A més a més del que prescriu la clàusula 45 del PCAGCOE, s'hauran d'observar les 
prescripcions següents: 

La manera de realitzar l'amidament i les unitats de mesura a utilitzar son les definides 
en aquest Capítol I, per  a cada unitat d'obra, aplicant, quan no es prevegi cap unitat o se'n 
prevegin vàries, la que fixi el Capítol II o la que es dedueixi dels Quadres de Preus i, si de 
cas hi manca, la que fixi la Direcció d'obra. Tots les mides de longitud, superfície o volum, 
així com els pesos, s'hauran de fer amb el sistema mètric decimal, llevat que es prescrigui 
el contrari. 
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Quan la unitat d'amidament aplicada faci necessari pesar materials directament, el 
Contractista haurà d'instal·lar o disposar de bàscula, la ubicació i tipus s'hauran d'aprovar 
per la Direcció. L'esmentada Direcció haurà de contrastar aquesta bàscula les vegades que 
consideri oportunes. 

No es podran convertir els amidaments de pes a volum o viceversa, llevat que aquest 
Plec ho autoritzi expressament. Cas d'estar autoritzada la conversió, el factor de 
transformació s'haurà de fixar per la Direcció a la vista dels resultats del laboratori o dels 
assaigs realitzats a l'obra. No s'hauran de tenir en compte a aquests efectes, els factors que 
apareguin en la Justificació de Preus o en els Amidaments del Projecte. 

Els excessos que resultin d'amidar l'obra realment executada, en relació amb l'obra 
projectada, no s'hauran de pagar si aquests excessos es poden evitar,si aquest fos el cas, 
la direcció pot exigir que es corregeixin les obres per tal que responguin exactament a les 
dimensions, pendents, etc., fixats en els Plànols. 

Encara que aquests excessos siguin, a judici de la Direcció, inevitables, no s'hauran 
de pagar si aquests formen part dels treballs auxiliars necessaris per a l'execució de la unitat, 
d'acord amb el que estableix la clàusula 51 del PCAGCOE, ni tampoc  si aquests excessos  
son inclosos en el preu de la unitat corresponent o finalment, si figura de manera explícita 
en "l'amidament i abonament" de la unitat corresponent que no s'hauran de pagar els 
excessos. 

Quan els excessos inevitables no estiguin en cap dels supòsits del  paràgraf anterior, 
s'hauran de pagar al Contractista els preus unitaris aplicats a la resta de la unitat. 

Si l'obra realment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada (és a dir, si 
els amidaments reals son inferiors als amidaments segons els plànols del Projecte o 
modificacions autoritzades), sigui per ordre de la Direcció o per error d'execució, 
l'amidament per procedir al pagament haurà de ser l'amidament real de l'obra executada, 
encara que les prescripcions d'aquest Plec fixin per aquesta unitat que el seu amidament 
s'haurà de deduir dels Plànols del Projecte. 

8.2. PREU UNITARI 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de preus núm. 1, haurà de ser el 
que s'haurà d'aplicar als amidaments per tal d'obtenir l'import d'Execució Material de cada 
unitat d'obra. 

De manera complementària al que prescriu la clàusula 51 del PCAGCOE, els preus 
unitaris que figuren en el Quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció 
expressa  en contrari d'un document contractual, i encara que no figurin a la descomposició 
del Quadre núm. 2 ni a la justificació de preus, els següents conceptes: subministrament 

(fins i tot drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, aplec, manipulació i utilització 
de tots els materials emprats en l’execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses 
de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, eines, instal·lacions, etc.; les despeses de tot 
tipus d'operacions normals o de manera incidental necessàries per acabar la unitat 
corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de preus núm. 2 és 
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obres incompletes, i el Contractista no podrà reclamar 
modificació dels preus en lletra del quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, 
per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de preus núm. 2. A 
l'encapçalament dels dos Quadres de preus ja hi figura un advertiment amb aquest efecte. 

Encara que a la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de 
la Memòria s'utilitzin hipòtesis que no coincideixin amb la manera real d'executar les obres 
(jornals i mà d'obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus 
d'operacions necessaris per tal de completar la unitat d'obra; dosificació, quantitat de 
materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), aquests 
extrems no es podran adduir com base per a la modificació del corresponent preu unitari 
atès que aquests extrems s'han fixat amb l'únic objecte de justificar l'import del preu unitari  
i son continguts en un document exclusivament informatiu (veure Article 3 d'aquest Plec). 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d’obra, 
que figura en els corresponent Articles d'aquest Plec no és exhaustiva, sinó merament 
enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comporta la unitat d'obra. Per 
això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per executar en la seva 
totalitat la unitat d'obra, formen part de la unitat i en conseqüència, s'hauran de considerar 
inclosos en el preu unitari corresponent. 

8.3. PARTIDES ALÇADES 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques 
Particulars, als Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals , s'hauran de pagar 
íntegrament al Contractista, una vegada executats els treballs a que corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" s'hauran de pagar d'acord amb l'estipulat a la 
clàusula 52 del PCAGCOE o en tot cas s’abonaran contra factures presentades i aprovades 
per la Direcció d’obra. 
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8.4. PAGAMENT A COMPTE D’INSTAL·LACIONS, EQUIPS I MATERIALS 

APLEGATS 

Per al pagament a compte d'instal·lacions, equips i aplecs, s'haurà d'estar al que 
estableixen les clàusules 54, 55, 56, 57 i 58 del PCAGCOE i l’article 232 del TRLCSP. 

8.5. RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 

S'haurà d'aplicar el que estableixen les clàusules 46, 47 i 48 del PCAGCOE i l’article 
232 del TRLCSP. 

9. ARTICLE 9. CONSERVACIÓ DE L’OBRA 

9.1. DEFINICIÓ 

S'entén per conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabat, entreteniment i 
reparació, així com tots aquells altres treballs que siguin necessaris per mantenir les obres 
en perfecte estat de funcionament i policia. Aquesta conservació abasta totes les obres 
executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalització i barreres, 
plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

A més a més del que prescriu aquest Article, s'haurà d'aplicar allò que disposa la 
clàusula 22 del PCAGCOE. 

9.2. CONSERVACIÓ DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El Contractista roman obligat a conservar durant l'execució de les obres i fins la seva 
recepció, totes les obres que integren el Projecte o modificacions autoritzades, així com les 
carreteres i servituds afectades, desviaments provisionals, senyalitzacions existents, 
senyalitzacions d'obra i elements auxiliars, i mantenir-ho en bones condicions de vialitat. 

Els treballs de conservació durant l'execució de les obres no s'haurà de pagar, llevat 
que expressament es prescrigui el contrari en el Capítol II d'aquest Plec. 

9.3. CONSERVACIÓ DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

El Contractista roman obligat a la conservació de l'obra durant el termini de garantia  
i ha de realitzar tots aquells treballs que siguin precisos per tal de mantenir totes les obres 
en perfecte estat de conservació.  

La conservació durant el termini de garantia  s'haurà de pagar al Contractista amb 
càrrec a la partida alçada que amb aquest efecte figuri en el Pressupost del Projecte. Cas de 
no haver-hi una partida alçada amb aquesta finalitat en el Pressupost, s'entén que els 

treballs de conservació no són de pagament directe per considerar-se prorratejat el seu 
import en els preus unitaris, en cap dels casos el Contractista romandrà eximit de l'obligació 
de portar a terme els esmentats treballs de conservació.  

9.4. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

Els treballs de conservació no hauran d'obstaculitzar l'ús públic o servei de l'obra, ni de les 

carreteres o servituds que hi confrontin, i en cas de produir-se afectació, s'haurà d'autoritzar prèviament 

per la Direcció d'obra i disposar de l'oportuna senyalització. 

10. ARTICLE 10. COMPLIMENT DELS CONTRACTES I RECEPCIÓ DE LA PRESTACIÓ 

El contracte s’entendrà per complert per part del contractista quan aquest hagi 
realitzat, d’acord amb els objectes del mateix i amb el vist-i-plau de l’Administració, la 
totalitat de la prestació. S’exigirà per part de l’Administració una acta formal i positiva de 
recepció de l’objecte d’aquest contracte, i en el termini que es determini en el plec de 
clàusules administratives particulars, d’acord el que s’indica a l’article 222 del text refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre. 

11. ARTICLE 11. COMPLIMENT DEL CONTRACTE DE LES OBRES 

11.1. RECEPCIÓ 

Dins el termini de tres (3) mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de 
contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que li serà abonada 
al contractista a compte de la liquidació del contracte. 

11.2. TERMINI DE GARANTIA 

La Direcció d’Obra donarà les obres per rebudes sempre i quan aquestes estiguin en 
bon estat i d’acord amb allò que determini les prescripcions previstes. D’aquesta manera 
s’aixecarà acta corresponent i començarà en aquell mateix moment el termini de garantia. 

Quan aquestes obres, en canvi, no es vegin en estat de ser  rebudes es farà constar 
en l’acta corresponent i la Direcció d’Obra assenyalarà el defectes observats i detallarà per 
tant les instruccions precises on determinarà un temps per reparar-los. Si després d’aquest 
termini el contractista no els hagués reparat, es podrà concedir un altre termini però que 
serà improrrogable o declarar resolt el contracte. 

El termini de garantia s’establirà en el plec de clàusules administratives particulars en 
funció de la tipologia  i altres característiques singulars de l’obra però que no podrà ser 
inferior a un (1) any excepte casos especials. 
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L'esmentat termini haurà de ser extensiu a totes les obres executades sota el mateix 
contracte (obra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, 
instal·lacions elèctriques, obres auxiliars, etc.). En el cas de Recepcions Parcials, s'haurà 
d'aplicar el que disposa   l’article 235 del TRLCSP, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre. 

Durant el període dels quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la 
Direcció de les Obres redactarà un informe sobre l’estat de les mateixes. En cas que aquest 
informe no fora favorable i els defectes observats fossin com a conseqüència de deficiències 
en l’execució de l’obra i no per l’ús durant aquest període de garantia d’allò que ha estat 
construït, la Direcció d’Obra assenyalarà al contractista les instruccions per la seva 
reparació. Es donarà un nou termini perquè s’executi aquesta reparació durant el qual el  
contractista continuarà essent l’encarregat de la conservació de les obres, sense dret a 
percebre cap quantitat per l’ampliació del termini de garantia que això suposa. 
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12. ARTICLE 12. DISPOSICIONS APLICABLES 

A més a més de les disposicions esmentades explícitament a l'articulat d'aquest Plec, 
s'hauran d'aplicar les següents disposicions:  

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local. 

- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, 
aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre. 

- Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

- Real Decret 956/2008,  de 6 de juny, pel qual s’aprova la instrucció per  a la recepció 
de ciments  (RC-08). 

- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de 
construcció, aprovat per Ordre de la Presidència del Govern de 27 de gener de 1972 (B.O.E. 
núm. 28 de 2 de febrer de 1972). 

- Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08). 

- Ordre FOM/2842/2011, de 29 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció sobre 
les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera (IAP-11). 

- Real Decret 637/2007, de 18  de maig, pel que s’aprova la norma de construcció 
sismoressistent: ponts (NCSP-07). 

- Real Decret 751/2011, de 27 de maig, pel qual s’aprova la Instrucció d’Acer 
Estructural (EAE). 

- Normes UNE declarades de compliment obligatori, Normes UNE esmentades en els 
documents contractuals i complementàriament la resta de les Normes UNE, Normes NLT del 
"Laboratorio del Transporte i Mecánica del Suelo José Luís Escario". Normes DIN, ASTM i la 
resta de Normes vigents en d'altres països, sempre que s'esmentin en un document 
contractual. 

- Codi de la Circulació vigent. 

- R.D. 842/2002, de 2 d’agost de 2002, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic 
per baixa tensió. 

- Codi tècnic d’edificació (CTE) 

- Accions en l’edificació (NBE-AE-88). 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
Ministeri d’Obres Públiques (PG-3, ampliada i corregida  fins la OC 29/2011). 

- 8.3-IC: “Instrucció de carreteres. Senyalització d’obres”. 

- Disposicions sobre Seguretat i Salut en el Treball. 

Així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb 
anterioritat a la data del Contracte. 

 

Tarragona, abril de 2024 

    

    L’enginyer tècnic d’obres públiques,                                              El cap de Servei Projectes i Obres 

                      L’enginyer civil, 

 

 

       Martí Soriano López                                                         Carlos Lozano Sánchez 

 

     

                                                      El cap de l’Àrea d’Infraestructures del Territori 

                                                           L’enginyer de camins, 

 

 

                                                            Jaume Vidal González 
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1. CAPÍTOL I: PRESCRIPCIONS I DISPOSICIONS GENERALS 

1.1. OBJECTE 

El present Plec de Prescripcions Tècniques constitueix el conjunt d'instruccions, 
normes i especificacions que defineixen les condicions que han de reunir els materials, 
l'execució i control de les obres, i el mesurament i abonament de les unitats d'obra que 
intervenen en el projecte de “EXTENSIÓ DE LA VIA VERDA DE LA VALL DE ZAFAN DE 
TORTOSA A LA RÀPITA. FASE 2”. 

En conseqüència, el present Plec estableix i fixa: 

- L'àmbit i consistència de les diverses obres i instal·lacions a realitzar. 

- Les condicions que han de complir els materials, peces i equips industrials que 
les integren. 

- El procediment d'execució de les diverses unitats d'obra i la forma de 
mesurament i abonament d'aquestes. 

- Les proves i assajos a realitzar, així com les disposicions generals i particulars 
que han de regir en el muntatge i posada en servei de les obres i instal·lacions. 

1.2. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

Els Plecs de Prescripcions Tècniques Generals, Instruccions, Reglaments i documents 
generals que regiran en l'execució de les obres i instal·lacions en forma subsidiària a l'indicat 
pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars seran els relacionats a continuació amb les 
abreviatures adoptades per a aquests. 

Serà d'obligat compliment tot el que s'estableix en la Normativa Legal sobre 
contractes amb l'Estat, i a més de la relació bàsica de normativa estatal i comunitària, 
s'atendrà la normativa autonòmica i provincial. En conseqüència seran aplicable les 
disposicions que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

• Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats 
preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

• Llei 2/2011 de 4 de març d'Economia Sostenible. 

• Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

1.3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES, COMPATIBILITAT I RELACIÓ 

ENTRE AQUESTS DOCUMENTS. 

El present Plec de Prescripcions Tècniques estableix la definició de les obres i 
instal·lacions quant a la seva naturalesa i característiques físiques. 

Els Plans constitueixen els documents gràfics que defineixen funcional, esquemàtica i 
geomètricament les obres i instal·lacions. 

1.3.1. RELACIÓ ENTRE NORMATIVES 

Si les prescripcions referides a un mateix objecte anessin conceptualment 
incompatibles o contradictòries, prevaldran les normes d'aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, sobre les del General (P.P.T.G.), excepte autorització expressa de 
l'Enginyer Director d'Obra. 

Si en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars no figurés referència a 
determinats articles del Plec General, s'entendrà que es mantenen les prescripcions del 
P.P.T.G. 

Si es produeix alguna discrepància entre els termes d'una prescripció anàloga 
continguda en les Prescripcions Generals citades anteriorment, serà aplicable la més exigent. 

El Contractista està obligat a la plena observació de les anteriors instruccions, Plecs o 
Normes, així com de les quals segons el criteri del Director d'Obra tinguin aplicació en els 
treballs a realitzar, havent estat aquestes publicades en el BOE. 

1.3.2. CONTRADICCIONS ENTRE DOCUMENTS DEL PROJECTE 

En el cas que apareguin contradiccions o incompatibilitats entre els documents 
contractuals que constitueixen el present projecte (Plec de Prescripcions Tècniques i Plans), 
la interpretació correspondrà a l'Enginyer Director de l'Obra, establint-se el criteri general 
que, excepte indicació en contra, preval l'escrit en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

Concretament: Cas de donar-se contradicció entre Memòria i Plans, prevaldran 
aquests sobre aquella. Entre Memòria i Pressupost, prevaldrà aquest sobre aquella. Cas de 
contradicció entre el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i els Quadres de Preus, 
prevaldrà aquell sobre aquests. 
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Dins del Pressupost, cas d'haver-hi contradicció entre Quadre de Preus i Pressupost, 
prevaldrà aquell sobre aquest. En el Quadre de Preus prevaldrà l'expressat en lletra sobre 
l'escrit en xifres. 

1.3.3. CONTRADICCIONES ENTRE EL PROYECTO Y LA LEGISLACIÓN 

ADMINISTRATIVA GENERAL. 

En aquest cas prevaldran les disposicions generals (Lleis, Reglaments i Reials 
decrets). 

1.3.4. CONTRADICCIONS ENTRE EL PROJECTE I LA NORMATIVA TÈCNICA 

Com a criteri general prevaldrà el que s'estableix en el Projecte, tret que en el Plec es 
faci remissió expressa que és d'aplicació preferent un article precís d'una Norma concreta, i 
en aquest cas prevaldrà sobre el que s'estableix en aquest article. 

1.4. DISPOSICIONS GENERALS 

1.4.1. DISPOSICIONS QUE A MÉS DE LA LEGISLACIÓ GENERAL REGIRAN DURANT 

LA VIGÈNCIA DEL CONTRACTE PROJECTE 

A més de l'assenyalat en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del 
Projecte, durant la vigència del contracte regirà el Plec de Clàusules Administratives 
Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, RD 1098/2001 del 12 d'octubre, així com 
les disposicions que ho complementin o modifiquin, sempre que no contradigui el que 
s'especifica en la Llei de Contractes del Sector Públic de 14 de novembre de 2001. Llei 
3/2011. 

El Contractista queda obligat a emplenar quantes disposicions oficials siguin aplicable 
a les obres d'aquest Projecte, encara que no hagin estat esmentades en els articles d'aquest 
Plec i a acceptar qualsevol instrucció, Reglament o Normes que en general pugui dictar-se 
pel Ministeri de Medi Ambient, Comunitats Autònomes, etc. durant l'execució dels treballs. 

1.4.2. REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRACIÓ 

Direcció de les obres 

La Diputació de Tarragona designarà a l'Enginyer Director d'Obra que serà 
responsable de la inspecció i vigilància del contracte i assumirà la representació d'aquesta 
administració davant el contractista. 

Delegat o representant del Contractista 

Una vegada adjudicades definitivament les obres i instal·lacions, el Contractista 
designarà una persona que assumeixi la direcció dels treballs que s'executin i que actuï com 
a representant seu davant l'Administració, amb caràcter general que es requereixin durant 
l'execució de les obres i instal·lacions. 

Aquest representant haurà de residir en un punt pròxim als treballs i no podrà 
absentar-se sense posar-lo en coneixement de l'Enginyer Director d'Obra. 

El Director de l'Obra podrà suspendre els treballs, sense que això es dedueixi cap 
alteració dels termes i terminis del contracte, quan no es realitzin sota la direcció del 
personal facultatiu designat per a ells. 

El delegat serà formalment proposat pel Contractista a l'Enginyer Director de l'obra, 
per a la seva acceptació, que podrà ser denegada pel Director, al principi i en qualsevol 
moment del curs de l'obra, si hi hagués motius per a això. 

No podrà ser substituït pel Contractista sense la conformitat del Director de l'Obra. 

El Director podrà exigir que no es treballi si no hi ha nomenat, acceptat i present un 
Enginyer Cap d'Obra i Delegat del Contractista, en una mateixa persona, sent en tal caso el 
Contractista responsable de la demora i de les seves conseqüències. 

1.4.3. AUTORITAT DEL DIRECTOR D'OBRA 

El Director d'Obra, com a representant de l'Administració, resoldrà en general tots els 
problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs del present Projecte, d'acord amb 
les atribucions que li concedeix la Legislació vigent. 

De manera especial, el Contractista haurà de seguir les seves instruccions quan es 
refereix a la qualitat i apilament de materials, execució de les obres, interpretació de plans 
i especificacions, modificacions del Projecte, programa d'execució dels treballs i precaucions 
a adoptar en el desenvolupament d'aquests, així com en el relacionat amb la conservació de 
l'estètica del paisatge que pugui ser afectat per les instal·lacions o per l'execució 
d'abocadors, apilaments o qualsevol altre tipus de treball. 
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1.4.4. RESPONSABILITAT I OBLIGACIONS GENERALS DEL CONTRACTISTA 

DIRECTOR D'OBRA 

Durant l'execució de les obres i instal·lacions projectades i dels treballs 
complementaris necessaris per a la realització de les mateixes (instal·lacions, obertura de 
camins, etc.) el Contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis, directes o 
indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, 
a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec o d'una 
deficient organització dels treballs. Especialment, serà responsable dels perjudicis a tercers 
a conseqüència d'accidents de trànsit deguts a una senyalització de les obres insuficient o 
defectuosa, i imputable a ell. 

D'acord amb el paràgraf anterior, el Contractista haurà de procedir de manera 
immediata a indemnitzar i reparar de manera acceptable tots els danys i perjudicis 
imputables a ell, ocasionats a persones, serveis o propietats públiques o privades. 

A més haurà de complir totes les disposicions vigents i les que es dictin en el futur, 
sobre matèria laboral i social i de la seguretat en el treball. 

Els permisos i llicències necessàries per a l'execució de les obres, amb excepció dels 
corresponents a expropiacions, hauran de ser obtinguts pel Contractista. 

Si l'obra s'arruïna o sofreix deterioracions greus incompatibles amb la seva funció 
amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a 
causa d'incompliment del contracte per part del contractista, respondrà est dels danys i 
perjudicis que es produeixin o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar 
des de la recepció, d'acord amb l'expressat en l'Article 244 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre. 

El Contractista queda obligat a complir el present Plec de Prescripcions Tècniques, el 
text articulat de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i el Plec 
de Clàusules generals per a Contractació d'obres públiques, excepte en aquelles de les seves 
prescripcions que resultin modificades pel de Condicions Particulars i Econòmiques que es 
redactin per a la licitació i quantes disposicions vigents o que en endavant, si afectin 
obligacions econòmiques i fiscals de tot ordre, o tinguin relació amb el contracte i accidents 
de treball, assegurança obrera i altres atencions de caràcter social, l'Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (Ordre de 9 de març de 1971); i la Llei de protecció a la 
Indústria Nacional. 

Observarà, a més, quantes indicacions li siguin dictades pel personal facultatiu de 
l'Administració, encaminades a garantir la seguretat dels obrers, sense que per això se'l 

consideri rellevat de la responsabilitat que, com a patró, pugui contreure, i acatarà totes les 
disposicions que dicti aquest personal a fi d'assegurar la bona marxa dels treballs. 

1.4.5. SUBCONTRACTACIONS 

Cap part de l'obra podrà ser subcontractada sense consentiment previ, sol·licitat per 
escrit, del Director d'Obra. Aquesta sol·licitud inclourà les dades precises per a garantir que 
el subcontractista posseeixi les capacitats suficients per a fer-se càrrec dels treballs en 
qüestió. L'acceptació del subcontracte no rellevarà al Contractista de la seva responsabilitat 
contractual. El Director d'Obra estarà facultat per a decidir l'exclusió d'aquells 
subcontractistes que, prèviament acceptats, no demostrin durant els treballs posseir les 
condicions requerides per a l'execució d'aquests.  

El Contractista haurà d'adoptar les mesures precises a immediates per a la rescissió 
d'aquests subcontractes. 

1.4.6. DESPESES DE CARÀCTER SOCIAL I GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA. 

Totes les despeses per accessos a les obres i als seus talls d'obra, tant nous com 
d'adequació d'existents, les ocupacions temporals, conservacions, restitucions de serveis, 
restitució del paisatge natural i altres temes que incideixin sobre els serveis públics o 
comunitaris en els seus aspectes físics i mitjà ambientals, seran per compte del Contractista 
sense que pugui reclamar cap abonament per això, entenent-se que estan inclosos expressa 
i tàcitament en tots i cadascun dels preus de les unitats d'obra consignades en els Quadres 
de Preus. 

Seran de compte del Contractista els danys que puguin ser produïts durant l'execució 
de les obres en els serveis i instal·lacions pròximes a la zona de treballs. El Contractista serà 
responsable de la seva localització i senyalització, sense dret a reclamació de cobrament 
addicional per les despeses que això origini o les pèrdues de rendiment que es derivin de la 
presència d'aquests serveis. 

D'acord amb el paràgraf anterior el Contractista haurà de procedir de manera 
immediata a indemnitzar i reparar de manera acceptable tots els danys i perjudicis, 
imputables a ell ocasionats a persones, serveis o propietats públiques o privades. 

Seran també de compte del Contractista les despeses que origini el replanteig general 
de les obres o la seva comprovació i els replantejos parcials d'aquestes; els que originin els 
pilots de vigilància necessaris per a l'execució de les obres; els de construcció, remoció i 
retirada de tota classe d'instal·lacions i construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició 
de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció d'apilaments i de la 
pròpia obra contra tota deterioració, mal o incendi, complint els requisits vigents per a 
l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de neteja i evacuació de desaprofitaments 
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i escombraries; els de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de 
l'obra o la seva terminació; els de retirada dels materials rebutjats i correcció de les 
deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assajos i proves. 

Les despeses que s'originen per atencions i obligacions de caràcter social qualsevol 
que ells siguin, queden inclosos expressa i tàcitament en tots i cadascun dels preus que per 
a les diferents unitats es consignen en el Quadre de Preus del pressupost. El Contractista 
per consegüent no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament en una altra forma. 

Seran per compte del Contractista les despeses d'anuncis, escriptures i altres que 
origini la subhasta o concurs i la formalització del contracte, els Impostos Fiscals vigents, 
així com les despeses de replanteig, inspecció, direcció, vigilància i liquidació fins a l'import 
màxim que fixi la normativa vigent. 

Igualment seran de compte del Contractista les diverses càrregues fiscals derivades 
de les disposicions legals vigents, les que determina el corresponent Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, així com les despeses originades pels assajos de materials i de 
control d'execució de les obres que disposi el Director d'aquestes. 

En els casos de rescissió de contracte motivat pel Contractista, seran del seu compte 
les despeses originades per la liquidació, així com els de la retirada dels mitjans auxiliars 
empleats en l'execució de les obres. 

1.4.7. REVISIÓ DE PREUS 

La revisió de preus, si hi hagués lloc a ella, es durà a terme sobre la base de la fórmula 
que correspongui de les tipus aprovades per la Presidència del Govern, amb els coeficients 
vigents en els Contractes de l'Estat en el moment d'efectuar-se la revisió de preus. 

1.4.8. CASOS DE RESCISSIÓ 

En els casos de rescissió, sota cap pretext podrà el Contractista retirar dels voltants 
de les obres peces o elements del material de les seves instal·lacions, perquè l'Administració 
podrà optar per retenir-lo, indicant el Contractista el que desitja adquirir prèvia valoració 
per perits o per conveni amb el Contractista; aquest, així mateix, haurà de retirar el restant 
en el termini de tres mesos, entenent-se com a abandó el que no es retiri en aquest termini. 

1.4.9.  CONDICIONS PER A FIXAR PREUS CONTRADICTORIS EN OBRES NO 

PREVISTES 

Si es considerés necessària la formació de preus contradictoris entre l'Administració i 
el Contractista, aquest preu haurà de fixar-se conformement al que s'estableix en el Plec de 
Clàusules Administratives Generals, tenint en compte que no contradigui la llei del 3/2011 
de 14 de novembre, i en aquest cas prevaldrà aquesta última. 

La fixació del preu haurà de fer-se precisament abans que s'executi l'obra al fet que 
ha d'aplicar-se. Si per qualsevol causa l'obra hagués estat executada abans d'omplir aquest 
requisit, el Contractista quedarà obligat a conformar-se amb el preu que per a la mateixa 
assenyali l'Administració. 

1.5. RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 

1.5.1. ORDRES AL CONTRACTISTA 

El Delegat i Cap d'Obra serà l'interlocutor del Director de l'Obra, amb obligació de 
rebre totes les comunicacions verbals i/o escrites del Director, directament o a través 
d'altres persones, havent de cerciorar-se, en aquest cas, que estan autoritzades per a això 
i/o verificar el missatge i confirmar-lo, segons la seva procedència, urgència i importància. 
Tot això sense perjudici que el Director pugui comunicar-se directament amb la resta del 
personal subaltern, que haurà d'informar seguidament el seu Cap d'Obra. El Delegat és 
responsable que aquestes comunicacions arribin fidelment fins a les persones que han 
d'executar-les i que s'executin. És responsable que totes les comunicacions escrites de la 
Direcció d'Obra, fins i tot plans d'obra, assajos i mesuraments, estiguin custodiades, 
ordenades cronològicament i disponibles en obra per a la seva consulta en qualsevol 
moment. El Delegat haurà d'acompanyar a l'Enginyer Director en totes les seves visites 
d'inspecció a l'obra i transmetre immediatament al seu personal les instruccions que rebi del 
Director. El Delegat tindrà obligació d'estar assabentat de totes les circumstàncies i 
desenvolupament dels treballs de l'obra i informarà el Director al seu requeriment en tot 
moment, o sense necessitat de requeriment, si fos necessari o convenient. 

 L'expressat val també per als treballs que efectuessin subcontractistes, en el cas que 
fossin autoritzats per la Direcció. 

S'obrirà el llibre d'Ordres, que serà diligenciat pel Director i romandrà custodiat en 
obra pel Contractista. El Delegat haurà de portar-lo amb si en acompanyar en cada visita a 
l'Enginyer Director. Es complirà, respecte al Llibre d'Ordres, el que es disposa en el Plec de 
Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat. 
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S’obrirà el llibre d’Incidències. Constaran en ell totes aquelles circumstàncies i detalls 
relatius al desenvolupament de les obres que el Director consideri oportuns i, entre altres, 
amb caràcter diari, els següents: 

Condicions atmosfèriques generals. 

Relació de treballs efectuats, amb detall de la seva localització dins de l'obra. 

Relació d'assajos efectuats, amb resum dels resultats o relació dels documents en què 
aquests es recullen. 

Relació de maquinària en obra, diferenciant l'activa, la merament present i l'avariada 
o en reparació. 

Qualsevol altra circumstància que pugui influir en la qualitat o el ritme d'execució de 
l'obra. 

Com a simplificació, l'Enginyer Director podrà disposar que aquestes incidències 
figurin en parts d'obra diaris, que es custodiaran ordenats com a annex al Llibre 
d'Incidències. 

El Llibre d'Incidències romandrà custodiat per la Direcció d'Obra. 

1.5.2. CONTRADICCIONS, OMISSIONS I MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

L'esmentat en el present Plec i omès en els plans, o viceversa, haurà de ser executat 
com si estigués desenvolupat en tots dos documents. En cas de contradicció entre els plans 
i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, prevaldrà el prescrit en aquest últim. 

El Contractista estarà obligat a posar com més aviat millor en coneixement de 
l'Enginyer Director d'Obra qualsevol discrepància que observi entre els diferents plans del 
Projecte o qualsevol altra circumstància sorgida durant l'execució dels treballs, que donés 
lloc a possibles modificacions del Projecte. 

A conseqüència de la informació rebuda del Contractista, o per pròpia iniciativa a la 
vista de les necessitats de l'obra, el Director de la mateixa podrà ordenar i proposar les 
modificacions que consideri necessàries d'acord amb el present Plec i la Legislació vigent 
sobre la matèria. 

1.5.3. INSPECCIÓ DE LES OBRES 

El Contractista proporcionarà al Director, o als seus subalterns, tota classe de facilitats 
per als replantejos, reconeixements, mesuraments i proves o assajos de materials de tots 
els treballs, a fi de comprovar el compliment de les condicions establertes en aquest Plec de 

Prescripcions Tècniques, permetent i facilitant l'accés a totes les parts de les obres i 
instal·lacions, fins i tot a les fàbriques o tallers en què es produeixin materials o es facin 
treballs per a les obres. 

La inspecció de les obres es podrà realitzar pel personal tècnic que el Director d'Obra 
designi o Entitat qualificada en la qual delegui, sent per tant obligació del Contractista el 
facilitar a aquest personal o als seus subalterns totes les facilitats necessàries per a efectuar 
les operacions citades anteriorment. 

1.5.4. MESURES DE PROTECCIÓ 

El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra contra tota 
deterioració, mal i robatori durant el període de construcció i garantia, i haurà 
d'emmagatzemar i protegir contra incendis tots els materials inflamables. 

Se subratlla la importància del compliment per part del Contractista dels reglaments 
vigents per a l'ús i emmagatzematge d'explosius i carburants. 

1.5.5. CONSTRUCCIONS AUXILIARS I PROVISIONALS. 

El Contractista queda obligat a construir pel seu compte, i retirar al final de les obres, 
totes les edificacions auxiliars per a oficines, magatzems, rafals, camins de servei, etc. 

Totes aquestes obres estaran supeditades a l'aprovació prèvia del Director d'Obra, 
referent a ubicació, cotes, etc. 

1.5.6. TREBALLS VARIS 

En l'execució d'altres obres i instal·lacions i treballs compresos en el Projecte i per als 
quals no existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, el Contractista 
s'atindrà a les regles seguides per a cada cas pels millors constructors, segons el parer del 
Director d'Obra, i les instruccions d'aquest. 

A més de les obres detallades en el Projecte, el Contractista ve obligat a realitzar tots 
els treballs complementaris o auxiliars precisos per a la bona terminació de l'Obra, no podent 
servir d'excusa que no apareguin explícitament ressenyats en aquest Plec. 

1.5.7. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

D'acord amb el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre, el Contractista elaborarà un 
Pla de Seguretat i Salut, ajustat a la seva forma i mitjans de treball. La valoració d'aquest 
Pla podrà ser superior al pressupost resultant de l'Estudi de Seguretat i Salut que forma part 
d'aquest Projecte. 
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L'abonament del pressupost corresponent a l'Estudi de Seguretat i Salut es realitzarà 
d'acord amb el corresponent quadre de preus que figura en el mateix o, en el seu cas, en el 
del Pla de Seguretat i Salut, aprovat per l'Administració, i que es consideren documents del 
contracte a aquests efectes. 

1.5.8. PREVENCIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L'empresa Contractista, d'acord amb les indicacions del Director de l'Obra, haurà de 
complir o observar una sèrie d'aspectes de cara a la minimització d'impactes ambientals a 
l'entorn de l'obra i els seus accessos durant el desenvolupament dels treballs. Aquests 
aspectes són: 

Control rigorós en la fase d'obres de les recomanacions i prescripcions contingudes 
en el projecte, de tal manera que es compleixin totes les especificacions que s'assenyalen 
en aquest. 

Instal·lació dels equips necessaris (parc de maquinària, etc.), en zones amb mínim 
risc de contaminació per a les aigües, tant superficials com subterrànies. 

El parc de maquinària haurà de mantenir-se en les millors condicions possibles, amb 
la finalitat de reduir els sorolls i emissions de gasos. Per a això s'hauran de respectar els 
terminis de revisió de motors i maquinària, havent de centralitzar-se el proveïment de 
carburant i els canvis d'oli en plataformes totalment impermeabilitzades, en les quals es 
puguin recollir residus i abocaments, per al seu transport a punts de recollida i reciclatge. 

Utilitzar, en la mesura que sigui possible, els llocs de préstecs en explotació. 

Utilitzar com a accessos i rutes de moviment d'obres, la pròpia traça o camins i 
carreteres existents, reduint al mínim la creació de nous camins. 

Utilitzar com a àrees per a abocador provisional aquelles que tinguin escassa 
visibilitat, reduint així els seus efectes estètics indesitjables, i com a zones d'abocament final 
aquells legalment establerts a l'entorn de les obres. 

Evitar les formes acanalades paral·leles en sentit longitudinal que produeixen les 
retroexcavadores en refinar talussos. 

No refinar les superfícies dels talussos, ajudant així a facilitar la seva revegetació 
natural o artificial. 

Apilar i conservar les terres vegetals dels desbrossaments per a utilitzar-les amb 
posterioritat en recobriments de talussos. L'emmagatzematge de les mateixes no es 
realitzarà per períodes superiors a sis (6) mesos, havent-se de realitzar en aquest temps les 
necessàries cures de manteniment d'aquesta terra vegetal. 

Evitar l'abocament de substàncies i materials en zones amb nivells freàtics 
superficials. 

Particularitzant per al present projecte, a més de les mesures generalistes exposades 
anteriorment, s'han tingut en compte les mesures preventives de l'Annex núm. 13 Document 
Ambiental. Les principals mesures a aplicar seran les següents: 

• Localització de zones auxiliars temporals i permanents: Una vegada finalitzada l'obra 
es reconstituirà el terreny utilitzat per als apilaments, casetes i maquinària i els dos accessos 
temporals, si hi hagués hagut un canvi en la seva fisonomia original es realitzarà una 
hidrosembra i plantació amb espècies autòctones.  

• Protecció i conservació dels sòls i la vegetació natural: Per a evitar que la maquinària 
i el personal transitin per zones de valor ambiental a l'entorn de la zona de treball, es 
jalonarà la zona exclusiva d'obra i part del camí d'accés. 

En cas d'abocament accidental per combustibles o olis de la maquinària es realitzarà 
la retirada immediata del sòl afectat, abans que pugui percolar aquests efluents i afectar 
capes més profundes del sòl o fins i tot a aigües subterrànies. El sòl retirat serà portat a 
abocador autoritzat. 

• Protecció de la qualitat de les aigües i del sistema hidrològic: En cas de produir-se 
abocaments líquids accidentals, aquests seran retirats per al seu tractament per un gestor 
autoritzat. Els efluents líquids generats en l'obra pel personal seran retirats en contenidors 
específics i gestionats d'acord amb la normativa vigent. A més es disposarà un contenidor 
per al dipòsit d'escombraries generades pels operaris. 

• Protecció a la fauna: Abans de l'inici un tècnic expert en fauna revisarà la zona per 
si hi hagués presència d'algunes de les espècies més rellevants. Si es verifiqués la cria o 
nidificació d'aquestes espècies en la zona, les obres haurien de realitzar-se fora d'aquest 
període més sensible. 

Els treballs nocturns i la il·luminació de la zona de treball es realitzaran atenuant en 
la mesura que sigui possible el soroll i l'emissió lumínica de la maquinària així com la 
il·luminació de la zona, per a afectar el menys possible a la població quiròpter que pogués 
trobar-se en el territori afectat per les obres. 

• Protecció atmosfèrica: Es complirà la normativa sobre emissions i es prendran 
mesures per a evitar la generació de pols (regs, cobertura de caixes de camions, etc.), així 
com el control del manteniment de vehicles i maquinària d'obres per a assegurar unes 
correctes emissions de gasos i partícules procedents dels motors. 
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Per a reduir les emissions de gasos contaminants i la generació de pols i partícules en 
suspensió, es disposaran mesures per a limitar la velocitat dels vehicles d'obra, per a 
controlar el correcte manteniment dels vehicles i de la maquinària d'obres 

• Gestió de Residus: Els residus generats es reutilitzaran en part i la resta portaran a 
abocador autoritzat per al seu posterior reciclatge i reutilització. 

• Prevenció del soroll i vibracions en àrees habitades: Les obres no superaran els 70 
dB a 100 m de distància de les obres. Els vehicles i maquinària que s'emprin compliran amb 
la normativa sobre soroll i emissions sonores. En el transport dels materials a abocador 
s'utilitzaran en la mesura que sigui possible els vials que no travessin nuclis urbans.  

• Mesures d'integració paisatgística: Les zones afectades per instal·lacions auxiliars i 
pels apilaments, o accessos de caràcter temporal seran restituïdes al seu estat original, per 
a això es realitzarà un petit conreu de la zona (descompactació de sòls) per a restituir la 
seva fisonomia original. 

1.5.9. GESTIÓ DE RESIDUS 

D'acord amb el Reial decret 105/2008 d'1 de febrer, el Contractista elaborarà un Pla 
de Gestió de Residus de Construcció i Demolició, que reflecteixi com durà a terme aquesta 
gestió, si decideix assumir-la ell mateix, o en defecte d'això, si no és així, estarà obligat a 
lliurar-los a un Gestor de Residus acreditant-lo fefaentment. Si els hi lliura a un intermediari 
que únicament exerceixi funcions de recollida per a lliurar-los posteriorment a un Gestor, 
deu igualment poder acreditar qui és el Gestor final d'aquests residus. 

S'assumeixen les prescripcions tècniques de l'Estudi de Gestió de Residus recollides 
en l'Annex núm. 12. 

1.5.10. VIGILÀNCIA DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS 

El Director d'Obra podrà fixar la vigilància de les obres i instal·lacions que estimi 
necessària. 

El Contractista abonarà cada mes la quantitat que correspongui per a atenció de totes 
les despeses que origini la vigilància inclosos jornals, desplaçaments, etc. 

1.5.11. REPOSICIONS 

S'entén per reposicions a les reconstruccions d'aquelles fàbriques i instal·lacions que 
hagin estat necessari demolir per a l'execució de les obres, i han de quedar en les mateixes 
condicions que abans de l'obra. Les característiques d'aquestes obres seran iguals a les 
demolides havent de quedar amb el mateix grau de qualitat i funcionalitat. 

El Contractista estarà obligat a executar la reposició de tots els serveis i altres obres 
necessàries (sent-li d'abonament, als preus que figuren en el Quadre de Preus del 
pressupost) que, segons el parer del Director d'Obra, siguin conseqüència obligada de 
l'execució del projecte contractat. 

Totes les reparacions de trencaments o avaries en els diversos serveis públics o 
particulars, les tindrà, així mateix, que realitzar el Contractista pel seu compte exclusiu, 
sense dret a abonament de cap quantitat. 

1.5.12. REPOSICIÓ DE SERVEIS I ALTRES OBRES ACCESSÒRIES 

El Contractista estarà obligat a executar la reposició de tots els serveis i altres obres 
necessàries, sent-li únicament d'abonament i als preus que figuren en el Quadre de Preus 
pressupost d'obres que, segons el parer del Director d'Obra, siguin conseqüència obligada 
de l'execució del projecte contractat. 

Totes les reparacions de trencaments o avaries en els diversos serveis públics o 
particulars, les tindrà, així mateix, que realitzar el Contractista pel seu compte exclusiu, 
sense dret a abonament de cap quantitat. 

1.5.13. MATERIALS, EQUIPS I PRODUCTES INDUSTRIALS APORTATS PEL 

CONTRACTISTA I NO EMPRATS EN LA INSTAL·LACIÓ 

Tots els materials han de ser adequats a la fi a què es destinen havent-se tingut en 
compte en les bases de preus i formació de pressupostos; entenent-se que seran de la millor 
qualitat en la seva classe d'entre els existents en el mercat. 

Per això, i encara que per les seves característiques singulars o menor importància 
relativa no hagin merescut ser objecte de definició més explícita, la seva utilització quedarà 
condicionada a l'aprovació del Director de l'Obra, qui podrà determinar les proves o assajos 
de recepció que estiguin adequats a aquest efecte. 

En tot cas els materials seran d'igual o millor qualitat que la que pogués deduir-se de 
la seva procedència, valoració o característiques citades en algun document del Projecte, se 
subjectaran a normes oficials o criteris de bona fabricació del ram, i l'Enginyer Director podrà 
exigir el seu subministrament per signatura que ofereixi les adequades garanties. 

Tots els aparells de control i mesura, maquinàries, eines i mitjans auxiliars que 
constitueixen l'equip a aportar pel Contractista per a la correcta execució de les Obres, seran 
reconeguts pel Director de l'Obra a fi de constatar si reuneixen les degudes condicions 
d'idoneïtat, podent rebutjar qualsevol element que, al seu judici, no reuneixi les referides 
condicions. 
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Si durant l'execució de les Obres, el Director estimés que, per canvi en les condicions 
de treball o qualsevol altre motiu, l'equip aprovat no és idoni a la fi proposat, podrà exigir 
el seu reforç o substitució per un altre més adequat. 

L'equip quedarà adscrit a l'Obra en tant es trobin en execució les unitats en les quals 
ha d'utilitzar-se, no podent-se retirar cap element del mateix sense consentiment exprés 
del Director de l'Obra. En cas d'avaria hauran de ser reparats els elements avariats o 
inutilitzats sempre que la seva reparació, per compte del Contractista, exigeixi terminis que, 
segons el parer del Director de l'Obra, no alterin el "Programa de Treball" que fos aplicable. 
En cas contrari haurà de ser substituït l'equip complet. 

En tot cas, la conservació, vigilància, reparació i/o substitució dels elements que 
integrin l'equip aportat pel Contractista, serà de l'exclusiu compte i càrrec d'aquest. 

El Contractista, a mesura que vagi executant l'Obra, haurà de procedir pel seu compte 
a la retirada dels materials, equips i productes industrials apilats i que no tinguin ja ocupació 
en aquesta. 

1.5.14. MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS 

Les maquinàries, eines i mitjans auxiliars que empri el Contractista per a l'execució 
dels treballs no seran mai abonables, perquè ja s'ha tingut en compte en fer la composició 
dels preus, entenent-se que, encara que en els Quadres no figurin indicats d'una manera 
explícita cap o alguns d'ells, tots ells es consideraran inclosos en el preu corresponent. 

Els mitjans auxiliars que garanteixin la seguretat del personal operatiu són d'exclusiva 
responsabilitat i càrrec del Contractista. 

1.5.15. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

El Contractista queda compromès a conservar pel seu compte totes les Instal·lacions 
que es vagin posant en servei, incloent-hi el personal i tots els mitjans materials necessaris. 

Així mateix, queda obligat a la conservació de les obres i Instal·lacions durant el 
termini de garantia. Aquest termini començarà a partir de la recepció de les obres. Durant 
aquest, haurà de realitzar quants treballs siguin precisos per a mantenir les obres i 
instal·lacions executades en perfecte estat, d'acord amb el que es disposa en el Plec de 
Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, inclosa la 
conservació de les plantacions i sembres dutes a terme, el seu reg, neteja, poda, 
tractaments, execució de vents, tutors, etc. 

Una vegada acabades les obres, es procedirà a realitzar la seva neteja final. Així 
mateix, totes les instal·lacions, camins provisionals, dipòsits o edificis construïts amb 

caràcter temporal, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplaçament restaurats a la 
seva forma original. 

Tot això s'efectuarà de manera que les zones afectades quedin completament 
concordes amb el paisatge circumdant. La neteja final i retirada d'instal·lacions es 
consideraran incloses en el contracte i per tant, la seva realització no serà objecte 
d'abonament directe. 

1.5.16. PLA D’AUTOCONTROL 

Abans del començament de les obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de 
l'Administració el Pla d'Autocontrol de qualitat que hagi previst, amb especificació detallada 
dels mitjans humans i materials que es compromet a utilitzar durant el desenvolupament 
de les obres en aquest aspecte. 

En aquest Pla es definirà l'abast quant a controls de plantes i de subministraments, 
així com el tipus i intensitat d'assajos de control de qualitat a realitzar en totes les unitats 
d'obra susceptibles d'això. 

Inexorablement, comprendrà la realització d'assajos de compactació de farciments 
amb una intensitat suficient per a poder garantir en totes i cadascuna de les tongades el 
compliment de les condicions exigides en les especificacions d'aquest Plec, sense haver de 
recórrer-se necessàriament al control que realitzi pel seu compte l'Administració. 

El mateix alt nivell d'intensitat haurà de ser contemplat pel Contractista en el seu Pla 
d'Autocontrol quant als formigons, determinant consistències i trencant provetes en diversos 
terminis per a poder determinar, en cadascun dels elements executats, el compliment de 
les exigències del Projecte. 

En les altres unitats d'obra, el Contractista es comprometrà amb aquest Pla a la 
realització d'assajos suficients per a poder garantir la qualitat exigida. 

Els resultats d'aquests assajos, seran posats en coneixement de la Direcció de l'Obra, 
immediatament després de la seva obtenció en impresos normalitzats que hauran de ser 
proposats pel Contractista en el Pla d'Autocontrol. 

L'Administració tindrà accés directe al Laboratori d'obra del Contractista, a l'execució 
de qualsevol assaig i a l'obtenció sense demora dels seus resultats; igualment l'Administració 
podrà entrar en contacte directe amb el personal que el Contractista emprarà en el seu 
Autocontrol amb dedicació exclusiva i la relació de la qual, serà acollida en el Pla 
d'Autocontrol, incloent-hi els seus respectius "Curricula Vitarum" i experiències en activitats 
similars. 
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1.5.17. REGLAMENTACIÓ I ACCIDENTS DE TREBALL 

L'adjudicatari haurà d'atenir-se a li execució d'aquestes obres, i en el que li sigui 
aplicable, a quantes disposicions s'hagin dictat o que en endavant es dictin, regulant les 
condicions laborals en les obres per contracta amb destinació a l'Administració pública. 

1.5.18. ESTUDIO I PLÀNOLS COMPLEMENTARIS DE DETALL 

Tota l'Enginyeria que sigui necessària desenvolupar a conseqüència de l'execució del 
Contracte, així com de les seves incidències o modificacions, serà realitzada pel Contractista, 
sense perjudici que la seva tramitació correspongui a la Direcció d'Obra d'acord amb el que 
es preveu en la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, entenent-se tal 
desenvolupament d'enginyeria inclòs en els termes del contracte i no resultant per tant 
d'abonament separat. 

Els plans complementaris de detall seran remesos a la Direcció d'Obra amb una 
antelació mínima de 10 dies abans de la data prevista d'execució de la unitat corresponent 
i que, en cap cas, s'executarà l'obra sense l'aprovació d'aquests plans. 

El contractista, a més disposarà en obra d'una còpia completa dels Plecs de 
Prescripcions, un joc complet dels plans del Projecte, així com una còpia completa de tots 
els plans complementaris desenvolupats pel contractista o dels revisats subministrats pel 
Director d'Obra, juntament amb les instruccions i especificacions complementàries que 
poguessin acompanyar-los. 

1.6. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

1.6.1. ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS I MITJANS ASSIGNATS 

El contractista iniciarà les obres tan aviat com rebi l'ordre del Director de l'Obra, i 
començarà els treballs en els punts que s'assenyalin, d'acord amb les clàusules del Contracte 
d'Adjudicació de les obres. 

El Contractista estarà obligat a presentar un Programa de Treballs en el termini d'un 
mes des de la notificació de l'autorització per a iniciar les obres (l'endemà de la signatura 
de l'Acta de la comprovació del replanteig). 

Aquest programa de treballs s'ajustarà en les seves línies generals al presentat com 
a document del Concurs d'Adjudicació i en ell es justificarà detalladament l'elecció de 
mètodes i terminis parcials en què es desitgi dividir els diversos treballs, així com la 
maquinària, els mitjans auxiliars i els equips de personal que jutgi necessària per a cadascun 
d'aquests terminis parcials. 

Aquest Pla, una vegada aprovat, adquirirà caràcter contractual. El seu incompliment, 
encara en terminis parcials, donarà objecte a les sancions previstes en la legislació vigent, 
sense obstacle que la Direcció d'Obra pugui exigir al Contractista que disposi els mitjans 
necessaris per a recuperar el retard o ordenar a un tercer la realització substitutòria de les 
unitats pendents, amb càrrec al Contractista. 

El pla d'obra estarà constituït per un diagrama GANTT i un graf segons model PERT, 
així com les corresponents relacions de maquinària i mitjans auxiliars adscrits a l'obra i el 
seu temps de permanència en ella, descripció dels equips de personal, relació de personal 
tècnic i quantes dades permetin un coneixement més precís de l'execució prevista. 

El Contractista no podrà en cap cas retirar els mitjans adscrits a l'obra durant el 
període expressat en el Pla d'Obra, sense l'autorització escrita del Director d'Obra. 

El Contractista presentarà així mateix una relació complementària dels serveis, equips 
i maquinària que es compromet a utilitzar en cadascuna de les etapes del Pla. Els mitjans 
proposats quedaran adscrits a l'Obra durant la seva execució, sense que en cap cas pugui 
retirar-los el Contractista sense l'autorització escrita del Director d'Obra. 

A més, l'adjudicatari haurà d'augmentar el personal, els mitjans auxiliars, la 
maquinària i la mà d'obra sempre que l'Administració li ho ordeni després de comprovar que 
això és necessari per a la seva execució en els terminis previstos en el contracte. 
L'Administració es reserva, així mateix, el dret de prohibir que es comencin treballs, sempre 
que vagin en perjudici de les obres ja iniciades, i el Director de les mateixes podrà exigir la 
terminació d'una secció en execució, abans que es procedeixi a realitzar obres en unes 
altres. 

L'acceptació del Pla de realització i els mitjans auxiliars proposats no eximirà al 
Contractista de cap responsabilitat en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals 
convinguts. 

Especificarà els períodes i imports d'execució de les diferents unitats d'obra 
compatibles amb els terminis parcials relacionant l'import de l'obra prevista a executar 
mensualment en euros. 

No obstant això, quan l'Enginyer Director ho estimi necessari podrà prendre al seu 
càrrec l'organització directa dels treballs sent totes les seves ordres obligatòries per al 
Contractista i sense que pugui admetre's reclamació alguna fundada en aquest particular. 

Així mateix, el Contractista contreu l'obligació d'executar les obres en aquells trossos 
assenyalats que designi l'Enginyer Director, encara quan això suposi una alteració del 
programa general de realització dels treballs. 
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Aquesta decisió de l'Enginyer Director podrà fer-se amb qualsevol motiu que 
l'Administració estimi suficient i, d'una manera especial, el que no es produeixi paralització 
de les obres o disminució important en el seu ritme d'execució, quan la realització del 
programa general exigeixi determinats condicionaments de fronts de treball, o la modificació 
prèvia de dominis públics, o l'autorització d'entitats públiques o de particulars i en canvi 
sigui possible procedir a l'execució immediata dels trossos aïllats esmentats. 

1.6.2. TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El termini d'execució de la totalitat de les obres objecte d'aquest Projecte serà el que 
es fixi en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, a comptar a partir de l'endemà de 
l'aixecament de l'Acta de comprovació del replanteig. Aquest termini d'execució inclou el 
muntatge de les instal·lacions precises per a la realització de tots els treballs. 

En qualsevol cas s'estarà al que es disposa en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, així com en la resta de la legislació vigent. 

1.6.3.  ASSAJOS I RECONEIXEMENTS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Els assajos i reconeixements més o menys minuciosos verificats durant l'execució de 
l'obra, no tenen un altre caràcter que el de simples antecedents per a la recepció. Per 
consegüent, l'admissió de materials, fàbriques o instal·lacions en qualsevol forma que es 
realitzi, abans de la recepció, no atenua les obligacions a esmenar o reposar que el 
Contractista contreu si les obres resultessin inacceptables, parcial o totalment, en el moment 
de la recepció. 

1.6.4. RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 

En la recepció s'efectuarà conjuntament amb el Contractista una revisió detallada de 
tots els elements constituents de les obres i instal·lacions realitzades. 

El termini de garantia de la mateixa es fixa en DOTZE (12) MESOS, comptats a partir 
de l'endemà del de la signatura de l'acta de recepció, en compliment de l'article 243 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

1.7. MESURAMENT I ABONAMENT 

1.7.1. NORMATIVA GENERAL 

Totes les unitats d'obra es mesuraran i abonaran pel seu volum, per la seva superfície, 
per metre lineal, per quilogram o per unitat, d'acord amb com figuren especificades en els 
mesuraments i pressupostos. Per a les unitats noves que puguin sorgir, i per a les quals 
calgui la redacció d'un preu nou, s'especificarà clarament en acordar-se aquest la manera 

d'abonament; en un altre cas, s'establirà l'admès en la pràctica habitual o costum de la 
construcció en l'execució d'aquesta mena d'instal·lacions. 

Si el Contractista construeix o instal·la major volum o nombre d'unitats de qualsevol 
classe de fàbrica o de qualsevol unitat component de la instal·lació que el corresponent a 
les formes i mesures que figuren en els plans o de les seves reformes autoritzades en els 
mesuraments, ja sigui per efectuar malament les excavacions, per error, o per desviacions 
del programa d'explotació no autoritzades o elecció de traça per a estesa de cables diferent 
a l'especificada en els plans o per qualsevol altre motiu, no li serà d'abonament aquest excés 
d'obra o instal·lació. 

Si, segons el parer del Director de l'Obra, aquest excés resultés perjudicial, el 
Contractista tindrà l'obligació de demolir o aixecar l'obra o instal·lació a la seva costa i refer-
la novament amb les dimensions i mesurament degudes. En el cas que es tracti d'un 
augment excessiu d'excavació que no pugui esmenar-se amb la demolició de l'obra 
executada, el Contractista quedarà obligat a corregir el defecte, d'acord amb les normes que 
dicti el Director de l'Obra, sense dret a exigir cap indemnització pels treballs que això 
comporti. 

Sempre que no es digui expressament una altra cosa en els pressupostos o en el 
present Plec, es consideraran inclosos en l'import dels preus del pressupost, els 
esgotaments, estintolament, farciments de l'excés d'excavació, transport a abocadors 
(qualsevol que sigui la distància) dels productes sobrants, neteja de les obres i instal·lacions, 
transports, càrrega i descàrrega de materials d'equip, mitjans i operacions auxiliars, proves, 
mesures i ajustos a realitzar en cada unitat d'obra o equips independents constitutius de les 
mateixes perquè quedi perfectament muntada, establerta connexió i en funcionament 
individual d'acord amb l'especificat en el projecte funcional i indicacions de l'Enginyer 
Director de l'Obra. 

Per a aquells materials el mesurament dels quals s'hagi de realitzar en pes, el 
contractista haurà de situar en els punts que indiqui l'Enginyer Director de l'Obra les bàscules 
o instal·lacions necessàries, l'ocupació de les quals haurà de ser precedit de la corresponent 
aprovació del citat Enginyer Director de l'Obra. 

Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum o viceversa, els factors de conversió 
seran definits per l'Enginyer Director de l'Obra. 

És obligació del Contractista la conservació de totes les obres, i per consegüent, la 
reparació o reconstrucció d'aquelles parts que hagin sofert danys o que es comprovi que no 
reuneixen les condicions exigides en aquest Plec. Per a aquestes reparacions s'atendrà 
estrictament les instruccions que rebi de l'Enginyer Director de l'Obra. Aquesta obligació de 
conservar les obres i instal·lacions s'estén igualment als apilaments que s'hagin certificat. 
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Correspon, doncs, al Contractista el magatzematge i guarderia dels apilaments i la reposició 
d'aquells que s'hagin perdut, destruït o danyat, qualsevol que sigui la causa. Aquesta 
obligació expira amb el període de garantia. 

En cap cas el Contractista tindrà dret a reclamació fundant-se en insuficiències de 
preus o en la falta d'expressió explícita, en els preus o en el Plec, d'algun material o operació 
necessaris per a la completa execució d'una unitat d'obra. 

En cas de dubte d'aplicació dels preus se seguirà el mateix criteri definit en el 
mesurament i valoració del present Projecte. 

1.7.2. MITJANS AUXILIARS 

Els preus relacionats amb el pressupost, encara que no es faci figurar d'una manera 
explícita, comprenen la totalitat dels mitjans auxiliars que empri o hagi d'emprar el 
Contractista per a la correcta execució dels treballs, fins i tot els consums d'energia elèctrica, 
aigua, etc., i per consegüent no s'abonarà cap quantitat addicional per aquests conceptes. 

Els mitjans auxiliars que garanteixin la seguretat del personal operari són de l'única i 
exclusiva responsabilitat del Contractista. 

1.7.3. TREBALLS D’AIGUA 

El Contractista no podrà al·legar cap perjudici ni augment de cap classe d'execució 
d'obres i excavacions en terreny mullat perquè ja s'ha tingut en compte aquesta 
circumstància en fer la valoració del pressupost. 

1.7.4. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

La documentació tècnica que està obligat a aportar el Contractista serà del seu compte 
i càrrec, ja que el seu cost ha estat repercutit en els preus de les unitats d'obra. 

1.7.5. OBRES NO ESPECIFICADES EN EL PRESENT CAPÍTOL 

Es mesuraran i abonaran d'acord amb els criteris deduïbles de la pròpia definició dels 
preus que figuren en els pressupostos. 

1.7.6. INDEMNITZACIONS PER DANYS I PERJUDICIS QUE S'ORIGININ AMB MOTIU 

DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El Contractista haurà d'adoptar, a cada moment, totes les mesures que s'estimin 
necessàries per a la deguda seguretat de les obres. 

En conseqüència, quan per motiu de l'execució dels treballs o durant el termini de 
garantia, i malgrat les precaucions adoptades en la construcció, s'originessin avaries o 
perjudicis en instal·lacions i edificis públics o privats, serveis, monuments, jardins, etc., el 
Contractista abonarà l'import de reparació d'aquests. 

1.7.7. MANERA D'ABONAR LES OBRES I INSTAL·LACIONS DEFECTUOSES PERÒ 

ADMISSIBLES 

Si alguna obra o instal·lació no es trobés executada conformement a les condicions 
del contracte i anés, no obstant això, admissible segons el parer de l'Enginyer Director de 
l'Obra, podrà ser rebuda, però el Contractista quedarà obligat a conformar-se, sense dret a 
cap reclamació, amb la rebaixa que l'Enginyer Director de l'Obra acordi, excepte el cas en 
què el Contractista prefereixi demolir-la a la seva costa i refer-la conformement a les 
condicions del contracte. 

1.7.8. MANERA D'ABONAR LES OBRES CONCLOSES 

Les obres i instal·lacions amb subjecció a les condicions del contracte, s'abonaran 
conformement als preus del pressupost. 

En cap cas tindrà el Contractista dret a reclamació alguna fundada en la insuficiència 
dels preus del pressupost o en omissió del cost de qualsevol dels elements que constitueixen 
els referits preus. 

1.7.9. CUBICACIONS, MESURAMENTS I VALORACIÓ DE LES OBRES I 

INSTAL·LACIONS 

A la terminació de cadascuna de les parts de l'obra o instal·lació, es farà la seva 
cubicació o mesurament i valoració en el termini de dos mesos, i s'exigirà que en elles i en 
els plans corresponents, ferm el Contractista la seva conformitat, sense perjudici de les 
modificacions al fet que pugui donar lloc la liquidació general. 

1.7.10. OBSERVACIONS GENERALS A TOTES LES EXCAVACIONS 

El preu corresponent a qualsevol excavació comprèn, tret que expressament s'indiqui 
una altra cosa, tots els treballs necessaris per a realitzar-la i treure els productes resultants, 
és a dir, l'excavació, elevació i càrrega de productes, transport a abocador o lloc designat, 
descàrrega i en els casos que calgués els estintolaments i esgotaments necessaris, així com 
el possible cànon d'abocador. 

Per a realitzar els esgotaments el Contractista utilitzarà els mitjans i instal·lacions 
adequats per a esgotar l'aigua i abocar-la en algun llit o col·lector. Quan aquestes operacions 
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donin lloc a arrossegaments del terreny s'evitaran els esgotaments i s'adoptaran les mesures 
que jutgi convenient el Director de l'Obra, seran de compte del Contractista fins i tot els 
esgotaments que calgui realitzar durant el termini de garantia de les obres. 

1.7.11. LIQUIDACIÓ 

Dins del termini de tres (3) mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de 
contractació haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada 
al contractista a compte de la liquidació del contracte en el termini previst en la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

1.7.12. MANERA D'ABONAR LES PARTIDES ALÇADES 

Es consideren com a partides alçades a justificar, les susceptibles de ser mesures en 
totes les seves parts en unitats d'obra amb preus unitaris. S'abonaran als preus de la 
contracta conformement a les condicions de la mateixa i al resultat dels mesuraments 
corresponents. 

Es consideren partides alçades d'abonament íntegre aquelles que es refereixen a 
treballs l'especificació dels quals figuri en documents contractuals de projecte i no siguin 
susceptibles de mesurament segons el plec. S'abonaran íntegrament una vegada acabats 
els treballs o obres a què es refereixin d'acord amb les condicions del contracte. 

És aplicable a aquestes partides tot l'esmentat en el Plec de Clàusules Administratives 
Generals per a la contractació d'obres de l'Estat, sempre que no contradigui l'especificat en 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre. 
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2. CAPÍTOL II: DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

2.1. SITUACIÓ 

L'extensió de la Via Verda de Vall de Zafan de Tortosa a la Ràpita, a la província de 
Tarragona, té una longitud de 27.322 m i discorre pels termes municipals de Tortosa, 
Roquetes, Amposta i La Ràpita. 

2.2. PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LES OBRES 

En la memòria, pressupost i plans es descriuen amb suficient detalli totes les 
actuacions; per la qual cosa, tot l'expressat en aquests documents es considera com a part 
integrant d'aquest Plec a efectes legals. 

2.3. PROCÉS CONSTRUCTIU 

Les obres contemplades s'han dissenyat en tot moment intentant minimitzar l'afecció 
als espais naturals de l'àmbit de projecte. Per tant, durant l'execució de les obres s'evitarà 
la destrucció innecessària de zones no afectades directament per les obres, sent responsable 
l'encarregat de l'execució del projecte de la reposició, en cas de necessitat, de qualsevol 
àrea afectada sense necessitat. Amb aquest objectiu es realitzarà prèviament a l'inici de les 
obres una selecció d'accessos a l'obra, els quals seran optimitzats i restringits per a cada 
tipus de vehicle d'obra, minimitzant afeccions als sistemes naturals existents.  

Per a totes les accions del present projecte, abans de procedir a la seva execució, el 
Contractista haurà de tenir el vistiplau del Director de les Obres quant a metodologia de 
treball, sense que això li eximeixi de la seva responsabilitat en cas de mala execució dels 
treballs. 

S'haurà de realitzar una meticulosa vigilància del parc de maquinària, els riscos de 
contaminació accidental i especialment els que puguin anar a parar a llits, així com els 
possibles sorolls excessius de la maquinària d'obra que puguin afectar l'entorn natural. 

Les obres es duran a terme de la manera que s'indica i en l'ordre següent: 

2.3.1. ESPLANACIONS I FERMES 

Com a operacions prèvies cal esmentar: 

- Eliminació de zones d'enderrocs que enlletgeixen l'entorn. Els materials recollits 
seran classificats i transportats a abocador o reutilitzats segons la seva naturalesa, 
tal com es descriu en el “Annex de Gestió de residus” de la Memòria del Projecte. 

 

- Demolicions de tots aquells elements que s'indiquen en el Pressupost del Projecte. 

Una vegada dutes a terme aquestes actuacions preliminars, s'escometrà la formació 
de la plataforma de la Via Verda, amb el ferm pertinent per a cada secció tipus descrita en 
la memòria i plans del projecte. S'inclouen en aquesta fase: 

- Rebuig i retirada de la vegetació arbustiva i arbòria. 

- Caixeig i retirada dels 10 cm superficials de terra en els trams de nova obertura 
de traçat. 

- Replanteig i moviments de terra puntuals per a donar continuïtat a la Via Verda i 
formar la plataforma d'aquest. 

- Regularització del terreny en tots els trams on existeix una capa de balast. 

- Aportació d'una capa de tot-ú artificial RCD 0/32 per a formació de subbase en 
tots els trams en els quals no existeixi balast o hi hagi nova obertura de traçat, 
segons l'indicat en els plans de seccions tipus. 

- Aportació i compactació d'una capa de 15 cm de tot-ú artificial  ZA 0/20. 

- Pavimentació de formigó de 20 cm de gruix amb malla electrosoldada en 
interseccions amb altres camins. 

- Doble tractament superficial en tot el traçat de la Via Verda. Previ al DTS es 
realitzarà un reg d'adherència. 

2.3.2. DRENATGE 

Consistirà fonamentalment en la neteja de les obres de pas que existeixen 
actualment, en la construcció puntual d'altres noves (canelles de 60 cm), col·locació de 
tub *dren i en l'obertura de cunetes i la neteja de les ja existents. 

En la part final de la Via Verda, entre el PK 17+820 i el PK 26+915, a causa de 
l'orografia predominantment plana que presenta i a l'emplaçament del traçat entre dos 
canals, es realitzaran guals cada 250 m a fi de facilitar l'evacuació d'aigües. Els guals 
quedaran conformats amb el propi material de la secció en qüestió. 

En els llocs assenyalats en els plans es posaran embocadures de 40 cm, que 
exerciran la funció de passos salvacunetes en entroncaments amb carreteres, permetent el 
drenatge longitudinal de la Via Verda. 

Les obres de fàbrica es posaran interferint el mínim possible en l'obra, de manera que 
les obres de drenatge transversal han d'estar col·locades abans de l'aportació del tot-ú, 
mentre que les obres de drenatge longitudinal es col·locaran després de la neteja de les 
cunetes. 
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2.3.3. PROTECCIONS 

S'instal·larà barana texana doble de fusta en tots aquells trams que presentin perill 
de caiguda per als usuaris de la Via Verda i en àrees recreatives. Es tracta d'una barana de 
fusta composta per pals tornejats de fusta tractada en autoclau per a classe d'ús IV segons 
norma UNE-EN 335. La barana quedarà ancorada al terreny mitjançant daus de formigó de 
0,4 x 0,4 x 0,4 m. 

En trams amb desnivell superior als 2 m es col·locarà barana mixta amb elements 
verticals per a evitar la seva escalabilitat. Aquesta barana es compon de pals i làmines de 
fusta tractada amb autoclau nivell IV armada amb elements metàl·lics galvanitzats en 
calent. 

Així mateix, s'instal·larà barana metàl·lica tipus Lluna. Aquest tipus de barana 
presenta un disseny corb tal com queda detallat en el plànol de detall. Aquesta barana 
s'instal·larà en aquelles zones urbanes on és necessari instal·lar baranes de protecció en les 
quals existeix actualment aquest tipus de barana. 

Barana metàl·lica. Aquest tipus de barana es compon de tubs d'acer de 50 i 20 mm 
de diàmetre. Compta amb una altura de 1,0 m i s'instal·laran en les rampes a crear a 
Amposta, adossades al pont sobre el riu Ebre de la carretera N-340a. 

En els últims quilòmetres de la Via Verda, en el tram en la qual discorre entre els dos 
canals de reg, a causa de la relativa proximitat a un dels canals, s'instal·larà com a element 
de protecció una barana de soga composta per pals verticals de fusta tractada amb autoclau 
per a ús IV cada 3 m, sobre els quals es fixa una soga de 20 mm de diàmetre amb ànima 
metàl·lica d'acer galvanitzat. Els pals verticals estaran ancorats al terreny mitjançant daus 
de formigó i soga de Ø 20 mm, amb una altura efectiva sobre el terreny de 1,20 m. 

2.3.4. ESTRUCTURES 

S'inclouen aquí totes les estructures i obres la finalitat de les quals és donar una 
continuïtat al traçat, eliminant barreres físiques i/o facilitant la mobilitat i accessibilitat als 
usuaris: 

- Rampa urbana en Raval de Cristo (PK 1+280) amb una longitud de 9 m per a 
salvar el desnivell existent de 0,6 m ocasionat per unes petites escales que 
interrompen la continuïtat del traçat. La rampa es construirà amb fàbrica de 
maó i farciment de material granular, la hi donarà un acabat amb morter i 
pintura al silicat d'acord amb l'edifici confrontant i la hi dotarà de barana 
metàl·lica a banda i banda.  

- Passarel·la sobre l'AP-7 i la C-12 a Amposta, formada per una estructura de 
perfils metàl·lics i sòl de fusta laminada amb 3 obertures de 30 m de longitud i 
1 de 20 m, segons l'indicat en Plànols. 

- Passarel·la de 12 m de llum sobre el canal de reg a la sortida d'Amposta. 

- Rampa d'accés al nucli urbà d'Amposta, mitjançant estructura metàl·lica 
recolzada en pòrtics cada 5 m, amb sòl de fusta laminada i barana mixta, 
segons l'indicat en els Plànols.  

- Rampes per a creuar la N-340a (pont de l'Ebre) en el nucli urbà d'Amposta, 
segons l'indicat en Plans. 

- Construcció de muret al costat de sortida d'aigües pluvials a la sortida 
d'Amposta. Es realitzarà la construcció d'un muret de formigó armat de 22 m 
de longitud a fi de poder realitzar posteriorment un farciment de material que 
conforme el ferm de la Via Verda. Aquest muret es realitzarà al costat del petit 
mur existent confrontant al canal d'aigües pluvials i comptarà amb una altura 
total de 3,12 m. Les especificacions del muret es descriuen en l'Annex 12. 
Càlcul d'Estructures i en els plans corresponents. 

2.3.5. SENYALITZACIÓ 

Tot el traçat de la Via Verda anirà degudament senyalitzat, segons el Manual de 
senyalització d’orientació en rutes cicloturístiques i vies ciclistes, elaborat per la Generalitat 
de Catalunya, especialment en les interseccions, tal com s'indica en els plans del Projecte.   

2.3.6. IL·LUMINACIÓ 

Es durà a terme la instal·lació d'11 columnes i lluminàries amb tecnologia LED a fi 
d'il·luminar adequadament un tram de 157 m pel qual discorre la Via Verda al seu pas per 
Vinallop, concretament des del PK 5+348 fins al PK 5+515. Se situaran a una distància 
mitjana de 15 m, tal com queda reflectit en els plànols del Projecte. 

2.3.7. MOBILIARI 

Es posaran bancs i aparca bicis en les àrees de descans, segons l'indicat en els plànols. 

2.3.8. PLANTACIONS 

Plantació lineal d'arbres autòctons en les localitzacions descrites en el “Annex 
d'Obres”. S'inclou la formació d'escocell, abonat, primer reg de plantació i col·locació de 
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tutors de fusta, així com els regs de manteniment que s'estimen aportar fins a la recepció 
de l'obra. 
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3. CAPÍTOL III: UNITATS D’OBRA 

3.1. REBUIG I RETIRADA MECÀNICA DE VEGETACIÓ 

Execució. 

El rebuig i desbrossament s'efectuarà únicament on l'ordeni l'Enginyer Director de les 
obres. 

A més de l'indicat en l'article 300 del PG-3 (Ordre FOM/1382/2002) es considera inclòs 
en la unitat l'eliminació de la primera capa vegetal, així com la retirada de mala herba, 
esbarzers, solcs, fins i tot vegetació arbustiva o arbòria i enderrocs sobre la traça i 
anivellament del terreny, i la poda de brancatge de la vegetació situada fora de la via però 
que s'estén sobre ella, fins a alliberar el gàlib necessari per a la Via Verda. 

Encara que hi ha una diferència notable entre els treballs de rebuig i desbrossament 
contemplats en el projecte, que poden variar des de l'eliminació de vegetació arbustiva o 
arbòria que fa actualment inaccessibles alguns trams de la traça en tota la seva amplària, 
fins a la retirada de vegetació herbàcia en les vores de la plataforma, que permet en 
l'actualitat un trànsit còmode per aquesta, es considerarà d'igual manera a l'efecte de 
mesurament i abonament, ja que ha estat integrat en el càlcul del preu considerat en els 
Quadres de Preus. 

Tampoc es considerarà desbrossament en cap cas, la retirada de vegetació sorgida 
en les ensulsiades de trinxeres sigui com fos el seu port i densitat, ja que s'entén en aquest 
projecte inclosa en l'excavació en desmunt que s'aplica a aquests casos.  

Mesurament i Abonament. 

S'abonarà per metres quadrats (m²) realment esbrossats al preu assenyalat en el 
Quadre de Preus, estant inclòs en el mateix el transport a abocador o lloc d'ús dels materials 
objecte de rebuig. El preu s'ha format considerant les proporcions de superfície a esbrossar 
segons calgui retirar vegetació arbustiva, arbòria o herbàcia i els mitjans necessaris per a 
dur a terme aquesta activitat, per la qual cosa s'abonarà al mateix preu amb independència 
de la major o menor dificultat que representi la seva execució. 

3.2. ELIMINACIÓ D’ABOCADORS LOCALITZATS 

S'eliminaran els abocadors localitzats al costat de la traça i assenyalats en els plans, 
retirant els residus i enderrocs a abocadors autoritzats. 

 Mesurament i abonament 

S'abonaran per metres cúbics realment retirats d'enderrocs, materials d'abocament, 
residus urbans, etc. al preu ressenyat en els Quadres de Preus. 

3.3. FITACIÓ D'ARBRES AÏLLATS 

Execució. 

Aquesta unitat d'obra consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a la tala 
d'arbres amb diàmetres de tronc superiors a 25 cm i supressió de solc. 

Els arbres el diàmetre dels quals, mesurat en la seva base, sigui inferior a 20 cm no 
estan inclosos en aquesta unitat perquè queden inclosos en la unitat de rebuig i retirada 
mecànica de vegetació. 

Els arbres es tallaran per la seva base de manera que la grandària dels solcs permeti 
fàcilment la seva arrencada durant les operacions de rebuig i desbrossament. 

El Contractista prendrà les precaucions necessàries per a aconseguir les condicions 
de seguretat suficients enfront de la caiguda dels arbres tallats, fins i tot eliminant primer 
les branques si fos necessari. 

Mesurament i abonament. 

El mesurament i abonament s'efectuarà per unitats realment executades. 

3.4. REGULARITZACIÓ DEL TERRENY AMB TRACTOR 

En els trams on el balast es troba aterrit, i en considerar-se com un material molt 
adequat per a la formació de la subbase, es projecta la disgregació del terreny i posterior 
compactació. 

Execució. 

Aquesta unitat d'obra consisteix en un escarificat de superfícies granulars fins a 30 
cm de profunditat mitjançant tractor, a fi de disgregar i condicionar el terreny. 

Mesurament i abonament. 

S'abonarà per metres quadrats (m²) al preu assenyalat en els Quadres de Preus. 
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3.5. EXCAVACIÓ DE L'ESPLANACIÓ 

Definició. 

L'excavació es classificarà com a excavació en terra, que comprendrà també el terreny 
de trànsit. 

En aquest projecte l'excavació s'aplicarà de forma molt puntual en els desmunts en 
zones de trinxera. 

Execució. 

Segons els casos, el mètode d'execució haurà d'adequar-se a les diferents situacions, 
complint sempre el prescrit en el PG-3. Article 320.  

L'Enginyer Director definirà la utilització més adequada per als productes que 
s'obtinguin de les excavacions. 

Mesurament i Abonament. 

L'excavació s'abonarà per metres cúbics (m³) realment excavats, mesurats sobre 
perfils transversals, que haurà de realitzar el contractista al seu càrrec abans i després de 
l'excavació, segons els preus del Quadre de Preus. 

La vegetació que pugui existir en els trams d'excavar no serà d'abonament com a 
desbrossament, ni servirà per al càlcul del volum excavat. No obstant això serà 
obligatòriament arrencada i retirada a abocador, igual que la resta del material extret. 

Els materials d'ensulsiada, qualsevol que sigui el seu grau de compactació i 
dimensions, seran objecte d'abonament segons l'assenyalat per a aquesta partida. 

3.6. EXCAVACIÓ EN RASES I POUS 

(ART. 321 DEL PG-3) (ORDRE FOM/1382/2002) 

Definició i Execució. 

L'excavació es classificarà igualment en excavació en terra que comprendrà també el 
terreny de trànsit i excavació en roca. S’apuntalarà sempre que les característiques del 
treball així ho requereixin. 

No es formigonarà cap fonament sense que l'Enginyer Director de les obres hagi 
comprovat les característiques del terreny; si aquestes resultaran inferiors a les necessàries, 
el Contractista continuarà l'excavació fins a la profunditat adequada. 

Quan aparegui aigua en l'excavació, s'utilitzaran els mitjans necessaris per a poder 
evacuar-la i impedir la seva entrada. 

Mesurament i Abonament. 

El mesurament i abonament es farà per metres cúbics (m³) realment excavats 
mesurats sobre el perfil, al preu del Quadre de Preus, estant inclosos en el preu 
l’estintolament i/o esgotament quan siguin necessaris, així com el transport de productes 
sobrants a abocador o lloc d'ocupació i el refinament de la rasa o pou excavat i el cànon 
d'abocament.  

Així mateix, es considera l'excavació com a treball auxiliar en l'execució de les petites 
obres de drenatge, regruix i senyalització. En aquest cas, no seran mai objecte d'abonament 
independent, estant el seu preu inclòs en el de la unitat principal. 

3.7. TERRAPLENS 

Condicions generals i del procés d'execució 

La unitat consisteix en la realització de les zones de terraplè per a la creació de la 
rasant del camí sobre la qual col·locar l'esplanada, sempre amb materials procedents de les 
excavacions del desmunt o de la resta de l'obra. 

Els materials hauran de complir alguna de les dues condicions granulomètriques 
següents: 

- Planat o material que passa, pel tamís 20 UNE major del 70% segons UNE 
103101. 

- - Planat o material que passa pel tamís 0,080 UNE major o igual del 35%, 
segons UNE 103101. 

Execució 

S'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que el seu índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui igual o superior a 
tres (CBR ³ 3), segons UNE 103502. 

La utilització de sòls marginals o de sòls amb índex CBR menor de tres (CBR < 3) pot 
venir condicionada per problemes de resistència, deformitat i posada en obra, per la qual 
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cosa el seu ús queda desaconsellat i en tot cas haurà de justificar-se mitjançant un estudi 
especial, aprovat pel Director de les Obres, conforme a l'indicat en l'apartat 330 del PG-3. 

Així mateix la possible utilització de sòls col·lapsables, expansius, amb guixos, amb 
altres sals solubles, amb matèria orgànica o de qualsevol altra mena de material marginal 
(segons la classificació de l'apartat 330.3.3 del PG3), es regirà per l'indicat en l'apartat 
330.4.4 del PG-3. 

El terraplè es formarà amb material procedent de les excavacions, s'humectarà i 
compactarà, fins i tot es considera el perfilat de talussos i rasanteig de la superfície de 
coronació. 

Per a la resta d'activitats de realització d'aquest terraplè serà necessari complir amb 
l'Article 330 del PG-3. 

Control de recepció dels materials 

Els materials utilitzats per a aquesta unitat posseiran en tot moment i, almenys, la 
qualitat de sòls tolerables, podent ser adequats o seleccionats.  

Per al seu control s'estarà a l'article 330.6.5 del Plec General de Carreteres. 

Els farcits tipus terraplè s'executarà quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui 
superior a dos graus Celsius (2 °C), mai menor. 

Mesurament i abonament 

El mesurament del terraplè s'efectuarà per metres cúbics (m³) realment executats al 
preu que figura en els Quadres de Preus del present Projecte. 

3.8. REFINAMENT I PLANATGE DE CAMÍ 

Art. 340 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (ORDRE FOM/2523/2014). 

Aquest preu s'inclou dins del capítol 1.07 “Creació d'àrea recreativa”. Consisteix en el 
conjunt d'operacions necessàries per a aconseguir l'acabat geomètric de l'esplanada, 
mitjançant passada amb motoanivelladora. 

Execució 

Les obres de terminació i refinament de l'esplanada, s'executaran amb posterioritat a 
l'esplanació i construcció de drenis i obres de fàbrica que impedeixin o dificultin la seva 
realització. La terminació i refinament de l'esplanada es realitzarà immediatament abans 
d'iniciar la construcció del ferm, pavimentació o altres obres de superestructura. 

Quan hagi de procedir-se a un recrescut de gruix inferior a un mitjà (1/2) de la 
tongada compactada, es procedirà prèviament a un escarificat de tot el gruix d'aquesta, a fi 
d'assegurar la coherència entre el recrescut i el seu seient. 

La capa de coronació de l'esplanada tindrà com a mínim el gruix indicat en el Projecte, 
no sent admissible en cap punt d'aquesta, gruixos inferiors. 

No s'estendrà cap capa del ferm sobre l'esplanada sense que es comprovin les 
condicions de qualitat i característiques geomètriques d'aquesta. 

Una vegada acabada l'esplanada, haurà de conservar-se amb les seves 
característiques i condicions fins a la col·locació de la primera capa de ferma o fins a la 
recepció de les obres quan no es disposin altres capes sobre ella.  

Mesurament i abonament. 

El mesurament de refinament i planatge de camí s'efectuarà per metres quadrats 
(m²) realment executats al preu que figura en els Quadres de Preus del present Projecte. 

3.9. COMPACTACIÓ DEL PLA DE FUNDACIÓ 

Execució. 

Previ a l'operació de compactació del pla de fundació, es procedirà a la humectació o 
dessecació de l'esplanada.  

En el cas que calgui afegir aigua per a aconseguir el grau de compactació previst, 
s'efectuarà aquesta operació humectant uniformement els materials i en els casos especials 
en els quals la humitat natural del material sigui excessiva, es prendran les mesures 
adequades, per a aconseguir la compactació prevista, podent-se procedir a la dessecació 
per oreig, o a l'addició i mescla de materials secs o substàncies apropiades. 

Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació de 
l'esplanada amb mitjans mecànics. 

S'exigirà una densitat després de la compactació no inferior al cent per cent (100%) 
de l'obtinguda en l'assaig Proctor normal, segons UNE 103500. 

Amb el control de compactació es pretén comprovar que l'esplanada compleix les 
condicions de densitat seca i humitat, i que les característiques de deformitat són les 
adequades per a assegurar un comportament acceptable d'aquesta. 
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El control s'efectua pel mètode de “Control de producte acabat”, a través de 
determinacions “in situ”, comparant-se els resultats obtinguts amb els corresponents valors 
de referència.  

Es considerarà que la compactació del pla de fundació és acceptable quan: 

- La densitat seca "in situ" és superior al màxim valor mínim establert en aquest 
Plec, en el Projecte o pel Director de les Obres, i el grau de saturació es troba 
dins dels límits establerts en el Projecte, o en defecte d'això en aquest Plec. 

- El mòdul de deformació vertical en el segon cicle de càrrega de l'assaig de 
càrrega amb placa (Ev2) segons NLT 357/98 és com a mínim, cinquanta 
megapascals (Ev2 ≥ 50 MPa) per als sòls seleccionats i trenta megapascals 
(Ev2 ≥ 30 MPa) per a la resta.  

Mesurament i abonament 

S'abonarà per metres quadrats (m²) d'esplanació. 

En el preu s'inclou el transport i reg amb aigua a una distància màxima de tres (3) 
quilòmetres i retorn en buit, amb un dosatge indicatiu d'entre vuitanta (80) i cent (100) 
litres/metre cúbic (l/m³) de material compactat. 

3.10. CONFORMACIÓ DEL FERM AMB TOT-Ú 

Art. 510 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (ORDRE FOM/2523/2014). 

S'estendrà el tot-ú ZA 0/20 en una capa per a obtenir 15 centímetres de gruix 
compactat en l'amplària indicada en els plans i llistats de seccions tipus. Quan no existeixi 
balast sobre la plataforma o en trams de nova obertura, s'afegirà a més una subbase de 20 
cm de gruix amb tot-ú RCD 0/32, segons l'indicat en plans. 

Materials. 

En el cas del tot-ú artificial ZA 0/20, el material s'obtindrà de la picada i trituració de 
pedra de pedrera o grava natural, i en aquest cas la fracció retinguda pel tamís 5 UNE haurà 
de contenir, com a mínim un 50% en pes, d'elements picats que presentin dues cares o més 
de fractura. Així mateix, si el material procedeix de grava natural, la grandària mínima de 
les bitlles, haurà de ser sis vegades major que la grandària màxima de l'àrid del fus a 
emprar. 

En el cas de tot-ú RCD 0/32, el material procedirà de la picada de residus procedents 
de construcció i demolició. 

Estaran exempts de terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o altres matèries 
estranyes i la seva composició granulomètrica estarà dins del fus ZA-0/20 o ZA 0/32, 
depenent del tipus de tot-ú utilitzat: 

TIPUS DE TOT-Ú (*) 
OBERTURA DELS TAMISOS UNE-EN 933-2 (mm) 

40 32 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

RCD 0/32 100 88-100 65-90 52-76 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA 0/20   100 75-100 60-86 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

 

No serà plàstic i el seu equivalent de sorra serà superior a trenta (30) i tindrà un 
coeficient de desgast inferior a trenta-cinc (35). 

Execució. 

Preparació de la superfície de seient. 

El tot-ú no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual hagi 
d'assentar-se tingui les condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies 
establertes. Per a això, a més de l'eventual reiteració dels assajos d'acceptació d'aquesta 
superfície, el Director de les obres podrà ordenar el pas d'un camió carregat, a fi d'observar 
el seu efecte. 

Si en la citada superfície existissin defectes o irregularitats que excedissin de les 
tolerables, es corregiran abans de l'inici de la posada en obra del tot-ú, segons les 
prescripcions del corresponent article del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

Preparació del material. 

La preparació i dosatge del tot-ú es farà en central i no "in situ". 

La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Projecte Modificat" segons la 
Norma NLT 108/72, podrà ser ajustada a la composició i forma d'actuació de l'equip de 
compactació, segons els assajos realitzats en el tram de prova. 

Extensió de la tongada. 

Els materials seran estesos en tongades, una vegada acceptada la superfície de 
seient, prenent les precaucions necessàries per a evitar segregacions i contaminacions. 

Les eventuals aportacions d'aigua tindran lloc abans de la compactació. Després, 
l'única humectació admissible serà la destinada a aconseguir en superfície la humitat 
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necessària per a l'execució de la capa següent. L'aigua es dosarà adequadament, procurant 
que en cap cas un excés de la mateixa renti al material. 

Compactació de la tongada. 

Aconseguida la humitat més convenient, es procedirà a la compactació de la tongada, 
que es continuarà fins a aconseguir el noranta-vuit per cent (98%) de la màxima obtinguda 
en l'assaig Proctor Modificat. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a 
obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetessin l'ús de l'equip que normalment 
s'estigués utilitzant, es compactaran amb mitjans adequats a cada cas, de manera que les 
densitats que s'aconsegueixin compleixin les especificacions exigides al tot-ú en la resta de 
la tongada. 

Tram de prova. 

Abans de l'ús d'un determinat tipus de material, serà preceptiva la realització del 
corresponent tram de prova, per a fixar la composició i forma d'actuació de l'equip 
compactador, i per a determinar la humitat de compactació més conforme a aquelles. 

La capacitat de suport, i el gruix, si escau, de la capa sobre la qual es vagi a realitzar 
el tram de prova seran semblants als que vagi a tenir en el ferm de capa de tot-ú. El Director 
de les obres decidirà si és acceptable la realització del tram de prova com a part integrant 
de l'obra en construcció. 

A la vista dels resultats obtinguts, el Director de les Obres definirà si és acceptable o 
no l'equip de compactació proposat pel constructor. 

En el primer cas, la seva forma específica d'actuació i, en el seu cas, la correcció de 
la humitat òptima. 

En el segon, el constructor haurà de proposar un nou equip, o la incorporació d'un 
compactador suplementari o substitutori. Així mateix, durant l'execució del tram de prova 
s'analitzaran els aspectes següents: 

- Comportament del material sota la compactació. 

- Correlació, en el seu cas, entre els mètodes de control d'humitat i densitat "in 
situ" establerts en els Plecs de Prescripcions Tècniques o altres mètodes ràpids 
de control, com ara isòtops, carbur de calci, picnòmetre d'aire, etc. 

Toleràncies de la superfície. 

Disposades estaques de refinament, anivellades fins a mil·límetres (mm) 
conformement als Plans, en l'eix, trencaments de peralt si existeixen, i vores de perfils 
transversals la separació dels quals no excedeixi de la meitat (½) de la distància entre els 
perfils del projecte, es compararà la superfície acabada amb la teòrica que passi pel cap 
d'aquestes estaques. 

La superfície acabada no haurà de depassar a la teòrica en cap punt, ni diferir d'ella 
en més d'un cinquè (1/5) del gruix previst en els plans per a la capa de tot-ú artificial. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de deu mil·límetres (10 mm) quan 
es comprovi amb regla de tres metres (3 m), aplicada tant paral·lelament com normalment 
a l'eix de la via. 

Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades es corregiran pel 
constructor, al seu càrrec. Per a això s'escarificarà en una profunditat mínima de quinze 
centímetres (15 cm), s'afegirà o retirarà el material necessari i de les mateixes 
característiques, i es tornarà a compactar i refinar. 

Quan la tolerància és depassada per defecte i no existeixen problemes d'embassada, 
el Director d'Obra podrà acceptar la superfície, sempre que la capa superior a ella compensi 
el minvament de gruix sense increment de cost per a l'Administració. 

Limitacions de l'execució. 

La capa de tot-ú s'executarà quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior 
als dos graus centígrads (2 °C), havent de suspendre's els treballs quan la temperatura 
descendeixi per sota d'aquest límit. 

Sobre la capa recentment executada es prohibirà l'acció de tota mena de trànsit. Si 
això no fos possible, el trànsit que necessàriament hagués de passar sobre elles es 
distribuirà de manera que no es concentrin les rodades en una sola zona. El constructor serà 
responsable dels danys originats, havent de procedir a la seva reparació conformement a 
les instruccions del Director de les Obres. 

Mesurament i Abonament. 

Es farà pels metres cúbics (m³) de material emprat segons les seccionis tipus 
assenyalades en els Plans, al preu assenyalat en els Quadres de Preus. En el preu de la 
unitat queda inclòs el transport del material fins a una distància de 25 km, el cànon 
d'extracció si n'hi hagués, la col·locació en l'obra fins a deixar la capa totalment finalitzada 
i la preparació de la superfície sobre la qual s'estendrà, si aquesta no estigués inclosa en 
una altra unitat. 
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3.11. PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

En l'execució del paviment de formigó s'inclouen les següents operacions: 

- - Estudi i obtenció de la fórmula de treball. 

- - Preparació de la superfície de seient. 

- - Fabricació en planta del formigó. 

- - Transport del formigó des de planta. 

- - Col·locació d'elements de guia i condicionament dels camins de rodament per 
a la pavimentadora i els equips d'acabat superficial.  

- Col·locació dels elements de les juntes.  

- Posada en obra del formigó i col·locació d'armadures.  

- Execució de juntes en fresc.  

- Terminació.  

- Numeració i marcat de les lloses.  

- Protecció i curat del formigó fresc.  

- Execució de juntes serrades.  

- Segellat de les juntes. 

Tipus i composició del formigó 

La resistència característica a flexotracció a vint-i-vuit (28) dies, referida a provetes 
prismàtiques de secció quadrada, de quinze (15) centímetres de costat i seixanta (60) 
centímetres de longitud, fabricades i conservades en obra segons la UNE-EN 83301, 
admetent-se la seva compactació amb taula vibrant, assajades segons la UNE-EN 83305, 
pertanyerà a un dels tipus indicats en la següent taula: 

TIPUS DE FORMIGÓ RESISTÈNCIA  (MPa) (*) 

 HF-4,5   4,5 

 HF-4,0   4,0 

 HF-3,5   3,5 

La resistència característica a flexotracció del formigó a vint-i-vuit (28) dies es 
defineix com el valor de la resistència associat a un nivell de confiança del noranta-cinc per 
cent (95%). 

La consistència del formigó fresc es determinarà, segons la UNE-EN 12350-2, 
mitjançant el mètode del con de Abrams, el seient del qual haurà d'estar comprès entre dos 
(2) i sis (6) centímetres.  

La massa unitària del total de partícules planades pel tamís 0,125 mm de la UNE-EN 
933-2, incloent-hi el ciment, no serà major de quatre-cents cinquanta quilograms per metre 
cúbic (450 kg/m³) de formigó fresc.  

El dosatge de ciment no serà inferior a tres-cents quilograms per metre cúbic (300 
kg/m³) de formigó fresc, mentre que la relació ponderal aigua/ciment (a/c) no serà superior 
a quaranta-sis centèsimes (0,46). 

La proporció d'aire oclòs en el formigó fresc abocat en obra, segons la UNE-EN 83315, 
no serà superior al sis per cent (6%) en volum. En zones sotmeses a nevades o gelades 
serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire. En aquest cas, la proporció d'aire oclòs en 
el formigó fresc no serà inferior al quatre i mig per cent (4,5%) en volum. 

Materials 

Tots els materials a emprar per a la fabricació del formigó com ara ciment, sorra, 
àrids gruixos, aigües, etc., hauran de complir les condicions especificades en l'article 550.2 
del PG-3/75, en la Norma EHE-88, RC-08, el Manual de Paviments de Formigó per a vies de 
baixa intensitat de trànsit del IECA i la instrucció 6.1 IC sobre seccions de fermes (Ordre 
FOM/3460/2003). 

Additius 

El Director de les Obres establirà la necessitat d'utilitzar additius i les seves 
instruccions d'ús, d'acord amb les condicions d'execució, les característiques de l'obra i les 
condicions climàtiques. En qualsevol circumstància, els additius utilitzats hauran de complir 
les condicions establertes en la UNE-EN 934-2.  

Únicament s'autoritzarà l'ús d'aquells additius les característiques dels quals, i 
especialment el seu comportament i els efectes sobre la mescla en emprar-los en les 
proporcions previstes, vengen garantides pel fabricant, sent obligatori realitzar assajos 
previs per a comprovar aquest comportament. 
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Execució 

Són aplicables les especificacions incloses en l'article 550 del PG-3 (Ordre 
FOM/891/2004) a més de les següents: 

a) Fórmula de treball 

La producció del formigó no es podrà iniciar en tant que el Director de les Obres no 
hagi aprovat la corresponent fórmula de treball de cadascun d'ells, estudiada en el laboratori 
i verificada en la central de fabricació i en el tram de prova, la qual haurà d'assenyalar, com 
a mínim: 

- La identificació i proporció ponderal en sec de cada fracció de l'àrid en la 
pastada. 

- La granulometria dels àrids combinats pels tamisos de la UNE-EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, la d'aigua i, eventualment, la de cada additiu, referides 
a la pastada (en massa o en volum segons correspongui). 

- La resistència mitjana, mesura com la mitjana de tres (3) provetes, a tracció 
indirecta a dues (2) i vint-i-vuit (28) dies. 

- La consistència del formigó fresc i el contingut d'aire. 

- La consistència del formigó fresc i el contingut d'aire oclòs. 

Serà preceptiva la realització d'assajos de resistència a tracció indirecta per a cada 
fórmula de treball, a fi de comprovar que els materials i mitjans disponibles en obra 
permeten obtenir un formigó amb les característiques exigides. Els assajos de resistència es 
duran a terme sobre provetes procedents de sis (6) pastades diferents, confeccionant dues 
(2) sèries de tres (3) provetes per pastada, segons la UNE 83301, admetent-se per a això 
l'ús d'una taula vibrant.  

Aquestes provetes es conservaran en les condicions previstes en la citada norma, per 
a assajar a tracció indirecta, segons la UNE 83305, una (1) sèrie de cadascuna de les 
pastades a dues (2) dies i l'altra a vint-i-vuit (28) dies. 

La resistència de cada pastada a una certa edat es determinarà com a mitjana de les 
provetes confeccionades amb formigó d'aquesta pastada i assajades a aquesta edat. 

Si la marxa de les obres ho aconsellés, el Director de les mateixes podrà exigir la 
correcció de la fórmula de treball, que es justificarà mitjançant els assajos oportuns. En tot 
cas, s'estudiarà i aprovarà una nova fórmula sempre que variï la procedència d'algun dels 
components, o si, durant la producció, es depassessin les toleràncies establertes en aquest 
article. 

b) Preparació de la superfície de suport 

Es prohibirà circular sobre la superfície preparada, excepte al personal i equips que 
siguin imprescindibles per a l'execució del paviment. En aquest cas, es prendran totes les 
precaucions que exigís el Director de les Obres, l'autorització de les quals serà preceptiva.  

En època seca i calorosa, i sempre que sigui previsible una pèrdua d'humitat del 
formigó, el Director de les Obres podrà exigir que la superfície de suport es regui 
lleugerament amb aigua, immediatament abans de l'extensió, de manera que aquesta quedi 
humida però no entollada, eliminant-se les acumulacions que haguessin pogut formar-se. 

c) Transport del formigó 

El transport del formigó fresc des de la central de fabricació fins a la seva posada en 
obra es realitzarà tan ràpidament com sigui possible. No es barrejaran masses fresques 
fabricades amb diferents tipus de ciment. El formigó transportat en vehicle obert es protegirà 
amb cobertors contra la pluja o la dessecació. 

La màxima caiguda lliure vertical del formigó fresc en qualsevol punt del seu 
recorregut no excedirà d'un metre i mig (1,5 m) i, si la descàrrega es fes al sòl, es procurarà 
que es realitzi el més a prop possible de la seva ubicació definitiva, reduint al mínim 
posteriors manipulacions. 

d) Posada en obra 

L'extensió i compactació del formigó es realitzarà per mitjans manuals. En el vibrat i 
alineat del paviment de formigó s'emprarà regla vibrant, mantenint-se sempre un volum 
suficient de formigó davant de la regla vibrant, i es continuarà compactant fins que s'hagi 
aconseguit la forma prevista i el morter reflueixi lleugerament a la superfície.  

Les armadures es disposaran en les zones i en la forma que s'indiquin en els plans, 
paral·leles a la superfície del paviment, netes d'òxid no adherent, olis, grasses i altres 
matèries que puguin afectar l'adherència de l'acer amb el formigó. Si calgués, se subjectaran 
per a impedir tot moviment durant la formigonada. Quan es disposin sobre bressols o 
suports, aquests hauran de suportar una força puntual de dues i mig kilonewtons (2,5 kN) 
sense deformació visible.  

La tolerància màxima en l'espaiament entre armadures longitudinals serà de dues (2) 
centímetres.  

Si es disposen armadures transversals, aquestes es col·locaran per sota de les 
longitudinals. El recobriment de les armadures longitudinals no serà inferior a cinc (5) 
centímetres, ni superior a set (7) centímetres.  
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Si no s'unissin mitjançant soldadura de gom a gom, les armadures longitudinals 
s’encavalcaran en una longitud mínima de trenta (30) diàmetres. El número 
d’encavalcaments en qualsevol secció transversal no excedirà del vint per cent (20%) del 
total d'armadures longitudinals contingudes en aquesta secció.  

Les armadures s'interrompran deu (10) centímetres a cada costat de les juntes de 
dilatació. 

e) Execució de juntes en fresc 

En la junta longitudinal de formigonada entre una franja i una altra ja construïda, 
abans de formigonar aquella s'aplicarà al cant d'aquesta un producte que eviti l'adherència 
del formigó nou a l'antic. Es prestarà la major atenció i cura al fet que el formigó que es 
col·loqui al llarg d'aquesta junta sigui homogeni i quedi perfectament compactat. Si 
s'observen desperfectes en la vora construïda, es corregiran abans d'aplicar el producte 
antiadherent.  

S'evitarà la formació de juntes transversals de formigonada, emprant un retardador 
d'enduriment. En cas contrari es duplicarà l'armadura longitudinal fins a una distància d'un 
(1) metre a cada costat de la junta.  

Les juntes longitudinals es podran realitzar mitjançant la inserció en el formigó fresc 
d'una tira contínua de material plàstic o d'un altre tipus aprovat pel Director de les Obres. 
Es permetran entroncaments en aquesta tira sempre que es mantingui la continuïtat del 
material de la junta. Després de la seva col·locació, l'eix vertical de la tira formarà un angle 
mínim de vuitanta graus sexagesimals (80°) amb la superfície del paviment. La part superior 
de la tira no podrà quedar per sobre de la superfície del paviment, ni a més de cinc (5) 
mil·límetres per sota d'ella. 

f) Terminació 

Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó 
fresc per a facilitar el seu acabat. On fos necessari aportar material per a corregir una zona 
baixa, s'emprarà formigó encara no estès. En tot cas, s'eliminarà la lletada de la superfície 
del formigó fresc. 

Una vegada acabat el paviment i abans que comenci a forjar el formigó, es donarà a 
la seva superfície una textura homogènia, aquesta textura podrà consistir en un estriat o 
ranurat, longitudinal en la calçada i longitudinal o transversal en els vorals.  

La textura superficial per estriat s'obtindrà per l'aplicació manual o mecànica d'un 
raspall amb pues de plàstic, filferro, o un altre material aprovat pel Director de les Obres, 
que produeixi estries sensiblement paral·leles o perpendiculars a l'eix de la calçada, segons 
es tracti d'una textura longitudinal o transversal.  

La textura superficial per ranurat s'obtindrà mitjançant una pinta amb varetes de 
plàstic, acer, o un altre material o dispositiu aprovat pel Director de les Obres, que produeixi 
ranures relativament paral·leles entre si.  

L'aplicació del retardador d'enduriment tindrà lloc abans de transcorreguts quinze 
minuts (15 min) de la posada en obra, estenent a continuació una membrana impermeable, 
que es mantindrà fins a l'eliminació del morter. Aquesta operació es realitzarà abans de 
transcorregudes vint-i-quatre hores (24 h), tret que l'enduriment insuficient del formigó 
requereixi allargar aquest període. 

g) Protecció i curat del formigó fresc 

Durant el primer període d'enduriment, es protegirà el formigó fresc contra la rentada 
per pluja, contra la dessecació ràpida, especialment en condicions de baixa humitat relativa 
de l'aire, forta insolació o vent i contra refredaments bruscos o congelació. 

Si el Director de les Obres l'exigeix, es col·locarà una tenda sobre les màquines de 
posada en obra o un tren de coberts baixos de color clar, tancats i mòbils, que cobreixin una 
longitud de paviment igual, almenys, a cinquanta (50) metres. Alternativament, el Director 
de les Obres podrà autoritzar la utilització d'una làmina de plàstic o un producte de curat 
resistent a la pluja.  

El formigó es curarà amb un producte filmogen durant el termini que fixi el Director 
de les Obres, tret que aquest autoritzi l'ús d'un altre sistema. Hauran de sotmetre's a curat 
totes les superfícies exposades de la llosa, inclosos les seves vores, a penes quedin lliures. 

Durant un període que, excepte autorització expressa del Director de les Obres, no 
serà inferior a tres (3) dies a partir de la posada en obra del formigó, estarà prohibit tot 
tipus de circulació sobre el paviment recentment executat, amb excepció de la 
imprescindible per a serrar juntes i comprovar la regularitat superficial. 

h) Execució de juntes serrades 

En juntes transversals, el formigó endurit se serrarà de forma i en instant tals que la 
vora de la ranura sigui net i no s'hagin produït anteriorment esquerdes de retracció en la 
seva superfície. En tot cas el serrat tindrà lloc abans de transcorregudes vint-i-quatre (24) 
hores des de la posada en obra. 

Les juntes longitudinals es podran serrar en qualsevol moment després de 
transcorregudes vint-i-quatre (24) hores, i abans de les setanta-dues (72) hores des de la 
terminació del paviment, sempre que s'asseguri que no hi haurà cap circulació, ni tan sols 
la d'obra, fins que s'hagi fet aquesta operació. No obstant això, quan s'esperi un descens de 
la temperatura ambient de més de quinze graus Celsius (15 °C) entre el dia i la nit, les 
juntes longitudinals se serraran al mateix temps que les transversals. 
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Si el segellament de les juntes el requereix, i amb l'aprovació del Director de les 
Obres, el serrat es podrà realitzar en dos (2) fases: la primera fins a la profunditat definida 
en els plans, i practicant, en la segona, un eixample en la part superior de la ranura per a 
poder introduir el producte de segellament. 

Si a causa d'un serrat prematur s'estellessin els llavis de les juntes, es repararan amb 
un morter de resina epoxi aprovat pel Director de les Obres.  

Fins al segellament de les juntes, o fins a l'obertura del paviment a la circulació si no 
s'anessin a segellar, aquelles s’obturaran provisionalment amb cordills o altres elements 
similars, de manera que s'eviti la introducció de cossos estranys en elles. 

i) Segellat de les juntes 

Acabat el període de curat del formigó, i si està previst el segellament de les juntes, 
es netejaran enèrgica i acuradament el fons i els llavis de la ranura, utilitzant per a això un 
raspall giratori de pues metàl·liques, discos de diamant o un altre procediment que no 
produeixi danys en la junta, i donant una passada final amb aire comprimit. Finalitzada 
aquesta operació, s’emprimaran els llavis amb un producte adequat, si el tipus de material 
de segellament el requereix. 

Posteriorment es col·locarà el material de segellament previst. 

Es cuidarà especialment la neteja de l'operació, i es recollirà qualsevol sobrant de 
material. El material de segellament haurà de quedar conforme als plans. 

j) Limitacions 

S'interromprà la formigonada quan plogui amb una intensitat que pogués, segons el 
parer del Director de les Obres, provocar la deformació de la vora de les lloses o la pèrdua 
de la textura superficial del formigó fresc.  

La descàrrega del formigó transportat haurà de realitzar-se abans que hagi 
transcorregut un període màxim de quaranta-cinc (45) minuts, a partir de la introducció del 
ciment i dels àrids en el mesclador. El Director de les Obres podrà augmentar aquest termini 
si s'utilitzen retardadors d'enduriment, o disminuir-ho si les condicions atmosfèriques 
originen un ràpid enduriment del formigó.  

No haurà de transcórrer més d'una hora (1 h) entre la fabricació del formigó i la seva 
terminació. El Director de les Obres podrà augmentar aquest termini fins a un màxim de 
dues hores (2 h), si s'empren ciments el principi d'enduriment dels quals no tingui lloc abans 
de dues hores i mitja (2 h 30 min), si s'adopten precaucions per a retardar l'enduriment del 
formigó o si les condicions d'humitat i temperatura són favorables. En cap cas es col·locaran 

en obra pastades que acusin un principi d'enduriment, o que presentin segregació o 
dessecació.  

Tret que s'instal·li una il·luminació suficient, segons el parer del Director de les Obres, 
la formigonada del paviment es detindrà amb l'antelació suficient perquè l'acabat es pugui 
concloure amb llum natural.  

Si es formigona en dos (2) capes, s'estendrà la segona com més de pressa millor, 
abans que comenci l'enduriment del formigó de la primera. En qualsevol cas, entre la posada 
en obra de totes dues capes no haurà de transcórrer més d'una hora (1 h).  

Si s'interromp la posada en obra per més de mitja hora (1/2 h) es cobrirà el front de 
formigonada de manera que s'impedeixi l'evaporació de l'aigua. Si el termini d'interrupció 
fos superior al màxim admès entre la fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà 
una junta de formigonada transversal. 

Limitacions en temps calorós 

En temps calorós s'extremaran les precaucions, d'acord amb les indicacions del 
Director de les Obres, a fi d'evitar dessecacions superficials i fissures.  

A penes la temperatura ambient depassi els vint-i-cinc graus Celsius (25 °C), es 
controlarà constantment la temperatura del formigó, la qual no haurà de depassar en cap 
moment els trenta graus Celsius (30 °C). El Director de les Obres podrà ordenar l'adopció 
de precaucions suplementàries a fi que el material que es fabriqui no superi aquest límit. 

Limitacions en temps fred 

La temperatura de la massa de formigó, durant la seva posada en obra, no serà 
inferior a cinc graus Celsius (5 °C) i es prohibirà la posada en obra del formigó sobre una 
superfície la temperatura de la qual sigui inferior a zero graus Celsius (0 °C).  

En general, se suspendrà la posada en obra sempre que es prevegi que, dins de les 
quaranta-vuit (48) hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 
zero graus Celsius (0 °C). En els casos que, per absoluta necessitat, es realitzi la posada en 
obra en temps amb previsió de gelades, s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir 
que, durant l'enduriment i primer enduriment del formigó, no es produiran deterioracions 
locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les 
característiques resistents del material.  

Si, segons el parer del Director de les Obres, hi hagués risc que la temperatura 
ambient arribés a baixar de zero graus Celsius (0 °C) durant les primeres vint-i-quatre (24) 
hores d'enduriment del formigó, el Contractista haurà de proposar precaucions 
complementàries, les quals hauran de ser aprovades pel Director de les Obres. Si 
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s'estengués una làmina de plàstic de protecció sobre el paviment, es mantindrà fins al serrat 
de les juntes.  

El segellament de juntes en calenta se suspendrà, excepte indicació expressa del 
Director de les Obres, quan la temperatura ambient baixi de cinc graus Celsius (5 °C), o en 
cas de pluja o vent fort. 

k) Obertura a la circulació 

El pas de persones i d'equips, per al serrat i la comprovació de la regularitat 
superficial, podrà autoritzar-se quan hagués transcorregut el termini necessari perquè no es 
produeixin desperfectes superficials, i s'hagués assecat el producte filmogen de curat, si 
s'empra aquest mètode.  

El trànsit d'obra no podrà circular sobre el paviment fins que aquest no hagi 
aconseguit una resistència a flexotracció del vuitanta per cent (80%) de l'exigida a vint-i-
vuit (28) dies. Totes les juntes que no hagin estat obturades provisionalment amb un cordó 
hauran de segellar-se com més de pressa millor.  

L'obertura a la circulació no podrà realitzar-se abans de set (7) dies de la terminació 
del paviment. 

Control de Qualitat 

a) Control de qualitat dels materials 

Els materials que conformen el formigó del paviment hauran de disposar d'un distintiu 
de qualitat que avalin que el seu sistema de qualitat i el seu control de producció compleixen 
les exigències requerides per a la concessió de tal distintiu. 

Els subministradors lliuraran al Contractista, qui la facilitarà al Director de les Obres, 
una còpia compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se 
subministraran estan en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

b) Control d’execució 

Es prendrà diàriament almenys una (1) mostra de la mescla d'àrids, i es determinarà 
la seva granulometria, segons la UNE-EN 933-1. Almenys una (1) vegada cada quinze (15) 
dies es verificarà la precisió de les bàscules de dosatge, mitjançant un conjunt adequat de 
pesos patró.  

Es prendran mostres a la descàrrega del mesclador, i amb elles s'efectuaran els 
següents assajos:  

- En cada element de transport:  

 Control de l'aspecte del formigó i, en el seu cas, mesurament de la seva 
temperatura. Es rebutjaran tots els formigons segregats o que la seva embolicada no sigui 
homogènia.  

- Almenys dos (2) vegades al dia (matí i tarda):  

 Contingut d'aire oclòs en el formigó, segons la UNE 83315.  

 Consistència, segons la UNE 83313.  

 Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció, segons la UNE 83301, 
admetent-se també l'ús de taula vibrant. Aquestes provetes es conservaran en les 
condicions previstes en la citada norma.  

El número de pastades diferents per al control de la resistència de cadascuna d'elles 
en un mateix lot formigonat, no haurà de ser inferior a dos (2). Per cada pastada controlada 
es fabricaran, almenys, dues (2) provetes. 

Es mesuraran la temperatura i humitat relativa de l'ambient mitjançant un 
termohigrògraf registrador, per a tenir en compte les limitacions de l'apartat anterior.  

Almenys dos (2) vegades al dia, una al matí i una altra a la tarda, així com sempre 
que variï l'aspecte del formigó, es mesurarà la seva consistència. Si el resultat obtingut 
depassa els límits establerts respecte de la fórmula de treball, es rebutjarà la pastada.  

Es comprovarà sovint el gruix estès, mitjançant un punxó graduat o un altre 
procediment aprovat pel Director de les Obres, així com la composició i forma d'actuació de 
l'equip de posada en obra, verificant la freqüència i amplitud dels vibradors. 

c) Control de recepció de la unitat acabada 

Es considerarà com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti 
d'aplicar els tres (3) criteris següents al paviment de formigó:  

- Cinc-cents metres (500 m) de calçada.  

- Tres mil cinc-cents metres quadrats (3 500 m²) de calçada.  

- La fracció construïda diàriament.  

No obstant l'anterior, quant a integritat del paviment, la unitat d'acceptació o rebuig 
serà la llosa individual, emmarcada entre juntes.  

L'endemà d'aquell en què s'hagi formigonat, es determinarà, en emplaçaments 
aleatoris, la profunditat de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra, segons la 
NLT-335, amb la freqüència que assenyali el Director de les Obres.  
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El nombre mínim de punts a controlar per cada lot serà de dos (2), que s'ampliaran a 
cinc (5) si la textura d'algun dels dos primers és inferior a la prescrita. Després de deu (10) 
lots acceptats, el Director de les Obres podrà reduir la freqüència d'assaig.  

El gruix de les lloses i l'homogeneïtat del formigó es comprovaran mitjançant extracció 
de testimonis cilíndrics en emplaçaments aleatoris, amb la freqüència fixada pel Director de 
les Obres. El nombre mínim de punts a controlar per cada lot serà de dos (2), que 
s'ampliaran a cinc (5) si el gruix d'algun dels dos primers resultés ser inferior al prescrit o 
el seu aspecte indiqués una compactació inadequada.  

 Els forats produïts s'emplenaran amb formigó de la mateixa qualitat que 
l'utilitzat en la resta del paviment, el qual serà correctament enrasat i compactat.  

Les provetes de formigó, conservades en les condicions previstes en la UNE 83301, 
s'assajaran a flexotracció a vint-i-vuit (28) dies, segons la UNE 83305. El Director de les 
Obres podrà ordenar la realització d'assajos complementaris a set (7) dies.  

En tots els semi-perfils es comprovarà que la superfície estesa presenta un aspecte 
uniforme, així com l'absència de defectes superficials importants com ara segregacions, falta 
de textura superficial, etc.  

Es controlarà la regularitat superficial del lot a partir de les vint-i-quatre (24) hores 
de la seva execució mitjançant la determinació de l'Índex de Regularitat Internacional (IRI), 
segons la NLT-330. La comprovació de la regularitat superficial de tota la longitud de l'obra 
tindrà lloc a més abans de la recepció definitiva de les obres. 

Mesurament i abonament. 

S'abonarà pels metres quadrats (m²) de superfície totalment acabada, mesurats 
sobre pla.  

Es consideraran inclosos dins de l'abonament tots els elements de les juntes 
(passadors, barra d'unió, segellament) i les operacions necessàries per a l'execució 
d'aquestes. 

Per a l'abonament dels additius serà necessari que s'hagi previst en el Quadre de 
Preus i en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i, a més, que el seu ús hagi estat 
autoritzat pel Director de les Obres. En aquest cas, els additius s'abonaran per quilograms 
(kg) realment utilitzats. 

Es descomptaran les sancions imposades per resistència insuficient del formigó o per 
falta de gruix del paviment. Es consideraran inclosos l'abonament de juntes, armadures i tot 
tipus d'additius. No s'abonaran les reparacions de juntes defectuoses, ni de lloses que acusin 
irregularitats superiors a les tolerables o que presentin textura o aspecte defectuosos. 

3.12. DOBLE TRACTAMENT ASFÀLTIC SUPERFICIAL 

El doble tractament asfàltic es defineix com el format per dues aplicacions successives 
de lligant hidrocarbonat i àrid, segons la redacció donada en l'Ordre FOM/891/04 vigent. 

Materials 

a) Lligant hidrocarbonat. 

D'acord amb la naturalesa del ferm i condicions climatològiques, es tria l'emulsió 
asfàltica ECR-2 amb un percentatge de betum asfàltic residual del 62%. El seu aspecte haurà 
de ser uniforme. Les dotacions d'aplicació seran de 1,10 kg/m² en el primer reg i de 0,80 
kg/m² en el segon). 

b) Àrids. 

Els àrids s'obtindran triturant pedra de pedrera o grava natural, i es produiran o 
subministraran en fraccions granulomètriques diferenciades, les quals s'apilaran i manejaran 
per separat. S'aplicaran 7 litres d'àrid 10/5 mm en la primera aplicació, i 5 litres d'àrid 5/2 
mm, per metre quadrat. 

GRANULOMETRIA NORMAL 

SEDASSOS I TAMISOS UNE 
PLANAT PONDERAL ACUMULAT (% en massa) 
A 20/10 A 13/7 A 10/5 A 6/3 A 5/2 

25 100         
20 90-100 100       

12,5 0-30 90-100 100     
10 0-15 20-55 90-100 100   
6,3 - 0-15 10-40 90-100 100 
5 0-5 - 0-15 20-55 90-100 

3,2 - 0-5 - 0-15 10-40 
2,5 - - 0-5 - 0-15 
1,25 - - - 0-5 - 

630 µm - - - - 0-5 
 

Equip necessari per a l'execució de les obres. 

o Equip per a l'aplicació de lligant hidrocarbonat: anirà muntat sobre pneumàtics 
i haurà de ser capaç d'aplicar la dotació de  lligant especificada, a la temperatura aprovada 
pel Director de les obres. El dispositiu regador proporcionarà una adequada uniformitat 
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transversal, segons el parer del Director de. les obres, i haurà de permetre la recirculació 
en buit del lligant. 

o Equip per a l'extensió d'àrid: s'utilitzaran estenedores mecàniques, 
incorporades a un camió o autopropulsades. 

o Equip de piconat: s'empraran preferentment *compactadores pneumàtics, 
encara que també podran utilitzar-se corrons lleugers de llanda llisa, cuidant que no es 
produeixi el trencament d'àrid. 

o Equip d'escombratge: s'empraran escombradores mecàniques de raspall. 

Execució. 

a) Estudi de la fórmula de treball. 

El reg amb graveta no haurà d'iniciar-se fins que s'hagi aprovat pel Director de les 
obres la corresponent fórmula de treball 

b) Preparació de la superfície existent. 

Es comprovaran la regularitat superficial i estat de la superfície sobre la qual es vagi 
a efectuar el reg amb graveta, es repararan les zones danyades mitjançant apedaçament i 
sobre el DTS existent es realitzarà un reg d'adherència. 

c) Primera mà de lligant hidrocarbonat. 

L'aplicació del lligant hidrocarbonat es farà amb una dotació de 1,1 kg/m² i a la 
temperatura previstes en la fórmula de treball de manera uniforme i evitant la duplicació de 
la dotació en les juntes transversals de treball. Per a això es col·locaran tires de paper o un 
altre material sota els difusors en aquelles zones de la superfície on comenci o s'interrompi 
el reg. 

d) Primera extensió d’àrid. 

L'extensió de l'àrid es realitzarà de manera uniforme i amb la dotació de 7 l/m², de 
manera que s'eviti el contacte de les rodes de l'equip d'extensió amb el lligant sense cobrir. 
Tret que l'equip per a l'aplicació del  lligant hidrocarbonat tingués dispositius per a assegurar 
la uniformitat del seu repartiment transversal al costat de les vores, on aquella es realitzi 
per franges l'àrid s'estendrà de manera que quedi sense cobrir una banda d'uns vint 
centímetres (20 cm) de la franja regada al costat de la qual encara no ho hagi estat, per a 
aconseguir un lleuger wncavalcament en aplicar el lligant en aquesta última. 

 

e) Primer piconat de l'àrid. 

Immediatament després de l'extensió del primer àrid, es procedirà al seu piconat. El 
piconat s'executarà longitudinalment començant per la vora inferior, progressant cap al 
centre i solapant-se cada passada amb l'anterior. 

f) Segona mà de lligant hidrocarbonat. 

L'aplicació de la segona mà de  lligant hidrocarbonat es farà amb una dotació de 0,80 
kg/m² i a la temperatura previstes en la fórmula de treball de la mateixa manera que en la 
primera. 

g) Segona extensió d'àrid. 

L'extensió de l'àrid es realitzarà de manera uniforme i amb la dotació de 5 l/m², de la 
mateixa manera que en la primera. 

h) Piconat final de l'àrid. 

Immediatament després de l'extensió de l'últim àrid, es procedirà al seu piconat. El 
piconat s'executarà longitudinalment començant per la vora inferior, progressant cap al 
centre i solapant-se cada passada amb l'anterior fins a obtenir una superfície llisa i estable. 

i) Eliminació d'àrid no adherit. 

Una vegada acabat el piconat de l'àrid, i transcorregut el termini necessari perquè el 
lligant utilitzat en el reg aconsegueixi una cohesió suficient, segons el parer del Director de 
les obres, per a resistir l'acció de la circulació normal de vehicles, haurà d'eliminar-se tot 
excés d'àrid que hagi quedat solt sobre la superfície abans de permetre aquesta circulació. 
La forma en què s'efectuï aquesta eliminació haurà de ser fixada pel Director de les obres. 

En els quinze (15) dies següents a l'obertura a la circulació, i excepte ordre en contra 
del Director de les obres, es realitzarà un escombratge definitiu de l'àrid que no estigui 
adherit. 

j) Tram de prova. 

Si el Director de les Obres el determina es realitzarà un tram de prova.  

Limitacions de l’execució 

o Els tractaments superficials mitjançant regs amb graveta es realitzaran quan la 
temperatura ambient sigui superior a deu graus (10 °C) i no existeixi fundat temor de 
precipitacions atmosfèriques. No obstant això, si la temperatura ambient tingués tendència 
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a augmentar o el lligant hidrocarbonat emprat no fos un betum asfàltic, el límit anterior 
podrà rebaixar-se a cinc graus (5 °C). 

o No es realitzaran regs amb graveta sobre superfícies mullades, tret que 
s'utilitzin emulsions bituminoses, lligants millorats, o activadors. 

o L'extensió de l'àrid haurà de realitzar-se abans que hagi transcorregut, des de 
l'aplicació del lligant hidrocarbonat, el termini màxim fixat pel Director de les obres. El 
piconat de l'àrid haurà de quedar acabat abans de vint (20) minuts d'iniciada la seva extensió 
si el lligant utilitzat fos betum asfàltic, o trenta (30) minuts si fos emulsió bituminosa o 
betum fluxat. 

o La segona mà de lligant hidrocarbonat s'aplicarà immediatament després 
d'estès i, si escau, piconat el primer àrid. 

Seguretat 

Sempre que sigui possible haurà d'evitar-se la circulació sobre un tractament 
superficial recentment executat, almenys durant les vint-i-quatre hores (24 h) que segueixin 
a la seva terminació. Si això no fos factible, haurà de limitar-se la velocitat a quaranta 
quilòmetres per hora (40 km/h), i avisar del perill representat per les projeccions d'àrid. 

Control de Qualitat 

a) Procedència del material. 

El subministrador del lligant hidrocarbonat i, en el seu cas, de les addicions haurà de 
proporcionar un certificat de qualitat, en el qual figurin el seu tipus i denominació, així com 
la garantia que compleix les condicions exigides en l'article corresponent dels Plecs de 
prescripcions tècniques o, en el seu cas pel Director de les obres. 

De cada procedència de l'àrid i per a qualsevol volum de producció previst es prendrà 
un mínim de quatre (4) mostres, segons la norma NLT-148/72, i de cadascuna d'elles es 
determinarà:  

- El desgast Los Angeles, segons la norma*NLT-149/72.  

- El poliment accelerat, segons les normes NLT-174/ i 175/72.  

- L'índex de llaixes de cada fracció, segons la norma NLT-354/74.  

- La proporció de cares de fractura de cada fracció, segons la norma NLT-358/87.  

 

 

b) Control de recepció. 

Per cada quaranta tones (40 t), o per cada partida subministrada si aquesta anés de 
menor quantitat, de lligant hidrocarbonat es prendran mostres segons la norma *NLT-
121/86 i es realitzaran els següents assajos: 

a) Si el lligant hidrocarbonat fos una emulsió bituminosa:  

• Càrrega de partícules, segons la norma *NLT-194/84, identificant l'emulsió com 
a aniònica o catiònica.  

• Residu per evaporació, segons la norma *NLT-147/72.  

• Contingut d'aigua, segons la norma *NLT-137/84.  

• Penetració del residu, segons la norma *NLT-124/84.  

• Indexi de penetració del residu, segons la norma *NLT-181/84.  

b) Si el lligant hidrocarbonat fos un betum asfàltic:  

• Penetració, segons la norma *NLT-124/84.  

• Indexi de penetració, segons la norma *NLT-181/84.  

c) Si el lligant hidrocarbonat fos un betum fluxat:  

• Viscositat Saybolt-Furol a quaranta graus (40 °C), segons la norma *NLT-
187/72  

• Destil·lació, segons la norma NLT-134/72.  

• Penetració del residu, segons la norma NLT-124/84.  

• Indexi de penetració del residu, segons la norma NLT-181/84.  

Per cada setanta tones (70 t), o fracció, d'àrid de cada procedència acceptada es 
realitzaran els següents assajos:  

• Dos (2) granulometries de cada fracció, segons la norma NLT-150/72.  

• Dos (2) coeficients de neteja, segons la norma NLT-172/87.  

Per cada mil cinc-centes tones (1500 t), o fracció, d'àrid de cada procedència 
acceptada es realitzaran els següents assajos:  

• Desgast Los Angeles, segons la norma NLT-149/72.  



 

 
EXTENSIÓ DE LA VIA VERDA DE LA VALL DE ZAFAN DE TORTOSA A LA RÀPITA . FASE 2                 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

 

Pàgina 32 de 56 

• Índex de llaixes de cada fracció, segons la norma NLT-354/74.  

• Proporció de cares de fractura de cada fracció, segons la norma NLT-358/87.  

• Adhesivitat per immersió en aigua, segons la norma NLT-166/76 o, 
alternativament, assaig de placa Vialit, segons la norma NLT-313/87.  

c) Control d’execució. 

Es considerarà com a "lot", que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti 
d'aplicar els tres (3) criteris següents:  

- Cinc-cents metres (500 m).  

- Tres mil cinc-cents metres quadrats (3500 m²).  

- La fracció tractada diàriament.  

El Director de les obres podrà autoritzar la modificació de la definició de "lot" com la 
superfície tractada per una (1) sola càrrega de l'equip per a l'aplicació del lligant 
hidrocarbonat o de l'àrid. 

d) Criteris d’acceptació o rebuig. 

La dotació mitjana, tant de lligant residual com d'àrids, del tractament superficial 
mitjançant regs amb graveta no haurà de diferir de la prevista en la fórmula de treball en 
més d'un quinze per cent (15%). No més d'un (1) individu de la mostra assajada podrà 
presentar resultats que excedeixin dels límits fixats en aquesta fórmula. 

Mesurament i abonament 

S'abonarà pels metres quadrats (m²) de superfície tractada segons les seccionis tipus 
assenyalades en els Plans. En el preu de la unitat queda inclòs el material, estès de les dues 
capes de lligant i de graveta i la seva compactació. 

3.13. TUBS DE FORMIGÓ 

Les canelles senzilles de formigó encadellat estan formats per tubs vibro-premsats de 
formigó en massa, amb junta encadellada, per al seu ús en obres de sanejament horitzontal 
i el diàmetre interior del qual està definit en el Projecte. 

Materials 

La canella serà recta, i estarà format per peces prefabricades de formigó. Tindrà una 
secció circular, mantenint-se la ovalitat dins dels límits de tolerància del diàmetre, i 
l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.  

Els extrems acabaran amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  

No tindrà incrustacions, fissures que travessin la paret, escantells, ni defectes que 
indiquin imperfeccions del procés d'emmotllament.  

La superfície interior serà regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals 
sempre que no disminueixin les qualitats intrínseques i funcionals del tub.  

Les característiques dels materials components estaran d'acord amb les 
especificacions de la normativa vigent.  

La longitud serà constant i permetrà un transport i muntatge fàcils.  

Execució 

És aplicable les especificacions incloses en l'article 411 del PG-3 (Ordre FOM 
/1382/2002) a més de les següents. 

El Contractista notificarà al Director de les Obres, amb l'antelació suficient, el 
començament de l'excavació de les rases on aniran allotjats els tubs de drenatge, a fi que 
aquest pugui efectuar els mesuraments necessaris sobre el terreny inalterat. El terreny 
natural adjacent al de l'excavació no es modificarà ni remourà sense autorització del Director 
de les Obres. 

Una vegada efectuat el replanteig de les rases, el Director de les Obres autoritzarà la 
iniciació de l'excavació. Aquesta continuarà fins a arribar a la profunditat assenyalada en el 
Projecte i obtenir-se una superfície ferma i neta a nivell. No obstant això, el Director de les 
Obres podrà modificar tal profunditat si, a la vista de les condicions del terreny, ho estima 
necessari a fi d'assegurar una fonamentació satisfactòria. 

Es vigilaran amb detall les franges que voregen l'excavació, especialment si en el seu 
interior es fan treballs que exigeixin la presència de persones. 

També estarà obligat el Contractista a efectuar l'excavació de material inadequat per 
a la fonamentació, i la seva substitució per material apropiat, sempre que li ho ordeni el 
Director de les Obres. 

Es prendran les precaucions necessàries per a impedir la degradació del terreny de 
fons d'excavació en l'interval de temps que passi entre l'excavació i la col·locació dels tubs. 

Quan aparegui aigua en la rasa que s'està excavant, s'utilitzaran els mitjans i 
instal·lacions auxiliars necessàries per a esgotar-la. El Contractista sotmetrà a l'aprovació 
del Director de les Obres els plans de detall i altres documents que expliquin i justifiquin els 
mètodes de construcció proposats. 
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En el cas que els talussos de les rases, executats d'acord amb els plans i ordres del 
Director de les Obres, resultin inestables i, per tant, donin origen a despreniments abans de 
la recepció de les obres, el Contractista eliminarà els materials despresos. 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot el material solt o fluix i les seves 
esquerdes i esquerdes s'emplenaran adequadament. Així mateix, s'eliminaran totes les 
roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims.  

Els sobre-amples d'excavació necessaris per a l'execució de l'obra hauran d'estar 
contemplats en el Projecte o, en defecte d'això, aprovats, en cada cas, pel Director de les 
Obres. 

El fons i parets laterals de les rases acabats tindran la forma i dimensions exigides en 
els Plans, amb les modificacions degudes als excessos inevitables autoritzats, i hauran de 
refinar-se fins a aconseguir una diferència inferior a cinc (5) centímetres respecte de les 
superfícies teòriques. 

Les sobre-excavacions no autoritzades hauran d'emplenar-se d'acord amb les 
especificacions definides pel Director de les Obres, no sent aquesta operació d'abonament 
independent. 

Per al seient de la canella senzilla es prepararà el terreny natural del llit de la rasa 
mitjançant la neteja, anivellament i compactació d'aquest, aportant posteriorment una capa 
de formigó en massa en tot el seu ample, sobre la qual s'assentaran correctament els tubs. 
L'abocament del formigó es realitzarà d'aigües avall a aigües amunt. 

Una vegada preparat el seient, es procedirà a la col·locació dels tubs en el mateix 
sentit en què es va abocar el llit de formigó, és a dir, ascendent, cuidant la seva perfecta 
alineació i pendent. 

Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els que presenten defectes. 

La col·locació s'efectuarà en els mitjans adequats, realitzant-se el descens al fons de 
la rasa mitjançant grua o braç de retroexcavadora, de cap manera mitjançant rodadura o 
llançament, quedant totalment prohibit el descens manual. En tot cas s'evitaran danys en 
els tubs per cops o mala subjecció. 

Es preveurà i cuidarà la inamobilitat dels tubs durant tota l'operació de drenatge. 

Instal·lada la canonada, es procedirà al seu reforç amb formigó en tota la rasa, 
realitzant-se l'abocament d'aigües avall a aigües amunt. 

Mesurament i abonament 

S'abonarà pels metres lineals (m) de tub col·locat, mesurats sobre pla. En el preu de 
la unitat queda inclòs, a més de la col·locació del tub de formigó, l'excavació en rasa per 
mitjans mecànics, la formació del bressol de formigó en massa sobre la qual s'assenteixi el 
tub, i l'estès de terres sobrants procedents de l'excavació. No s'inclou en aquest preu 
l'embocadura o arqueta de la canella, present en una altra unitat d'obra. 

3.14. EMBOCADURA DE CANELLA 

L'embocadura d'una canella senzilla es defineix com una obra de fàbrica on es permet 
acoblar el conducte al terreny tant del llit com del camí en un pla perpendicular al camí. Per 
a això és necessari contenir el talús de l'esplanació, mitjançant la col·locació d'una imposta 
i dues aletes, l'angle de les quals amb el corrent en l'embocadura d'entrada haurà d'estar 
comprès entre quinze i setanta-cinc graus sexagesimals (15° - 75°).  

En l'execució de l'embocadura de la canella senzilla s'inclouen les següents 
operacions: 

- - Excavació de rasa amb mitjans mecànics i manuals. 

- - Estès de les terres sobrants de l'excavació. 

- - Encofrat i desencofrat de fonamentació i alçats. 

- - Posada en obra de formigó en massa. 

Materials 

El formigó complirà les prescripcions especificades per a formigons en massa de la 
Instrucció de Formigó Estructural vigent (EHE-08), i la Instrucció per a la Recepció de 
Ciments (RC-08), a més de les descrites anteriorment en aquest Plec. 

Els formigons de neteja i farciment hauran de tenir una resistència característica 
mínima a compressió de dotze megapascals i mitjà (12,5 MPa) a vint-i-vuit (28) dies. 

 El tipus de formigó a emprar en l'embocadura serà en massa, elaborat “in situ”, amb 
una grandària màxima d'àrid de quaranta (40) mil·límetres. La seva resistència 
característica a compressió a vint-i-vuit (28) dies, referida a provetes cilíndriques de quinze 
(15) centímetres de diàmetre i trenta (30) centímetres d'altura, fabricades i conservades 
segons l'indicat per la Instrucció Estructural de Formigó vigent (EHE-08) serà de vint 
Megapascals (20 MPa). 

La resistència característica a compressió del formigó a vint-i-vuit (28) dies es defineix 
com el valor de la resistència associat a un nivell de confiança del noranta-cinc per cent 
(95%). 
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Quant a les característiques dels materials que conformen el formigó (àrids, aigua, 
ciment i additius) se seguirà el que es disposa en l'apartat “Arqueta de canella senzilla” 
d'aquest Plec. 

En el cas que el Director de les Obres autoritzi l'ús de peces prefabricades de formigó, 
s'exigirà una resistència característica a compressió de les mateixes de vint-i-cinc 
megapascals (25 MPa), a vint-i-vuit (28) dies. 

El transport, descàrrega i emmagatzematge es realitzaran acuradament, sent 
rebutjades aquelles peces que presentin defectes.  

Execució 

La forma i dimensions que han de tenir les embocadures seran les indicades en el pla 
d'obres de fàbrica tipificades.  

Primer es formigonarà la solera i posteriorment es formigonaran alhora les aletes, 
imposta i l'últim tram de la canella, formant juntament amb la canella un sol cos. Una vegada 
desencofrat, es recreixerà la solera de l'embocadura amb formigó fins a la cota de la sortida 
de l'aigua de la canella. 

La disposició dels encofrats i la formigonada de les embocadures es realitzaran de 
manera que no es produeixi junta en la unió de la canella. Les arestes vistes quedaran 
rematades amb matavius. 

L'execució de l'embocadura serà posterior a la col·locació dels tubs, i prèvia a l'estès 
del material del ferm i refí de talussos de l'esplanació. 

Mesurament i abonament 

Les embocadures per a canella senzilla s'abonaran per unitats realment executades. 
El preu inclou l'excavació per mitjans mecànics i manuals, la posada en obra del formigó en 
massa per a l'execució de l'embocadura, l'encofrat, desencofrat i l'estès de terres sobrants 
de l'excavació. 

3.15. LIMPIEZA DE SECCIÓN HIDRÁULICA DE OBRA DE FÁBRICA (< 1M DE LUZ) 

Definició 

La neteja i recuperació de la secció hidràulica original de pas d'aigua, inclou el 
desbrossament i retirada dels materials del llit, en obres de fàbrica existents sota la 
plataforma de la Via Verda, amb una llum inferior o igual a 1 metre. Es tindrà especial cura 
a no deteriorar l'obra de pas existent. 

Mesurament i abonament 

La neteja de la secció hidràulica d'obres de fàbrica s'abonaran per unitats realment 
executades. 

3.16. NETEJA DE CUNETES D'ALTA DENSITAT DE VEGETACIÓ AMB 

RETROEXCAVADORA I MITJANS MANUALS 

Neteja de les cunetes de la plataforma. Contempla la retirada de tot el material de la 
cuneta mitjançant mitjans mecànics i manuals. 

El material obtingut en la neteja, per la seva heterogeneïtat i el seu possible contingut 
de matèria orgànica, en la majoria dels casos no serà reutilitzable, per la qual cosa serà 
portat a abocador autoritzat. 

Mesurament i abonament 

El mesurament i abonament s'efectuarà segons els metres lineals realment executats, 
segons l'indicat en el Quadre de Preus. 

3.17. TUB DREN 

Definició 

Sistema longitudinal d'evacuació d'aigües conformat per tubs de PVC perforats. 

Condicions generals i del procés d'execució 

Són objecte d'aquest article els col·lectors de PVC utilitzats en drenatge, sense 
pressió. 

Les conduccions de drenatge de PVC de menys de 1000 mm, com els de l'obra, seran 
de canonada de PVC de doble paret i resistència 8 KN/m². 

Amb els productes acabats es realitzaran assajos i proves de les dues següents 
classes: 

- Assajos per a verificar les característiques declarades pel fabricant. 

- Proves de recepció del producte i proves d'estanquitat. 

Els assajos i proves de la classe a) seran realitzats per compte del fabricador i 
consistiran en la comprovació de l'aspecte, dimensions i perforacions, i en la verificació de 
les característiques ressenyades anteriorment d'aquest article. 

L'Enginyer Director, sempre que ho consideri oportú, podrà ordenar la realització de 
proves opcionals amb independència de les quals són obligatòries. 
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Les peces que hagin sofert avaries durant el transport, o que presentin defectes no 
benvolguts en la recepció de fàbrica, seran rebutjades. 

El Director, si ho estima necessari, podrà ordenar en qualsevol moment la repetició 
de proves sobre les peces ja assajades en fàbrica.  

Haurà de tenir-se en compte que la resistència a l'impacte dels tubs de PVC disminueix 
de forma acusada a temperatures inferiors a zero graus centígrads. No obstant això, poden 
ser manejades i apilades satisfactòriament si les operacions es realitzen amb cura. 

Els tubs que no satisfacin les condicions generals fixades en aquest plec, així com les 
proves fixades per a cada tipus de tub i les dimensions i toleràncies definides en aquest plec, 
seran rebutjats. 

S'utilitzarà per a la unió dels trams de canonada, la junta tipus “automàtica flexible”, 
constituïda per un anell de cautxú empresonat entre els dos caps dels dos trams de canonada 
que se solapen. 

Els assajos mecànics del fabricador han de ser efectuats durant la fabricació. 

Els assajos mecànics de recepció han de ser efectuats sobre les peces agrupades de 
la manera següent: 

Respecte de les peces especials cal exigir el següent. Les seves extremitats podran 
ser amb brida o amb endoll segons sigui el requeriment expressat en el projecte. Les peces 
brida-endolli i maniguets rectes tindran un diàmetre interior prou ample com per a permetre 
el desplaçament dels tubs que s'acoblen a aquestes, la qual cosa facilitarà el desmuntatge i 
regulació longitudinal dels trams de canalització. Els colzes de dos endolls tindran longituds 
desenvolupades proporcionalment amb el seu angle de desviació. 

Els cons de dos endolls s'utilitzaran per a la reducció del diàmetre, i tindran el més 
reduïdes possibles les seves longituds. Els cons de dues brides tindran una longitud 
proporcional a la variació del diàmetre, corresponent a un semi-angle del vèrtex de 5°, triat 
de manera que es puguin reduir les pèrdues de càrrega quan els cons s'utilitzen per a 
l'augment de diàmetre. 

A la fàbrica les peces se sotmetran a un control d'estanquitat, efectuat amb aire a 
una pressió d'1 bar, o amb aigua a la pressió que s'indica en la taula següent: 

Diàmetre nominal 

DN  Pressió de control d'estanquitat amb aigua. [bar] 

40 a 300 25 

La junta automàtica flexible unirà a dos tubs (o un tub i un brida-llis); endoll de l’un 
amb l'extrem llis de l'altre. L'estanquitat s'aconseguirà per compressió d'un anell de junta 
en elastòmer de tipus labial. L'endoll presentarà en el seu interior un allotjament profund 
amb topall circular d'adherència on s'allotja l'anell de junta, i un ampli eixamplament que 
permet els desplaçaments angulars i longitudinals dels tubs. 

L'anell de junta oferirà un cos massís prolongat en dos llavis gruixuts dirigits cap al 
fons de l'endoll. El cos presenta a l'exterior un taló circular limitat en la seva part posterior 
per un xamfrà de centrat. Aquest taló s'encaixarà en l'endoll. 

Els anells de junta es col·locaran sempre en un allotjament situat en l'endoll dels tubs 
o de les peces. Seran homogenis en cautxú natural o d'elastòmer equivalent. Les volanderes 
de junta es col·locaran entre brides. Seran de cautxú natural o d'elastòmer equivalent. La 
seva secció important els assegurarà una àmplia superfície de contacte d'estanquitat i gran 
reserva d'elasticitat. 

La temperatura d'emmagatzematge deu en principi estar compresa entre +5 °C i +25 
°C. Quan els anells es conserven a baixes temperatures, s'ha d'evitar deformar-los en la 
seva manipulació. Abans de la seva utilització s'elevarà la temperatura a 30 °C durant el 
temps necessari per a retornar-les la seva elasticitat original. 

Per als productes composts per elastòmers vulcanitzats, s'evitarà: 

- L'emmagatzematge en llocs humits i massa secs 

- L'acció de la llum directa del sol i de la llum artificial forta amb un elevat 
contingut de raigs ultraviolats i protegir-les de l'aire ambient, així com de l'acció 
especialment nociva de l'ozó. 

El fabricant estipularà el termini màxim d'expedició dels anells i volanderes de junta 
del tipus “aigua” de les seves fàbriques o magatzems a partir de la seva fabricació. Així 
mateix estimarà utilitzar els anells i volanderes de junta emmagatzemats en les condicions 
previstes per la norma NFT 46-022, en un determinat termini a partir de la data de la seva 
fabricació. 

Sigui com sigui el transport utilitzat per als tubs, cal realitzar un bloqueig acurat i 
sòlid, no solament sota la capa inferior i entre les capes, sinó també en els laterals i 
extremitats (per a impedir qualsevol desplaçament longitudinal en cas de parada en sec del 
vagó o del camió). 

Execució 

La posició serà la reflectida en la Documentació Tècnica o, en defecte d'això, la 
indicada per la Direcció Facultativa. 
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Si la canonada té un pendent superior al 10%, la col·locació dels tubs es realitzarà en 
sentit ascendent. De no ser possible caldrà fixar-la provisionalment per a evitar el lliscament 
dels tubs. 

Per a realitzar la unió dels tubs no es forçaran ni deformaran els seus extrems. Les 
juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics i no produiran 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

Abans de baixar els tubs a la rasa la Direcció Facultativa els examinarà, rebutjant els 
que presentin algun defecte. Abans de la col·locació dels tubs es comprovarà que la rasant, 
l'amplària, la profunditat i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la 
Documentació Tècnica. En cas contrari s'avisarà a la Direcció Facultativa. El fons de la rasa 
estarà net abans de baixar els tubs. Col·locats els tubs dins de la rasa, es comprovarà que 
el seu interior estigui lliure de terres, pedres, eines de treball, etc. Cada vegada que 
s'interrompi el muntatge, es taparan els extrems oberts. Les canonades i les rases es 
mantindran lliures d'aigua, acovardint amb bomba o deixant desguassos en l'excavació. No 
es muntaran trams de més de 100 m de llarg sense fer un farciment parcial de la rasa 
deixant les juntes descobertes. 

Per a realitzar la unió dels tubs no es forçaran ni deformaran els seus extrems. El 
lubrificant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs no serà agressiu per al material 
del tub ni per a l'anell elastomèric, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. Les juntes 
seran estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics i no produiran 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

Si s'han de tallar els tubs, es farà perpendicularment al seu eix, s'eliminaran les 
rebaves i es refarà el xamfrà. A totes les superfícies que hagin estat mecanitzades se'ls 
reposarà el recobriment afectat per mitjà de pintura epoxi d'assecat ràpid. 

Cada vegada que s'interrompi el muntatge, es taparan els extrems oberts. Les 
canonades i les rases es mantindran lliures d'aigua, acovardint amb bomba o deixant 
desguassos en l'excavació. 

Una vegada acabada la instal·lació es netejarà interiorment fent passar un dissolvent 
d'olis i grasses, i finalment aigua, utilitzant els desguassos previstos per a aquestes 
operacions.  

Una vegada situada la canonada en la rasa, parcialment farcida excepte en les unions, 
es realitzaran les proves d'estanquitat segons la normativa vigent. No es pot procedir al 
farciment de la rasa sense autorització expressa de la Direcció Facultativa. 

Mesurament i abonament 

Els tubs de PVC es mesuraran per metres (m) instal·lats realment col·locats i mesurats 
sobre el terreny a cinta correguda sense descomptar pous i/o arquetes, al preu que figura 
en el Quadre de Preus Núm. 1. 

S'inclou en el preu el llit de seient del tub i la part proporcional de junta, així com 
l'excavació en rasa o terraplè i el farciment de la grava, i tot aquell treball per a la correcta 
i completa execució de la unitat d'obra. S'inclouen així mateix les proves d'estanquitat 
definides en el Plec de Prescripcions Tècniques per a sanejament de poblacions. 

Aquesta unitat no s'abonarà fins que s'hagi produït el farciment de la rasa o 
compactació del terraplè. 

3.18. ENCOFRATS 

Condicions generals i del procés d'execució 

Els diferents tipus d'encofrats previstos  

- Ordinari: encofrat de superfícies que han de quedar ocultes, bé dins de la massa 

de formigó, o bé pel terreny o algun revestiment, i en obres de drenatge, o que 

no requereixen un acabat especial. 

- Vist: encofrat de superfícies planes vistes, o en les quals es requereix un acabat 

de qualitat, ja sigui pla o texturat com ara voladissos, voreres, elements 

prefabricats, etc. 

- Perdut: encofrat que per les seves condicions d'emplaçament o per complir una 

funció estructural permanent no serà recuperat, com ara el de lloses de taulers 

de bigues prefabricades. 

- Corb: encofrat de superfícies corbes, vistes. En aquests s'exigeix un nivell de 

qualitat similar a l'encofrat vist. 

S'atendrà en tot cas l'ORDRE FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per la qual es 

dicten instruccions complementàries per a la utilització d'elements auxiliars d'obra en la 

construcció de ponts de carretera, amb la finalitat de facilitar i unificar el concernent al seu 

projecte, utilització, muntatge, operacions i desmuntatge d'aquests elements auxiliars.  

Són objecte d'especificació en aquest article els següents tipus, en funció del seu 

aspecte i ús: 
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1) Encofrat ordinari en paraments plans. 

2) Encofrat pla de paraments vists. 

3) Encofrat pla vist en lloses. 

En aquesta unitat s'inclouen les operacions següents: 

- La preparació i presentació dels càlculs de projecte dels encofrats. 

- L'obtenció i preparació dels elements constitutius de l'encofrat. 

- El muntatge dels encofrats. 

- El producte desencofrant i la seva aplicació. 

- El desencofrat. 

- Qualsevol treball o operació auxiliar necessària per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució 

Els encofrats, amb els seus assemblis, suports o cintres, tindran la rigidesa i 

resistències necessàries per a suportar la formigonada sense moviments de conjunt 

superiors a la mil·lèsima de la llum. 

Els suports estaran disposats de manera que en cap moment es produeixin sobre la part 

d'obra ja executada esforços superiors al terç de la seva resistència. 

L'Enginyer Director podrà exigir del mitjà propi els croquis i càlculs dels encofrats i cintres 

que assegurin el compliment d'aquestes condicions. 

Les juntes de l'encofrat no deixaran escletxes de més de dos mil·límetres (2 mm) per a 

evitar la pèrdua de lletada, però hauran de deixar el vag necessari per a evitar que per 

efecte de la humitat durant la formigonada es comprimeixin i deformin els taulers. 

Les superfícies quedaran sense desigualtats o regruixos majors d'un mil·límetre (1 mm) per 

a les cares vistes del formigó. 

 No s'admetran en els aploms i alineacions errors majors d'un centímetre (1 cm). 

 L'Enginyer Director podrà, no obstant això, augmentar aquestes toleràncies quan, al 

seu judici, no perjudiquin la finalitat de la construcció, especialment en fonamentacions i 

estreps. 

 Es deuran igualment disposar separadors per a mantenir els recobriments mínims a 

les armadures. 

Mesurament i abonament 

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m²) de superfície de formigó 

encofrada, mesurats sobre els plans. A cada tipus s'aplicarà el corresponent preu del Quadre 

de Preus Núm. 1.  

 Tots els preus recullen el conjunt de materials, treballs, ajudes i mitjans per a realitzar 

correctament totes les operacions anteriorment descrites. 

 No es produirà abonament separat per l'execució de matavius o ranures, que es 

consideren inclosos en el preu de l'encofrat corresponent. 

 No seran d'abonament, sent a compte i càrrec del Contractista, les peces 

formigonades per a superfícies de prova, ni quan se li autoritzi la seva realització en algun 

parament que hagi de quedar ocult. 

3.19. ACER EN ESTRUCTURES 

Definició 

Es defineix com a estructura d'acer els elements o conjunts d'elements d'aquest 
material que formen part resistent i sustentadora d'una construcció. 

L'acer utilitzat serà: 

- Acer laminat S275JR en perfils tubulars quadrats per a estructura de la rampa 
d'entrada a Amposta. 

- Acer S275 J0H en calent, en perfils tubulars per a l'estructura de la passarel·la 
sobre l'AP-7. 
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En tots dos casos s'inclouen les soldadures, corts, peces especials i elements d'unió, 
despuntis i dues mans d'emprimació de 40 micres amb pintura de mini electrolític. Els perfils 
seran els indicats en els Plans. 

Normativa tècnica 

Els materials i l'execució de les estructures d'acer hauran de complir l'especificat en 
les “Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics per a carreteres (RPM-95)” i en la 
EAE. 

Condicions generals 

Excepte indicació en contra dels documents del contracte, el Contractista ve obligat: 

- A la realització dels plans de taller i muntatge precisos. 

- A subministrar tots els materials i elements d'unió necessaris per a la fabricació 
de l'estructura. 

- A la seva execució en taller.  

- A la pintura o protecció de l'estructura segons indiquin els plans i el PCTP. 

- A l'expedició i transport de la mateixa fins a obra. 

- A la prestació i elecció de totes les bastides i elements d'elevació i auxiliars que 
siguin necessaris, tant per al muntatge com per a la realització de la funció 
inspectora. 

- A la prestació de personal i mitjans materials necessaris per a la realització de 
la prova de càrrega, si aquesta vingués imposada pel PCTP. 

- A enviar, dins del termini previst en el PCTP, al contractista de les fàbriques i 
formigons, cas de ser altre diferent, tots aquells elements de l'estructura que 
hagin de quedar ancorats o embeguts en la part no metàl·lica, inclosos els 
corresponents espàrrecs o perns d'ancoratge. 

Execució de taller 

PLÀNOLS DE TALLER 

Dins dels plans a subministrar pel Contractista, s'inclouran els plans de taller que, 
basant-se en els plans de projecte, ha de realitzar obligatòriament el contractista; els plans 
definiran completament tots els elements de l'estructura metàl·lica. 

Els plans de taller contindran de manera completa: 

- Les dimensions necessàries per a definir inequívocament tots els elements i 
peces de l'estructura. 

- Les contrafletxes d'execució de les bigues i elements triangulats, quan estiguin 
previstos. 

- La disposició i situació de totes les unions, fins i tot les provisionals d'armat. 

- La forma i dimensions de les unions soldades; les preparacions de vores a 
efectuar; el procediment, mètode i posició de soldadura; els materials 
d'aportació i l'ordre d'execució. 

Tot plànol de taller portarà indicat els perfils, les classes d'acer, els pesos i les marques 
de tots els elements representats en ell. 

Les dades necessàries per a l'execució dels plans de taller han d'obtenir-se dels plans 
de projecte i del PCPT sense introduir cap tipus de canvi o modificació que no sigui 
autoritzada per escrit pel Director. Per a aquells extrems no definits pel complet en els 
documents abans citats, es tindran en compte les següents prescripcions: 

El gruix de gola mínim dels cordons de soldadura en angle serà de dos mil·límetres i 
mig (2.5 mm). El gruix de gola màxim no superarà el setanta per cent (70%) del gruix de 
la peça més prima. Com a excepció, en unions de gom a gom de tubs sol accessibles per 
l'exterior, el gruix màxim de la gola pot arribar a ser igual al gruix de paret del tub més 
prim. 

En general es prohibeixen les soldadures de botó i de ranura. 

En general, les soldadures de gom a gom seran contínues en tota la longitud de la 
unió i de penetració completa. 

PREPARACIÓ DE LES PECES 

El Contractista procedirà a l'execució en taller de l'obra adjudicada d'acord amb els 
plans de projecte. 

En tots els perfils i plans a utilitzar s'eliminaran les rebaves de la laminació, així com 
les marques de laminació en relleu en totes aquelles zones d'un perfil que hagin d'entrar en 
contacte amb un altre en alguna de les unions de l'estructura. 

L'aplanat i redreçat de les xapes, plans i perfils s'executarà amb premsa o, 
preferiblement, amb màquina de corrons, no permetent-se l'ús de maça o del martell, Quan, 
excepcionalment, en peces d'escassa responsabilitat, el Director autoritzi el seu ús, es 
prendran les precaucions necessàries per a evitar un enduriment excessiu del material. 
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Tant les operacions anteriors com les de corbat o conformat de xapes o perfils, es 
realitzaran preferentment en fred però amb temperatures del material no inferiors a zero 
graus Celsius (0 °C). Les deformacions locals permanents no superaran en cap punt dos 
coma cinc per cent (2.5%), tret que se sotmetin les peces que hagin sofert aquestes 
deformacions en fred a una recuita de normalització posterior. 

En les operacions de corbat i plegat en fred s'evitarà l'aparició d'abonyegadures en 
l'ànima o en les zones comprimides de les peces que es corben, així com la d'esquerdes en 
la superfície de les traccionades, rebutjant-se les peces en les quals s'hagin presentat 
qualsevol d'aquests defectes. 

Traçat, tall i trepat 

El traçat es realitzarà per personal especialitzat, respectant-se escrupolosament les 
cotes dels plans de taller i les toleràncies permeses per aquest plec, pel PCTP i pels plans 
del projecte. 

El tall pot efectuar-se amb serra, plasma o oxitall, havent d'eliminar-se posteriorment 
amb pedra esmeril les rebaves, estries i irregularitats que s'hagin produït. 

Les vores no tallades a serra que hagin de quedar en les proximitats d'unions soldades 
es mecanitzaran mitjançant pedra esmeril o maduixa en una profunditat no inferior a dos 
mil·límetres (2 mm), a fi d'aixecar tota la capa de metall alterat pel tall, aquesta 
mecanització s'emportarà fins a una distància de trenta mil·límetres (30 mm) de l'extrem 
de la soldadura. 

Es recomana executar els xamfrans o bisells de preparació de vores per a soldadura 
mitjançant oxitall o màquines eines, observant-se, respecte al primer procediment, les 
prescripcions aquí contingudes. 

Unions cargolades 

El diàmetre nominal mínim dels cargols serà l'indicat en els Plans del Projecte. 

La utilització i el colli fort dels cargols s'executarà d'acord amb l'especificat en l'article 
58 de la EAE. 

Unions soldades 

Les soldadures es definiran en els plans de projecte i de taller segons la notació 
simbòlica que s'indica en la norma UNE 14.009; pot emprar-se també, fent-ho constar en 
els plans, la simbolització que s'indica en la norma ISO 2.553, mètode E. 

Per a acers convencionals, les unions soldades podran executar-se per qualssevol dels 
procediments que se citen a continuació sense necessitat d'aprovació prèvia: 

- Soldadura elèctrica manual amb elèctrode fusible revestit. 

- Soldadura elèctrica, semiautomàtic o automàtic per arc en atmosfera gasosa, 
amb filferro-elèctrode fusible, prohibint-se la transferència en curtcircuit. 

- Soldadura elèctrica semiautomàtica o automàtic per arc amb filferro elèctrode 
tubular. 

- Soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit, amb filferro-elèctrode 
fusible. 

Per a acers amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica (acer tallin), s'admeten 
els següents mètodes de soldadura: 

- Soldadura per arc submergit o revestit en atmosfera inerta; 

- Soldadura per arc amb ànima de fundent (els elèctrodes en aquest cas amb un 
baix contingut en hidrogen). 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica la resistència a la corrosió 
del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. Quan es soldin aquest 
tipus d'acers, el valor del carboni equivalent no ha d'excedir de 0,54%. 

Abans de començar els treballs de soldadura, el Contractista sotmetrà a l'aprovació 
del Director una memòria de soldadura on detallarà per a cada unió o grup d'unions similars: 

- Procediment de soldadura. 

- Tipus d'elèctrodes per a la soldadura manual. 

- Posicions de soldadura. 

- Variables: intensitat, voltatge, velocitat. 

Les peces a soldar es presentaran i fixaran en la seva posició relativa mitjançant 
dispositius adequats que assegurin, sense una coacció excessiva, la immobilitat durant la 
soldadura i el refredament subsegüent. 

Entre els mitjans de fixació provisionals s'autoritza la utilització de punts de soldadura 
dipositats entre les vores de les peces a unir; el número e importància d'aquests punts es 
limitarà al mínim compatible amb la immobilitat de les peces. 

Prèviament al començament de les operacions de soldadura el Contractista lliurarà al 
Director una relació nominal dels soldadors que hagin d'intervenir en l'execució d'aquestes 
operacions, incloent-hi les dades dels corresponents exàmens i homologacions. 
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TÈCNIC DE SOLDADURA. 

Amb dedicació exclusiva, el Contractista disposarà d'un tècnic en soldadura de 
reconeguda experiència i titulació superior o mitjana. El tècnic en soldadura col·laborarà 
plenament amb els equips d'inspecció del Laboratori de Control i amb la Direcció Facultativa, 
facilitant els mitjans perquè aquests realitzin la seva labor. 

Fonamentalment, les obligacions del tècnic de soldadura seran les següents: 

- Organitzar les proves de qualificació de soldadors i portar-les a efecte sota la 
supervisió del Laboratori de Control, la Direcció Facultativa i l'Organisme 
Competent. 

- Preparar els certificats corresponents als soldadors qualificats. 

- Portar el control escrit del treball efectuat per cada soldador diàriament, 
informant d'això a la Direcció Facultativa perquè aquesta determini les 
soldadures a radiografiar. 

- Informar la Direcció Facultativa, amb suficient antelació, dels treballs preparats 
per a inspecció. 

- Preparar seqüències de soldadura. 

- Responsabilitzar i obtenir el compliment de la normativa vigent, així com dels 
resultats finals. 

- Preparar i lliurar a la Direcció Facultativa programes setmanals d'execució de 
soldadures, establint la relació nominal de les quals corresponen executar a 
cada soldador. 

EQUIP I INSTAL·LACIONS 

 Al començament de l'obra, un tècnic titulat d'acord amb UNE 14004, emetrà un 
informe sobre idoneïtat dels elèctrodes, segons UNE 14003, i procediment de soldadura a 
emprar repetint-se la visita a obra cada mes. 

MITJANS I DISPOSITIUS QUE S'UTILITZEN 

Els amperímetres, voltímetres i velocímetres utilitzats en els equips de soldadura, 
hauran de disposar de certificats de calibratge amb data no superior als nou mesos anteriors. 

Els mitjans que s'emprin per a la col·locació dels perfils seran tals que aquests quedin 
correctament alineats, i no exigeixin deformacions que originin en les unions o en les peces 
esforços no previstos en projecte. 

Els mitjans que s'emprin per a preparar les vores de les unions seran els adequats a 
la fi al fet que s'apliquen. 

FACTOR HUMÀ 

El personal que intervingui en les operacions de responsabilitat, ha de tenir una 
capacitació adequada a la seva missió i haurà d'estar qualificat o homologat (UNE 14010 1a 
revisió). 

La Direcció Facultativa, amb l'informe emès pel Laboratori de Control, podrà retirar la 
qualificació de qualsevol soldador per baixa qualitat dels seus treballs o per incompliment 
d'algun dels requisits del present Plec 

Aquells soldadors la qualificació dels quals sigui retirada podran sol·licitar ser 
novament qualificats. 

La Direcció Facultativa decidirà en cada cas si la mateixa procedeix, sense que en cap 
cas el Contractista tingui dret a cap reclamació. 

PLÀNOLS I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

El Contractista prepararà plans de taller i muntatge de l'estructura contractada. En 
aquests plans s'especificaran els materials que conformen l'estructura, les seves dimensions 
i els detalls de soldadura, com ara preparació de vores i gruix de gola, etc. quan siguin 
necessaris. Els plans de muntatge contindran les marques de cadascuna de les peces i 
elements. Aquests plans seran enviats per a la seva aprovació a la Direcció Facultativa. 

Abans de començar l'obra el Contractista facilitarà a la Direcció Facultativa detalls de 
juntes de soldadura i la seva seqüència, així com els procediments detallats de soldadura, 
incloent-hi tractament tèrmic si escau. 

Els plans generals de l'estructura que figuren en el Projecte serviran de base al 
Contractista per a preparar els plans de taller amb la suficient antelació per a ajustar-se al 
programa de fabricació. Les dades reflectides en els plans tindran preferència sobre 
qualsevol altre document, i serà obligació del Contractista ajustar-se a ells, sense poder 
basar en això cap reclamació. 

En l'informe mensual que el Contractista ha de lliurar a la Direcció Facultativa, han de 
figurar els següents documents: 

- Estat de documentació subjecta a aprovació 

- Control de plans 

- Estat d'apilaments 
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- Situació de fabricació 

- Situació del subministrament a obra 

- Pla actualitzat d'activitats 

FABRICACIÓ 

La fabricació de l'estructura metàl·lica estarà d'acord amb les normes que s'indiquen 
a continuació: 

MANEIG D'ELÈCTRODES. 

El Contractista mantindrà els elèctrodes en paquets a prova d'humitat situant-los en 
un local tancat i sec, a una temperatura tal que s'evitin condensacions. 

El Contractista disposarà de forns per a manteniment d'elèctrodes en els quals seran 
introduïts aquests en el moment en què els paquets siguin oberts per a la seva utilització. 
En el cas que els embolcalls exteriors dels paquets hagin sofert danys, la Direcció Facultativa 
o l'inspector de Laboratori de Control decidirà si els elèctrodes hauran de ser rebutjats o 
introduïts immediatament en un forn de manteniment. 

 Haurà de tenir-se en compte a aquest efecte, que la missió exclusiva dels forns de 
manteniment serà tenir en bones condicions d'utilització aquells elèctrodes que inicialment 
ho estiguin, i que per haver perdut el seu aïllament de l'atmosfera el requereixin. 

Les condicions de manteniment seran establertes per a cada tipus d'elèctrode per la 
Direcció Facultativa o l'Inspector del Laboratori de Control, d'acord amb els Codis aplicables. 

Amb independència dels quals pogués disposar el magatzem, el Contractista situarà 
forns de manteniment en les proximitats de les zones de treball dels soldadures. El soldador 
disposarà d'un recipient tancat en el qual col·locarà els elèctrodes que en petites quantitats 
vagi retirant del forn de manteniment més pròxim. Aquests elèctrodes hauran de ser 
utilitzats en un termini inferior a una hora. 

En casos especials en què els soldadors treballin en condicions ambientals de gran 
humitat, la Direcció Facultativa podrà exigir que el Contractista proveeixi als seus soldadors 
de forns de manteniment individuals, dels quals extrauran els elèctrodes un a un conforme 
vagin a ser utilitzats. 

La Direcció Facultativa o l'Inspector del Laboratori de Control podran ordenar la 
retirada o destrucció de qualsevol elèctrode, que malgrat les precaucions preses pel 
Contractista hagi resultat en la seva opinió contaminat. 

 

SOLDADURA 

El contractista serà responsable de definir detalladament les tècniques operatives que 
hauran de ser emprades en les diverses unions soldades a realitzar. Aquestes tècniques 
operatives es denominaran en endavant "Procediments", els quals s'ajustaran en tot a la 
norma AWS D.1-1. 

Prèviament a la iniciació de qualsevol treball de soldadura, el Contractista ve obligat 
a homologar el "Procediment" corresponent en condicions similars a les reals d'execució i 
d'acord amb la Norma AWS D.1-1. 

Els "Procediments" estaran constituïts per alguna de les tècniques esmentades a 
continuació o per combinació d'elles, o per qualsevol altra prèvia justificació. 

SMAW Soldadura amb elèctrode revestit 

WAW Soldadura amb arc submergit 

GMAW Soldadura sota gas 

FCAW Soldadura amb vareta tubular. 

La soldadura automàtica s'emprarà en fabricació, podent-se utilitzar la soldadura 
normal en aquelles parts en què l'automàtica sigui impracticable. 

Totes les unions soldades de gom a gom seran de penetració completa, tret que 
s'indiqui específicament en els plans. Quan les unions d'aquest tipus es realitzin entre dues 
peces de diferent secció transversal, a l'extrem de la qual tingui major secció s’aixamfranarà 
en totes les cares en què això sigui necessari, amb pendent no superior a 1:4. Totes les 
soldadures en taller o muntatge seran efectuades mitjançant el procediment de passades 
múltiples. En totes les unions soldades en angle, tindran els cordons un gruix de gola igual 
a zero coma set (0,7) vegades el gruix mínim de les peces a unir, excepte indicació expressa 
en els plans. 

Abans de la iniciació de les juntes soldades, les peces es col·locaran i alinearan dins 
de les toleràncies prescrites en aquest Plec. 

Per a l'execució d'unions soldades hauran de seguir-se rigorosament les seqüències 
de soldadura estudiades pel Contractista i aprovades per la Direcció Facultativa. 

La preparació de vores per a soldar haurà de realitzar-se exclusivament d'acord amb 
els procediments proposats pel Contractista i aprovats per la Direcció Facultativa. 

La vora resultant de qualsevol tipus de preparació quedarà perfectament uniforme i 
llis i estarà exempt de qualsevol tipus d'oxidació. Quan el procediment basi utilitzat no 
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produeixi aquests resultats es repassarà mitjançant pedra esmeril fins a aconseguir-lo. Es 
considera admissible una lleugera col·locació blavosa a conseqüència de l'oxitall. 

Per a l'ajust de les vores a soldar podran emprar-se elements auxiliars puntejats en 
les peces, així com punts de soldadura sobre les vores. En aquest últim cas, els punts seran 
realitzats per un soldador qualificat a fi de poder ser eliminats o inclosos com a part de la 
soldadura. 

Els elements auxiliars d'ajust seran puntejats a les peces solament per una de les 
seves cares, a fi de poder ser retirats sense produir mossegades. 

Les restes hauran de ser acuradament emmagatzemats per al seu posterior dipòsit 
en un gestor autoritzat. 

S'evitarà acuradament que el sistema d'ajust utilitzat pugui produir fortes restriccions 
de moviment durant l'execució de la soldadura. 

Els soldadors estaran proveïts de piquetes manuals i raspalls, i bé ells o els seus 
ajudants d’esmeriladores elèctrics o pneumàtics. Amb tals eines es netejarà l'escòria cada 
vegada que s'interrompi l'arc, eliminant tot defecte que s'apreciï, tal com porositat, 
fissuració, projecció, irregularitats i zones de difícil penetració. 

En el cas d'utilitzar-se esmeriladores pneumàtics, aniran proveïts de filtres individuals 
d'oli i aigua amb la finalitat d'evitar la contaminació de la soldadura. 

L'arc dels elèctrodes haurà d'iniciar-se fora de l'entroncament i es mantindrà el més 
curt possible. 

N No es permetrà controlar les distorsions durant la soldadura mitjançant martellejo, 
excepte en aquells casos en què sigui explícitament autoritzat per la Direcció Facultativa o 
per l'Inspector del Laboratori de Control i sota la seva vigilància. En qualsevol cas, no podran 
mai martellejar-se ni els primers cordons ni l'últim. 

En tots els casos de soldadura de gom a gom en els casos que no existeixi platina 
suporti, es procedirà a sanejar la penetració per la segona cara de la xapa abans de dipositar 
els cordons corresponents. Es podrà sanejar mitjançant burinat, arquejo gas o esmerilat, 
encara que en els casos en què s'utilitzin qualsevol dels dos primers procediments, es 
realitzarà un acabat amb esmerilat. Una vegada sanejat, es procedirà a realitzar una 
inspecció mitjançant líquids penetrants, podent llavors iniciar la soldadura. 

L'acabat de les soldadures presentarà un aspecte uniforme lliure de mossegades i 
encavalcaments. El material d'aportació sorgirà de la base amb angle suau. El sobre-
espessor serà conforme amb l'estipulat en la documentació tècnica. 

Les operacions d'esmerilat de soldadures seran executades per persones pràctiques 
en aquesta mena de treball; les esmeriladores d'acabat no s'estendran als extrems exteriors 
de les barres a fi de no emmarcar i aprofundir possibles mossegades. 

No es podran fer treballs de soldadura a la intempèrie en condicions atmosfèriques 
desfavorables com ara excessiva humitat, pluja o vent. En tals circumstàncies, el 
Contractista haurà de protegir la zona de treball a satisfacció de la Direcció Facultativa abans 
de la iniciació de qualsevol operació de soldadura. 

Com a resultat dels diferents assajos que es realitzin, el Contractista rebrà 
instruccions per a la realització de reparacions de soldadura. En general i sota la vigilància 
de la Direcció Facultativa, procedirà a sanejar el defecte amb una *esmeriladora, 
comprovant que el defecte ha estat eliminat mitjançant assajos amb líquids penetrants i/o 
magna-flux. Prèvia conformitat amb la Direcció Facultativa i/o l'Inspector del Laboratori de 
Control, es procedirà a emplenar la zona sanejada. Finalitzada la reparació es tornarà a 
radiografiar amb la finalitat de determinar si aquesta reparació s'ha efectuat a satisfacció. 

En obra, cada unió serà inspeccionada abans d'iniciar-se la soldadura quant a neteja, 
compliment de toleràncies d'ajust, preparació de vores i restriccions mecàniques. Cap 
soldador iniciarà el seu treball sense que la Direcció Facultativa o l'Inspector del Laboratori 
de Control hagi deixat evidència de la seva conformitat mitjançant una marca en les 
proximitats de la soldadura. 

MUNTATGE 

El muntatge inclourà la col·locació i fixació dels elements metàl·lics de l'estructura 
indicats en els plans. 

El muntatge complirà amb els requisits especificats en les Normes, excepte quan 
s'indiqui el contrari en aquest document o en els plans. 

El Contractista podrà pre-muntar a peu d'obra part de l'estructura per a posterior 
hissat i muntatge, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa. 

Els elements afegits pel Contractista per conveniència pròpia seran retirats pel mateix 
sense que quedin petjades d'ells. 

Les plaques de seient es col·locaran en la seva posició correcta i nivell adequat, 
suportades i alineades per mitjà de tascons d'acer o falques; les plaques base de columnes 
estaran proveïdes de cargols d'anivellament segons s'indica en els plans. 

Serà deure del Contractista la perfecta col·locació d'aquells elements que no 
corresponent a l'execució de l'estructura metàl·lica, estiguin directament relacionats amb el 
muntatge de l'estructura, com poden ser: perns d'ancoratge, etc. 
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El Contractista serà responsable de la col·locació adequada i alineació de tots els 
elements de l'estructura dins de les toleràncies prescrites. 

Els detalls corresponents a soldadures d'elements temporals que s'hagin d'instal·lar 
sobre l'estructura, estaran d'acord amb l'especificat en aquest Plec i hauran de ser sotmesos 
a la corresponent aprovació de la Direcció Facultativa.. 

TOLERÀNCIES  

Els elements construïts s'ajustaran als límits que a continuació s'indiquen, diferenciant 
entre els elements construïts en taller i muntatge. 

Tot element estructural: pilar, biga, etc., fabricat en taller i enviant a obra per al seu 
muntatge complirà les toleràncies següents: 

Per a perfils i xapes els límits establerts per la Norma UNE seriï 36.000 aplicables. 

En les longituds de suports i bigues de les estructures porticades a més-menys cinc 
mil·límetres (± 5 mm)  

En la fletxa de suports, en el seu centre, s'admetran 15 mm. 

sent H l'altura teòrica. 

La fletxa del cordó comprimit d'una biga, mesura perpendicularment al pla mitjà 
d'aquesta, no excedirà de: 

 

sent L la llum teòrica de la biga. 

Tot conjunt d'elements estructurals muntats en obra complirà les toleràncies 
següents: 

La tolerància de les dimensions fonamentals del conjunt serà la suma dels elements 
estructurals, segons l'indicat en els apartats anteriors, sense sobrepassar més-menys quinze 
mil·límetres (± 15 mm). 

El conjunt d'elements s'entén entre juntes de dilatació. 

Els enfonsaments de suports no excediran, ni entre forjats consecutius, ni en l'altura 
total de la construcció de: 

 

 sent H l'altura teòrica. 

Els enfonsaments de bigues en les seves seccions de suport no excediran de 

 sent d el cant, mesurat en les seccions de suport. 
 
 Els mesuraments de longituds s'efectuaran exclusivament amb cinta o regla 
metàl·lica. En el mesurament de fletxes es materialitzarà la corda amb fil de niló o filferro 
tibat. 

En els cargols utilitzats en l'estructura per a juntes de dilatació i unions de bigues 
desmuntables, si existeixen, serà presa la seva espiga amb diàmetre igual al del forat i amb 
una tolerància de més-menys zero cinc mil·límetres. 

Les toleràncies en rosques i volanderes seran les especificades en Norma NBE-106 
del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 En el cas de rossets i alineacions dels forats destinats a cargols ordinaris i 
qualsevol que sigui el procediment seguit en la seva execució es tolerarà com a màxim. 

 

 Sent  Φ el diàmetre dels reblons o cargols. 

 Les toleràncies en les dimensions dels bisells de la preparació de vores i en la gola i 
longitud de les soldadures, seran les especificades en la Norma NBE 104 del Ministeri d'Obres 
Públiques i Urbanisme. 
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LLIBRE DE CONTROL DE QUALITAT 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació de la Direcció Facultativa el seu manual de 
Control de Qualitat, en el qual han de recollir-se les tècniques a utilitzar en aquesta matèria. 

CONTROL DE QUALITAT 

En la fabricació i/o muntatge seran radiografiades, si el detall de la junta ho permet 
en opinió de la Direcció Facultativa o de l'Inspector del Laboratori de Control, les soldadures 
corresponents a un dia de treball a ple rendiment de tot soldador que iniciï el seu treball 
després d'haver estat qualificat. Si alguna soldadura requereix reparació, es continuarà 
radiografiant un altre dia de treball del soldador. Si en aquesta nova inspecció es detectés 
una nova falta a reparar, li seria retirada la qualificació al soldador. Quan l'execució de 
radiografies no sigui possible, la Direcció Facultativa o l'Inspector del Laboratori de Control 
podran comprovar la soldadura amb magna-flux o líquids penetrants. Els mètodes d'assaig 
estaran d'acord amb AWS D.1-1. 

Sobrepassada la fase inicial d'incorporació de soldadors en fabricació i/o muntatge, la 
Direcció Facultativa o l'Inspector del Laboratori de Control indicaran diàriament en una 
quantia mínima del 10% les soldadures que hagin de ser radiografiades. Quan es trobi algun 
defecte rebutjable, es radiografiarà el dia després. Si es trobés algun nou defecte, el 
soldador serà desqualificat i es procedirà a radiografiar tot el seu treball des de la seva 
anterior inspecció radiogràfica. 

Quan en opinió de la Direcció Facultativa o de l'Inspector del Laboratori de Control la 
inspecció visual revelés soldadures dubtoses, la soldadura en qüestió s'examinarà d'acord 
amb el mètode que indiqui la Direcció Facultativa. 

Les radiografies es realitzaran d'acord amb *AWS D.1-1 excepte que per als criteris 
d'acceptabilitat se seguiran les Normes UNE 14.011, sent acceptables les soldadures 1 i 2. 
En muntatge aquesta classificació serà establerta amb caràcter irrevocable per la Direcció 
Facultativa.  

Qualsevol incompliment de les Condicions Tècniques observat per la Direcció 
Facultativa i/o l'Inspector del Laboratori de Control durant l'execució de la Soldadura, serà 
posat en coneixement del Tècnic en Soldadura del Contractista el qual està obligat a prendre 
una acció correcta immediata. Amb independència d'això i en funció de la gravetat i 
reincidència de la falta, la Direcció Facultativa podrà retirar la qualificació del soldador. 

El Contractista té l'obligació de realitzar al seu càrrec quants assajos i proves es 
requereixin d'acord amb les especificacions d'aquest Plec, que no es consideren inclosos en 
el Pla de Control de Qualitat i que realitzarà el mateix Laboratori de Control que efectua la 
supervisió de l'obra o bé el que posseeixi el fabricant, si segons el parer de la Direcció 

Facultativa es considera adequat, i en aquest cas el Contractista prepararà i presentarà a 
aquesta els corresponents certificats acreditatius. 

No estarà inclòs en l'indicat anteriorment l'execució de radiografies de soldadura en 
muntatge, per a això se seguirà el següent procediment: 

La inspecció radiogràfica serà efectuada pel Laboratori de Control designat. El 
contractista serà responsable únic de la coordinació dels treballs d'aquest Laboratori, de tal 
manera que no es produeixin interferències que puguin afectar els terminis d'execució.  

Per a les proves per mitjà de líquids penetrants o magna-flux que es realitzin en 
muntatge, se seguirà el mateix procediment que s'ha exposat per a les radiografies.  

 Proves de càrrega 

Una vegada muntada i acabada la passarel·la, s'efectuarà una prova de càrrega 
d'aquesta, observant-se en la seva execució les prescripcions que s'indiquen seguidament: 

Les càrregues utilitzades per a les proves no podran ser, en cap cas, superiors a les 
càrregues característiques considerades en el càlcul i dimensionament de l'estructura o de 
l'element assajat, havent de venir inequívocament fixades en el programa de proves. 

Les càrregues s'aplicaran per fraccions no superiors a la quarta part (1/4) del seu 
valor total, no continuant-se l'aplicació dels successius increments fins que els aparells de 
mesura no hagin acusat la classificació de les deformacions ocasionades per la fracció de 
càrrega anterior; en tot cas, es deixaran transcórrer almenys quinze minuts (15 min) entre 
aplicacions de fraccions successives de la càrrega. 

La càrrega total es mantindrà fins a l'estabilització de les deformacions, recomanant-
se un període d'actuació de vint-i-quatre hores (24 h). 

En la descàrrega es procedirà de manera anàloga, registrant les lectures després de 
retirar cada fracció de càrrega i esperant fins que s'hagi completat l'estabilització per a 
procedir a l'aixecament de la fracció següent. No es retiraran els aparells de mesura fins que 
acusin l'estabilització de l'estructura descarregada. 

Els aparells de mesura, quan no hagin de ser aplicats directament sobre el mateix 
element que es comprova, s'establiran sobre bases o plataformes rígides, no sotmeses a 
deformacions ni vibracions durant el procés de càrrega i descàrrega de l'estructura. 

Es tindran en compte els efectes de la variació de la temperatura i de l'assolellament 
en les deformacions dels elements assajats. 

Es considerarà que la prova de càrrega és satisfactòria quan es compleixin les 
condicions següents: 
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- No apareixen durant la prova defectes dels materials ni vicis d'execució que 
puguin afectar la seguretat de l'estructura. 

- Els allargaments i fletxes mesurades sota càrrega no superen els previstos en 
el càlcul. 

- Les fletxes residuals després de la prova són inferiors al vint per cent (20%) 
de les mesures sota càrrega total, quan es tracta de la primera càrrega de 
l'estructura; o al dotze per cent (12%), quan es tracta d'una càrrega no noval. 

Mesurament i abonament 

Les estructures d'acer es mesuraran i s'abonaran pel seu pes teòric, deduït a partir 
d'un pes específic de l'acer de set mil vuit-cents cinquanta quilograms de força per metre 
cúbic. (7.850 Kp/m³), als preus assenyalats en els Quadres de Preus.  

3.20. PINTURA EN ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

L'estructura metàl·lica de la rampa d'entrada a Amposta i de la passarel·la de l'AP-7 
rebran un tractament mitjançant l'aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat 
ràpid, amb acabat brillant, inclosa una aplicació prèvia d'emprimació. 

Mesurament i abonament 

S'abonarà per metre quadrat (m²) d'estructura tractada.  

3.21. ACER EN ARMADURES 

L'acer utilitzat serà: 

- Acer B400S en les armadures dels suports de l'estructura de la rampa 
d'entrada a Amposta. 

- Acer B500S en les armadures dels suports de la passarel·la sobre l'AP-7. 

S'inclouen les soldadures, corts, peces especials i elements d'unió. Els perfils i detalls 
constructius són els indicats en els Plans. 

Definició 

Es defineixen com a armadures a emprar en formigó armat el conjunt de barres d'acer 
que es col·loquen a l'interior de la massa de formigó per a ajudar a aquest a resistir els 
esforços al fet que està sotmès. Les armadures passives a emprar seran les definides com 
a barres rectes d'acer corrugat soldable. 

Materials 

Les armadures per al formigó estaran constituïdes per barres corrugades d'acer, tipus 
B-500S o tipus B-400 S. 

Els diàmetres nominals de les barres s'ajustaran a la sèrie següent: 

 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 i 40 mm 

Les formes i dimensions de les armadures seran les assenyalades en els Plans del 
Projecte. 

No s'acceptaran les barres que presentin esquerdes, bufades o minvaments de secció 
superiors al cinc per cent (4,5%). 

Les armadures es doblegaran ajustant-se als Plans i instruccions del Projecte. Aquesta 
operació es realitzarà en fred i a velocitat moderada, per mitjans mecànics. Haurà d'evitar-
se el doblegat de barres a temperatures inferiors a cinc graus centígrads (5 °C). 

Quant a l'entroncament de les armadures i l'ancoratge, és aplicable l'estipulat en 
l'Article 37.2 del Codi Estructural. 

Execució 

Les armadures es col·locaran netes, exemptes de tota brutícia i òxid adherent. Es 
disposaran d'acord amb les indicacions dels Plans i es fixaran entre si mitjançant les 
oportunes subjeccions, mantenint-se mitjançant peces adequades la distància a l'encofrat, 
de manera que quedi impedit tot moviment de les armadures durant l'abocament i 
compactació del formigó, i permetent a aquest embolicar-les sense deixar cavitats. 

Igualment, els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant 
simple lligat o un altre procediment idoni, prohibint-se expressament la fixació mitjançant 
punts de soldadura quan la ferralla ja estigui situada a l'interior dels motlles o encofrats. 

La disposició de les armadures serà tal que permeti una correcta formigonada de la 
peça, de manera que totes les barres quedin perfectament embolicades pel formigó, tenint 
en compte, en el seu cas, les limitacions que pugui imposar l'ús de vibradors interns. 

El recobriment de formigó és la distància entre la superfície exterior de l'armadura 
(incloent cèrcols i estreps) i la superfície del formigó més pròxima. 

En el cas de les armadures passives o armadures actives preteses, s'observaran els 
següents recobriments: 

a) Quan es tracta d'armadures principals, el recobriment haurà de ser igual o 
superior al diàmetre d'aquesta barra (o diàmetre equivalent si es tracta d'un grup de barres) 
i a 0,80 vegades la grandària màxima de l'àrid, tret que la disposició d'armadures respecte 
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als paraments dificulti el pas del formigó, i en aquest cas es prendrà 1,25 vegades la 
grandària màxima de l'àrid. 

b) Per a qualsevol classe d'armadures passives (fins i tot estreps) o armadures 
actives preteses, el recobriment ha de guardar els mínims establerts en la taula 43.4.1 del 
Reial decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Codi Estructural. 

El recobriment nominal és el valor que ha de prescriure's en el projecte i reflectir-se 
en els plans, i que servirà per a definir els separadors. 

c) El recobriment de les barres doblegades no serà inferior a dos diàmetres, 
mesurat en direcció perpendicular al pla de la corba. 

Quan per exigències de qualsevol tipus (durabilitat, protecció enfront d'incendis o 
utilització de grups de barres), el recobriment sigui superior a 50 mm, haurà de considerar-
se la possible conveniència de col·locar una malla de repartiment enmig del gruix del 
recobriment en la zona de tracció, amb una quantia geomètrica del 5 per mil de l'àrea del 
recobriment per a barres o grups de barres de diàmetre (o diàmetre equivalent) igual o 
inferior a 32 mm, i del 10 per mil per a diàmetres (o diàmetres equivalents) superiors a 32 
mm. 

En peces formigonades contra el terreny el recobriment mínim serà 70 mm, tret que 
s'hagi preparat el terreny i disposat un formigó de neteja, i en aquest cas serà aplicable 
l'indicat en el Codi Estructural. 

En qualsevol cas hauran de respectar-se els recobriments mínims especificats en els 
Plans. 

La posició especificada de les armadures passives i, especialment els recobriments, 
hauran de garantir-se mitjançant la disposició dels corresponents elements (separadors o 
falques) col·locats en obra.  

Abans de començar les operacions de formigonada, el Contractista haurà d'obtenir de 
l'Enginyer Director l'aprovació de les armadures col·locades. 

Control de recepció dels materials 

El control de les armadures passives es realitzarà d'acord amb l'article 34 del Codi 
estructural. 

Mesurament i abonament 

Les armadures d'acer emprades en formigó armat es mesuraran pel seu pes en 
Quilograms (kg) deduït dels Plans, aplicant els pesos unitaris corresponents a les longituds 
deduïdes dels plans. El cost de d’espuntaments i encavalcaments es consideraran inclosos 

en el preu, igual que, en el seu cas, els separadors, maniguets, rosques i altres accessoris 
d'unió de les barres roscades. 

L'acer emprat en elements prefabricats no serà objecte de mesurament i abonament 
per separat, quedant el seu cost inclòs en el preu de la unitat corresponent. 

3.22. MALLA ELECTROSOLDADA 

Condicions generals i del procés d'execució 

La malla electrosoldada s'utilitzarà com a armadura per al ferm de formigó en els 
entroncaments amb carreteres, així com en els regruixos construïts en encreuaments amb 
carreteres. Dita armada únicament servirà per a evitar les fissures produïdes en el formigó 
per les retraccions. 

S'utilitzarà per a això la malla electrosoldada de 15x15 i diàmetre de 6 mm, amb acer 
B-500T. 

Materials 

El material a utilitzar, com ja s'ha dit prèviament serà acer del tipus B-500T. 

Les armadures hauran de romandre exemptes de corrosió durant tot el període de 
vida útil de l'estructura. 

S'haurà de tenir en compte totes les consideracions i especificacions quant a malles 
electrosoldades incloses en el Codi Estructural aprovat pel Reial decret 470/2021 de 21 de 
juny. 

Execució 

La distància entre la malla electrosoldada i el terreny estarà compresa entre 2 i 7 cm. 

La malla electrosoldada estarà recoberta amb un gruix mínim de 2,5 cm de formigó 
projectat. 

El nombre de punts de subjecció de la malla electrosoldada a la paret serà com a 
mínim de 2 per metre quadrat a fi d'evitar les vibracions de la capa de malla electrosoldada 
durant la projecció de formigó. Quan la malla electrosoldada s'apliqui sobre formigó 
projectat, la subjecció es podrà efectuar amb claus “spit” i els caps dels perns. Quan els 
claus “spit” no permetin una subjecció correcta de la malla electrosoldada es recorrerà a 
ancoratges curts de 20 a 30 cm. de longitud i 8 mm. de diàmetre. 

L’encavalcament transversal entre dues capes de malla electrosoldada contigües serà 
de 30 cm. El lligam de l’encavalcament haurà de ser molt acurada. 
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Mesurament i abonament 

La malla es mesurarà per m² realment executats en l'obra, incloent encavalcaments 
i elements de subjecció (pates, etc.) i despuntis, totalment executada, segons el preu inclòs 
en el Quadre de Preus nº1 del pressupost. 

3.23. PAVIMENT DE FUSTA TRACTADA EN ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

El paviment de les estructures metàl·liques estarà constituït per un empostissat amb 
taulons de fusta tractada amb les seccions i longituds indicades per a cada cas en els plans. 

En l'execució de les obres es tindrà especial cura a aconseguir que els diversos taulons 
estiguin perfectament escairats i evitar buits entre aquests. 

Mesurament i abonament 

S'abonarà per metres quadrats de paviment de fusta tractada totalment instal·lats, fins i tot 
fixació amb cargols cadmiada. No s'abonarà el pavimentat d'una passarel·la fins que no hagi 
estat acabat íntegrament. 

3.24. FORMIGONS 

Condicions generals  

El formigó a utilitzar en el present projecte serà el necessari per a dur a terme la 
construcció de murs de contenció i dels suports de les estructures metàl·liques. El tipus de 
formigó serà l'HA-25/spb/20/IIa. 

El formigó a emprar haurà de complir en tot moment el que es disposa en l'article 33 
de de el Codi Estructural aprovat pel Reial decret 470/2021 de 21 de juny. 

Per al cas del present projecte es disposarà en tot moment de formigons armats, 
utilitzant-se en el cas del formigó existent sota el drenatge un armat de pell que eviti les 
traccions degudes a les dilatacions per variacions de temperatura. 

Aquest formigó posseeix resistència característica de 25N/mm2 i 20 mm de grandària 
màxima d'àrid. 

Execució 

La formigonada de cada element es realitzarà d'acord amb un pla prèviament 
establert. 

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin un principi 
d'enduriment. 

El gruix de les capes o tongades en què s'estengui el formigó estarà en funció del 
mètode i eficàcia del procediment de compactació emprat.  

Una inadequada compactació del formigó en obra pot conduir a defectes que no es 
reflecteixin prou en el valor de la resistència a compressió, però que poden alterar 
significativament altres propietats com la permeabilitat. 

El Contractista podrà augmentar la fluïdesa que consideri mitjançant l'ús de 
fluïdificats, sempre que justifiqui el seu ús i estableixi, d'acord amb el subministrador del 
producte, les condicions adequades d'ús del mateix que garanteixin que el producte, afegit 
en les condicions citades, no altera les condicions resistents i de durabilitat del formigó. 

De totes maneres, l'execució de les obres de formigó en massa o armat inclouen les 
següents operacions i les seves prescripcions del PG-3: 

- Col·locació d'armadures. Veure Article 600, «Armadures a emprar en formigó armat». 
- Dosatge i fabricació del formigó. Veure Article 610, «Formigons». 
- Transport del formigó. Veure Article 610, «Formigons» 
- Abocament de formigó. Veure Article 610, «Formigons». 
- Compactació del formigó. Veure Article 610, «Formigons». 
- Formigonada en condicions especials. Veure Article 610, «Formigons». 
- Juntes. Veure Article 610, «Formigons». 
- Curat. Veure Article 610, «Formigons». 
- Reparació de defectes. Veure Article 610, «Formigons». 

Control de recepció dels materials 

El control de qualitat es realitzarà d'acord amb el prescrit en el Codi Estructural aprovat pel 
Reial decret 470/2021 de 21 de juny. 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà el formigó per m³ realment col·locats en obra, i segons plans del projecte. 
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3.25. FARCITS 

Condicions generals i del procés d’execució  

Aquesta unitat inclou, l'execució dels farciments que s'assenyalen en l'article 332 del 
PG-3. 

Materials 

Els materials a emprar en extradós de murs seran sòls seleccionats segons el Capítol 
330 del PG-3/75 en la seva nova redacció (ORDRE FOM 1382/02). 

En rases podran emprar-se sòls de la pròpia excavació de les rases que no continguin 
terra vegetal ni grandàries superiors a tres (3) centímetres. 

En la direcció longitudinal de la calçada suportada, els farciments localitzats de 
extradós d'obra de fàbrica, "tascons de transició", tindran una longitud mínima d'almenys 
deu metres (10 m) des del extradós de l'obra de fàbrica. Cas d'existir llosa de transició, 
aquesta longitud haurà de ser a més superior a dues (2) vegades la dimensió de la llosa en 
la referida direcció longitudinal. A partir d'aquesta dimensió mínima, la transició entre el 
farciment localitzat i el farciment normal tindrà, sempre en la direcció longitudinal de la 
calçada suportada, una inclinació mitjana de 1V:2H. 

Execució 

El gruix de tongades mesurats després de la compactació no serà superior a vint 
centímetres (20 cm.). No obstant això, l'Enginyer Director de les obres podrà modificar 
aquest gruix a la vista dels mitjans disponibles i del resultat dels assajos que s'efectuïn. 

En tots els farciments que estiguin dins de l'esplanació, la densitat que s'aconsegueixi 
després de la compactació no serà inferior a la màxima obtinguda en l'assaig Proctor 
Modificat. Particularment, en el extradós de mur, obres de fàbrica i voltes, la compactació 
no serà inferior al cent per cent (100%) de la màxima obtinguda en l'assaig del Proctor 
Modificat. 

En les zones d'eixample o recreixement d'antics farciments es prepararan aquests a 
fi d'aconseguir la seva unió amb el nou farciment. 

Quan el farciment hagi d'assentar-se sobre un terreny en el qual existeixin corrents 
d'aigua superficial o subàlvia, es desviaran les primeres i captaran i conduiran les últimes 
fora de l'àrea on vagi a construir-se el farciment abans de començar l'execució. Aquestes 
obres, que tindran el caràcter d'accessòries, s'executaran conformement al que es preveu 
per a tal tipus d'obres en el Projecte. 

En els farciments emprats per als "tascons de transició", l'índex CBR serà superior a 
deu (10), i a vint (20) en extradós d'obra de fàbrica, i no presentarà inflament en aquest 
assaig. 

En els farciments que no formin part de vials, la densitat que s'aconsegueixi després 
de la compactació, no serà inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la màxima obtinguda 
en l'assaig de Proctor Modificat. 

Mesurament i abonament 

Els farciments localitzats s'abonaran per metres cúbics (m³) realment executats en 
obra segons els preus unitaris, establerts en el Quadre de Preus. 

En aquests preus s'inclou els costos d'extracció, selecció i aportació del material, la 
compactació dels farciments, el refinament de la superfície superior de la rasa i el transport 
dels productes sobrants al lloc d'ocupació o abocador. 

3.26. GEOTEXTILS 

Definició 

Els geotèxtils presents en l'obra tindran, en tot cas, la funció de separació entre capes 
i filtre per a drenatge. 

Es denominen geotèxtils els productes fabrils de dimensió laminar, de resistència i 
durabilitat adequada perquè siguin incorporats a les obres públiques o d'edificació amb la 
finalitat d'aconseguir efectes filtres, efectes drenants, efectes impermeabilitzants o efectes 
de confinament i distribució de càrregues. 

El geotèxtil a utilitzar en obra serà no teixit de fibra de polipropilè i amb un gramatge 
de 156 a 180 g/m². A més, la seva resistència a tracció serà de 14KN/m. 

Els geotèxtils se subministraran, normalment, en bobines o rotllos. 

Aquests portaran un embalatge opac per a evitar la deterioració per la llum solar, i 
aniran degudament identificats i etiquetatges segons UNE EN ISO 10320. 

D'acord amb aquesta, cada rotllo o unitat vindrà marcat, almenys, amb:  

• Dades del fabricador i/o subministrador.  

• Nom del producte.  

• Tipus del producte.  

• Identificació del rotllo o unitat.  
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• Massa bruta nominal del rotllo o unitat, en quilograms (kg).  

• Dimensions del rotllo o unitat desempaquetat (del material no del paquet).  

• Massa per unitat de superfície, en grams per metre quadrat (g/m²), segons 
UNE EN 965.  

• Principal(s) tipus(s) de polímer(s) empleat(s). 

El nom i el tipus del geotèxtil estaran estampats de manera visible i indeleble en el 
propi geotèxtil a intervals de cinc metres (5 m), tal com indica la referida norma, perquè 
aquest pugui ser identificat una vegada eliminat l'embalatge opac. És recomanable que 
quedin igualment estampades la partida de producció i la identificació del rotllo o unitat. De 
cada rotllo o unitat haurà d'indicar-se també la data de fabricació. 

En el transport, càrrega i descàrrega es comprovarà que no es produeixin danys 
mecànics en les capes exteriors dels rotllos (burxades, corts, etcètera). 

L'emmagatzematge en obra es realitzarà en llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes 
tallants i punxants. No s'emmagatzemarà cap rotllo o fracció que hagi resultat danyat o no 
estigui adequadament identificat per resultar una fracció massa curta o haver-se deteriorat 
el marcat original. 

Per a emmagatzematge del material de durada major de quinze dies (15 d), es 
respectaran escrupolosament les indicacions del fabricador, especialment quant a la 
protecció enfront de l'acció directa dels raigs solars, mitjançant teulada o mitjançant tapat 
amb lones ancorades o subjectes. 

En el moment de la col·locació, el Director de les Obres ordenarà l'eliminació de les 
capes més exteriors dels rotllos, si aquestes mostren símptomes de deterioració i, en la 
resta, podrà exigir els assajos necessaris per a assegurar la seva qualitat. No es col·locarà 
cap rotllo o fracció que, en el moment de la seva instal·lació, no resulti identificat pel seu 
marcat original. 

S'estarà, en tot cas, al que es disposa en la legislació vigent en matèria 
mediambiental, de seguretat i salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de 
construcció. 

La garantia de qualitat dels geotèxtils emprats en l'obra serà exigible en qualsevol 
circumstància al Contractista adjudicatari de les obres. 

El control de qualitat inclou tant les comprovacions a la recepció dels elements com 
la comprovació dels elements apilats i de la unitat acabada o instal·lada. 

Al lliurament de cada subministrament s'aportarà un albarà amb documentació 
annexa, contenint, entre altres, les següents dades: nom i direcció de l'empresa 
subministradora, data de subministrament, identificació de la fàbrica que ha produït el 
material, identificació del vehicle que el transporta, quantitat que se subministra i designació 
de la marca comercial, certificat acreditatiu del compliment dels requisits reglamentaris i/o 
document acreditatiu de l'homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat, si n'hi 
hagués, de cada subministrament. 

Es definirà un lot de material que s'acceptarà o rebutjarà en bloc. El lot correspondrà 
a elements d'una mateixa partida, marca, classe i ús, i mai estarà compost per més de 
trenta (30) rotllos ni per més de deu mil metres quadrats (10.000 m²) de material. 

Es triaran a l'atzar cinc (5) rotllos o unitats sobre els quals, triades i preparades les 
mostres conforme a UNE EN 963, es faran els assajos que corresponguin a les 
característiques a comprovar. Perquè el lot sigui acceptat s'hauran de complir 
simultàniament les característiques següents:  

• El valor mitjà obtingut és millor que l'exigit.  

• Hi ha com a màxim una mostra amb valor pitjor que l'exigit i, en tot cas, la 
desviació no supera el cinc per cent (5%) d'aquest.  

En el cas de no complir-se alguna, o les dues, d'aquestes condicions el lot complet 
serà rebutjat i retornat. 

Aquesta elecció del lot es realitzarà sempre que la Direcció d'Obra ho consideri oportú 
i sempre que no s'acrediti les característiques prescrites mitjançant el corresponent certificat 
de qualitat i conformitat amb les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest 
article. 

Execució 

La continuïtat entre les làmines del geotèxtil s'aconseguirà mitjançant les unions 
adequades, que podran realitzar-se mitjançant encavalcaments no menors de cinquanta 
centímetres (50 cm) o juntes cosides, soldades o engrapades. 

L'abocament dels materials granulars, així com la col·locació de les canonades 
col·lectores, hauran de realitzar-se sense danyar el geotèxtil. 

En cap cas s'utilitzaran materials bruts, amb greix, fang ... etc.  

No es permetrà la col·locació del geotèxtil, ni l'estès de la capa superior, quan tinguin 
lloc precipitacions, ni quan la temperatura ambient sigui inferior a dos graus Celsius (2 °C). 
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La superfície sobre la qual s'estén el geotèxtil estarà neta i lliure d'elements tallants 
o punxants. 

Control de recepció dels materials 

El control de recepció dels geotèxtils i productes relacionats haurà d'incloure, 
almenys, una primera fase de comprovació de la documentació i de l'etiquetatge. Per a això 
es deurà: 

• Comprovar que la documentació que acompanya al producte és conforme al 
que s'estableix en l'apartat 290.4. 

• Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al 
marcatge CE compleixen les especificacions establertes en aquest Plec i en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

• Verificar que la marca o referència dels productes subministrats, es correspon 
amb les especificacions comunicades prèviament al Director de les Obres, segons s'ha indicat 
en l'apartat 290.4 d'aquest article. 

De cada fracció (sempre segons el parer de la Direcció de les Obres atès que no 
s'aconsegueix el mínim per a un lot), es prendrà un mínim de: 

• Una (1) mostra, en aplicacions per a nivell de seguretat normal. 

• Dos (2) mostres, en aplicacions per a nivell de seguretat elevat 

Aquestes mostres es prepararan conforme a la norma UNE-EN ISO 9862, i 
s'efectuaran, almenys, els següents assajos: 

• Massa per unitat de superfície (norma UNE-EN ISO 9864). 

• Resistència a tracció (norma la UNE-EN ISO 10319). 

• Punxonament estàtic (assaig CBR) (norma UNE-EN ISO 12236), en les 
aplicacions que correspongui, segons els epígrafs 290.2.3 a 290.2.6. 

La fracció es considerarà no conforme si s'incompleix qualsevol dels valors exigits. 

En cas de no conformitat, el Director de les Obres indicarà les mesures a adoptar, 
podent realitzar assajos complementaris amb noves mostres del mateix lot o exigir 
directament la substitució del lot rebutjat. 

El Director de les Obres, en l'ús de les seves atribucions, podrà exigir la comprovació 
de qualsevol de les característiques tècniques del producte, i acceptar o rebutjar, 

conseqüentment, els lots corresponents. S'entén, en aquest cas, que el valor exigit és el 
que correspon al valor nominal del producte, corregit per la tolerància 

A fi de garantir la traçabilitat, el Contractista facilitarà diàriament al Director de les 
Obres un comunicat d'execució d'obra en el qual hauran de figurar, almenys, els següents 
conceptes: 

• Identificació de l'obra. 

• Localització del tall. 

• Data d'instal·lació. 

• Nombre de rotllos col·locats, per tipus. 

• Data de fabricació. 

• Referència de l'albarà de subministrament. 

• Ubicació de cadascun dels rotllos. 

• Observacions i incidències que poguessin influir en les seves característiques i 
en la durabilitat. 

Mesurament i abonament 

El material geotèxtil s'abonarà per metres quadrats (m²) de superfície coberta, 
conforme a l'especificat en el Projecte, no sent d'abonament la superfície corresponent a 
retallades. 

El preu per metre quadrat (m²) inclourà tots els elements necessaris per a la 
col·locació i posada en obra del producte, així com el seu transport a l'obra, recepció i 
emmagatzematge. 

Es consideraran incloses també les unions mecàniques per cosit, soldadura, fixació 
amb grapes o qualssevol altres, que resultin necessàries per a la correcta posada en obra 
del geotèxtil o producte relacionat, segons determini el Projecte o, en defecte d'això, el 
Director de les Obres. 
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3.27. ESCULLERES 

Les esculleres s'utilitzaran com a murs de contenció de talussos inestables. 

Compliran l'indicat en l'art. 658 del PG-3. 

Procedència 

Els materials petris a emprar procediran de l'excavació de l'esplanació o dels préstecs 
indicats en Projecte o autoritzats pel Director de les Obres. 

En qualsevol cas, les pedres a utilitzar hauran de tenir la superfície rugosa, no 
admetent pedres o blocs arrodonits, excepte indicació en contra del Projecte, i tan sols quan 
la missió de l'escullera sigui la protecció del talús enfront de la meteorització, sense funció 
de contenció del terreny. 

Qualitat de la roca 

En general, seran adequades per a escullera les roques ígnies, sedimentàries i 
metamòrfiques resistents, sense alteracions apreciables, compactes i estables químicament 
enfront de l'acció dels agents externs, i en particular enfront de l'aigua. 

Es consideren roques estables aquelles que segons NLT 255 submergides en aigua 
durant vint-i-quatre hores, amb grandàries representatives dels de posada en obra, no 
manifesten cap fissuració, i la pèrdua de pes que sofreixen és igual o inferior al 2%. També 
podran utilitzar-se assajos de cicles d'humitat-sequedat segons NLT 260 per a qualificar 
l'estabilitat d'aquestes roques, si així ho autoritza el Director de les Obres. 

La densitat aparent seca mínima de la pedra serà de 2.500 kg/m³. 

L'absorció d'aigua segons UNE 83134 serà inferior al dos per cent. 

El coeficient de desgast de Los Angeles, determinat segons UNE EN 1097-2, serà 
inferior a cinquanta. 

El Director de les Obres tindrà facultat per a rebutjar materials per a escullera quan 
així ho aconselli l'experiència local. 

Forma de les partícules 

La proporció de blocs arrodonits per a escullera amb funció de contenció o 
sosteniment, haurà de ser menor o igual al 5%, considerant blocs arrodonits, aquells que 
presenten menys del 50% de cares triturades o trencades, determinat segons UNE-EN 
13383-1.  

El contingut en pes de partícules amb forma inadequada serà inferior al 30%. 

Execució de les obres 

Les rases de fonamentació i altres excavacions necessàries hauran de realitzar-se pel 
Contractista d'acord amb el Projecte i les prescripcions del Director de les Obres. 

Els talussos a ser protegits per l'escullera hauran de presentar una superfície regular 
i estar lliures de materials tous, restes vegetals i altres materials no desitjats. 

Es disposarà una capa filtro sobre la superfície preparada del talús, cuidant que no es 
produeixi la segregació del material. Es podrà prescindir d'aquesta quan així ho indiqui el 
Projecte, atès que l'escullera tingui com a única missió la protecció del talús enfront de la 
meteorització i no siguin de preveure fluxos d'aigua. 

Si el Projecte especifica la disposició d'un filtre geotèxtil, aquest es desenrotllarà 
directament sobre la superfície preparada amb encavalcaments ›30 cm, donant suport al 
d'aigües amunt sobre el d'aigües avall. Els geotèxtils s'ancoraran al terreny de la forma 
aprovada pel Director de les Obres. 

En aplicacions sota l'aigua, el geotèxtil i el material de farciment, se situaran el mateix 
dia. 

El farciment s'iniciarà al peu, progressant cap a la zona alta del talús, estant 
fermament subjecte el geotèxtil al terreny mitjançant els dispositius adequats. 

La pedra es col·locarà de manera que s'obtinguin les seccions transversals indicades 
en el Projecte. 

Resulta recomanable alternar orientacions de blocs que la dimensió major sigui 
paral·lela al parament amb altres en què la seva longitud major estigui orientada del 
extradós a l'intradós. 

L'escullera no s'abocarà sobre els geotèxtils des d'una altura ›30 cm, substituint-se 
els danyats durant les diferents operacions. 

Amb la finalitat d'assegurar la major connexió possible, en la seva col·locació cada 
bloc es recolzarà, en la seva cara inferior, en almenys dos blocs, mantenint el contacte amb 
els blocs laterals adjacents i amb altres dos de la filada superior, evitant la formació de 
columnes de blocs d'escullera. Anàlogament, ha de tractar d'evitar-se en la mesura del 
possible, la formació de files horitzontals de blocs. 

Podran engravar-se els blocs d'escullera de major grandària amb material petri de 
qualitat similar, preferentment fragments de la mateixa procedència. En qualsevol 
circumstància, els blocs hauran de secundar-se directament els uns sobre els altres i mai 
sobre l'enceball. 
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Per a augmentar l'estabilitat és convenient que l'ample del mur en la base, en contacte 
amb la fonamentació, sigui el mateix que en la coronació però incrementat una desena part 
de l'altura total del mur. 

El front de l'escullera serà uniforme i mancarà de lloms o depressions, sense pedres 
que sobresurtin o formin cavitats respecte de la superfície general. 

Mesurament i abonament 

L'abonament s'efectuarà per metres cúbics (m³) realment executats en l'obra. 

3.28. ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

Es realitzaran els elements de protecció contra sortides de la plataforma consistents 
en: 

- Barana texana doble de fusta 

- Barana mixta. 

- Barana metàl·lica tipus Lluna. 

Així mateix es projecta la instal·lació de barana de soga en alguns trams de la Via 
Verda a fi de delimitar el recorregut i servir de guia a l'usuari. 

En zones amb el risc de caiguda en altura es col·locarà la barana mixta, composta per 
elements verticals que no són escalables. 

La barana metàl·lica tipus Lluna es col·locarà en zones urbanes d'Amposta. 

Mesurament i abonament 

La barana de fusta i les baranes s'abonaran per metres lineals (ml) realment executats 
conforme als plans, fins i tot fonamentacions i ancoratges, al preu assenyalat en el Quadre 
de Preus. 

3.29. FITA METÀL·LICA EXTRAÏBLE 

Es tracta de la fita metàl·lica extraïble de secció quadrada de 150x150 mm, amb tres 
vorells en la seva part superior. El pivot té una altura sobre el terreny igual a 800 mm, sent 
la seva longitud total de 1.000 mm, s'ancora al terreny amb una sabata de morter de 
dimensions 400x400x250 mm. 

 

 

Mesurament i abonament 

La instal·lació de fita metàl·lica extraïble s'abonarà per unitats realment executades 
conforme als plans, fins i tot fonamentacions i ancoratges, al preu assenyalat en el Quadre 
de Preus.. 

3.30. MARQUES VIÀRIES 

(Art. 700 del PG-3. Ordre FOM/2523/2014) 

Definició. 

Es defineixen com a marques viàries, aquelles consistents en la pintura de línies, 
paraules o símbols sobre el paviment, els quals serveixen per a regular el trànsit o 
estacionament de vehicles, bicicletes i vianants. 

Es distingeixen en el projecte dos tipus de marques viàries: 

- Pas de bicicletes i vianants en encreuaments amb carreteres. 

- Pintura per a carril bici en trams urbans. 

 El present article conté les prescripcions que han de regir per a l'execució d'aquesta 
marca viària. 

Materials i aplicació 

Pintures convencionals 

La pintura serà homogènia, de consistència uniforme i estarà lliure de matèries 
estranyes i no contindrà més de l’un per cent (1%) d'aigua. 

La pintura i esferites de vidre, hauran de subministrar-se per separat, havent 
d'adaptar-se la maquinària a aquesta mena d'ocupació. 

Una vegada aplicada la pintura amb les esferites de vidre sota les condicions normals, 
assecarà prou en els quaranta-cinc minuts (45) següents a l'aplicació, de manera que no 
produeixi adherència, desplaçament, ni descoloració sota l'acció del trànsit. 

La pintura i les esferites de vidre compliran amb el prescrit en les Normes adjuntes 
PB-2 i PB-3 del Laboratori Central d'Assaig i Materials de Construcció (versió 1.970), tant 
referent a la qualitat dels materials com a les condicions que ha de complir la pel·lícula seca 
una vegada aplicada. 
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Microesferes de vidre per a pintures convencionals 

Les microesferes de vidre per a pintures convencionals compliran amb el prescrit en 
la Norma PB-2 del Laboratori central d'Assaig i Materials de Construcció (versió 1.970). 

No menys del vuitanta per cent (80%) d'aquestes microesferes seran transparents i 
raonablement esfèriques, estant exemptes de partícules fosques i/o aspecte lletós. 

Les microesferes afegides sobre la superfície de la marca viària pintada, seguiran el 
següent gradient: 

 Tamís B.S.             % que passa 

 

1,70 mm                 100 

600 micres             No menys de 85 

425 micres             No menys de 45 

300 micres                5 - 30 

212 micres             No més de 20 

  75 micres             No més de 5 

 

L'índex de refracció de les microesferes no serà inferior a un i mitjà (1,5), quan es 
determini segons el mètode d'immersió utilitzant benzè pur com a líquid de comprovació 
segons la Norma MEIC 12.31. 

Les microesferes de vidre no presentaran alteració superficial apreciable, després dels 
respectius tractaments amb aigua, àcid i clorur càlcic, tal com es descriu en la norma MEIC 
12.29. 

Execució de les obres 

El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar. 

El Contractista haurà de seguir estrictament les instruccions que rebi de la Direcció 
Facultativa, tant referent als detalls geomètrics de les marques viàries, com als dies i hores 
en què hagi de realitzar-se el treball d'acord amb les exigències del trànsit. 

El Contractista haurà de procedir a netejar la superfície que ha de pintar-se perquè 
quedi exempta de matèries estranyes, per mitjans manuals o mecànics, sent del seu compte 

les despeses que aquesta neteja pugui originar. El Contractista haurà d'especificar el tipus 
de pintura, esferites de vidre i maquinària que utilitzarà en l'execució de les obres d'aquest 
Projecte, posant a la disposició de la Direcció Facultativa les mostres de materials que es 
considerin necessàries per a la seva anàlisi en el Laboratori. El cost d'aquestes anàlisis haurà 
de ser abonat pel Contractista. 

El Contractista haurà de disposar del suficient nombre de màquines i personal 
especialitzat per a executar l'obra de què es tracta en el termini de temps previst. 

El Contractista, una vegada iniciades les obres de marques viàries no podrà disposar 
per a una altra obra de la maquinària exigida per a l'execució d'aquestes, sense la prèvia 
autorització i consentiment de la Direcció Facultativa, la qual podrà retenir tant maquinària 
com equips, el temps que sigui necessari fins a la total execució de les obres. 

Mesurament i abonament 

El preu de pintura en pas de bicicletes i vianants en encreuaments amb carreteres 
s'abonarà per unitat realment executada, segons el descrit en els Quadres de Preus. 

El preu de pintura en carril bici s'abonarà per metres lineals (m), segons el descrit en 
els Quadres de Preus. 

En el preu estarà inclosa la preparació de la superfície, replanteig, pre-marcat, 
pintures, microesferes reflectores, protecció de les marques durant el seu assecat i quants 
treballs auxiliars siguin necessaris per a una completa execució. 

3.31. SENYALS DE CIRCULACIÓ 

(Art. 701 del PG-3. Ordre FOM/2523/2014) 

Elements 

Les formes, dimensions, colors i símbols seran els definits en el Manual de 
Senyalització i en l'Annex de Senyalització, que amb caràcter general es considera incorporat 
al present Plec. 

En aquest cas, les dimensions són: 

- Senyal rectangular 90x60 cm 

-  Senyal de STOP (R2) octogonal 90 cm 

- Senyal triangular tipus Perill 90 cm 

- Senyal Prohibició i Obligació 90 cm 
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Tots els elements que componen els senyals i que estiguin dins de la Via Verda no 
hauran de ser reflexius en el seu color. Donats els horaris d'ús habituals de la Via Verda 
(bàsicament diürns), els materials reflexius produeixen centellejos innecessaris que 
dificulten la visibilitat dels senyals. 

Els pals, xapes, cargols, etc., seran d'acer galvanitzat realitzat mitjançant el procés 
d'immersió en calenta i compliran les condicions del PG-3 sobre elements galvanitzats. 

Les fonamentacions seran de formigó en massa. 

Els criteris d'acceptació o rebuig i els assajos de control de qualitat a realitzar seran 
els indicats en els articles corresponents d'aquest Plec. 

Mesurament i abonament 

En el preu es consideren incloses la placa i el seu ancoratge als suports, el pal així 
com el material auxiliar necessari per a la completa instal·lació del senyal, com poden ser 
cargols, reblons, soldadures, pintures i base de fonamentació inclosa excavació i 
formigonada. 

3.32. SENYALITZACIÓ VERTICAL DE LA VIA VERDA 

S'instal·laran tots els senyals verticals en la forma que s'indica en els plans i sempre 
d'acord amb les recomanacions d'aplicació incloses en l'Annex de Senyalització, que amb 
caràcter general es considera incorporat al present Plec. 

S'inclou en aquestes unitats el subministrament i col·locació del tipus de senyal 
corresponent, transport, fonamentació i ancoratges. 

En els plans d'interseccions i senyalització queden reflectits els tipus, disposició i 
situació de cadascuna dels senyals. 

Característiques principals de materials, execució i implantació dels senyals 

Se cenyiran a les especificacions que han de complir els senyals, segons el Manual de 
senyalització d’orientació en rutes cicloturístiques i vies ciclistes i l'assenyalat en els plans i 
l'annex de senyalització del present Projecte, el qual es considera amb caràcter general part 
integrant del Plec. 

Mesurament i abonament 

S'abonaran per unitats realment executades, incloent-hi excavació, fonamentació i 
ancoratges, a més del senyal i els pals als preus assenyalats en els Quadres de Preus. 

 

3.33. MOBILIARI 

S'instal·laran en les àrees de servei, zones de descans i miradors: 

- mòduls aparca-bicis de fusta tractada en autoclau nivell IV, ancorats al terreny 
sobre un dau de formigó i amb el disseny reflectit en els plans. 

- bancs de fusta ancorats al terreny mitjançant sabata de formigó i amb el 
disseny reflectit en els plans. 

Mesurament i abonament 

S'abonarà per unitats totalment acabades i ancorades al terreny, realitzades segons 
els Plans. 

3.34. IL·LUMINACIÓ 

Comprèn el present apartat l'execució de les obres i el subministrament i instal·lació 
d'11 fanals a fi d'il·luminar adequadament un tram de 157 m pel qual discorre la Via Verda 
al seu pas per Vinallop.  

Les lluminàries LED a instal·lar estaran compostes per un pal d'acer galvanitzat de 4 
m, sobre el qual es munta una lluminària metàl·lica LED 50/75W, amb un voltatge de 220V 
i 5.000 lúmens. La lluminària comptarà amb protecció IP66 i tot el conjunt es fixaran al 
terreny mitjançant uns daus de formigó de 0,8x0,8x0,8 m. 

Mesurament i abonament 

S'abonarà per unitats totalment acabades i ancorades al terreny, realitzades segons 
els Plans. 

3.35. PLANTACIONS 

S'empraran exemplars d'arbres Populus nigra, Celtis australis, subministrats en 
contenidor. 

Les plantes procediran de vivers acreditats i situats en zones els factors ecològics de 
les quals siguin semblants a aquells en què s'executaran les plantacions. 

Les plantes hauran de ser aprovades a la seva recepció per la Direcció d'Obra. 

Es rebutjaran totes aquelles plantes que sofreixin o presentin símptomes d'haver 
sofert alguna malaltia criptogàmica o atacs d'insectes, així com les que presentin ferides o 
desperfectes en la seva part aèria o en el seu sistema radical, a conseqüència de falta de 
cures en la preparació en el viver i en el transport. 
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En aquest cas, el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades 
per altres en perfectes condicions fitosanitàries, corrent del seu compte totes les despeses 
que tals reposicions causin. 

Les plantes hauran de romandre en els seus respectius contenidors fins al mateix 
instant de la seva plantació, transportant-los fins al clot sense que es deteriori el contenidor 
o envàs. 

Tutors 

Tutors són els elements destinats a subjectar els arbres recentment plantats per a 
mantenir la seva posició vertical, fonamentalment enfront de l'efecte del vent. 

Els tutors seran de fusta i de les dimensions indicades en el Quadre de Preus. Els 
tutors hauran de clavar-se en el terreny natural (per sota de la terra de farciment del clot), 
en una profunditat d'almenys 30 cm. 

La fusta haurà de ser prou resistent al podriment o estar tractada a aquest efecte. Els 
tutors irregulars, de mala qualitat o vellesa excessiva, seran rebutjats i hauran de ser 
substituïts per uns altres per compte del Contractista.  

Execució de les plantacions 

L'època de plantació serà preferiblement entre tardor i primavera. S'evitarà fer la 
plantació en època de fortes gelades o dies amb forta insolació i altes temperatures. 

El Contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, no 
podent iniciar-se l'obertura de clots sense la prèvia aprovació del replanteig per part del 
Director. 

El Director aprovarà el moment d'obertura dels clots en funció de les condicions 
d'humitat del terreny i de l'estat que presentin els materials extrets, si anessin a ser objecte 
d'utilització posterior en el farciment d'aquests. El Director podrà detenir l'execució del 
treball d'excavació, si les condicions d'humitat del terreny no fossin les idònies, i mantenir-
lo suspès fins que no es presentin unes condicions d'humitat adequades. 

S'ha de prendre la precaució de separar la terra del clot en dues parts, tirant primer 
la terra que traiem de la part superior del clot, al costat de les arrels; i posteriorment, la 
que traiem de la part inferior allunyada de les arrels. 

Després de col·locar la planta en el clot i emplenar est en la forma anteriorment 
descrita i compactada, es procedirà a realitzar un petit gorg de reg o escocell i es regarà 
abundantment. 

Manteniment durant el termini de garantia 

En el termini de garantia, el Contractista haurà de reposar les plantes mortes en tot 
o part al seu exclusiu càrrec, tret que hagin estat trencades per agents externs no 
imputables a la planta ni al treball de plantació. La reposició haurà de fer-se amb planta 
d'espècie i grandària igual a la substituïda i sense cap càrrec per part del Contractista. 

No es consideren falles imputables a defectes d'execució aquelles derivades 
d'incendis, prohibicions de reg, i altres causes alienes al Contractista. 

Els arbres hauran de regar-se sempre que sigui necessari. 

Mesurament i abonament 

El mesurament i abonament de la plantació i trasplantament d'espècies arbòries es 
faran per unitats (un). El preu unitari corresponent inclou el reg efectuat durant la plantació 
i les labors de conservació de les plantacions durant l'execució de l'obra. 
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4. CAPÍTOL IV: MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

4.1. MODIFICACIONS DEL PROJECTE PER CAUSES PREVISIBLES 

Segons l’article 106 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011,  de 14 de novembre, el projecte es podrà 
modificar sempre i quan s’hagi detallat l’abast, els límits i les condicions de les modificacions 
als plecs de forma clara , precisa i inequívoca, de manera que la concurrència de les 
circumstàncies que donen lloc a les modificacions puguin verificar-se de forma objectiva. 

A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que 
pot afectar com a màxim la modificació, computant-se l’import com a valor estimat. 

Aquest projecte contempla una serie d’unitats que podrien ser susceptibles de 
modificacions al moment de l’execució de les obres, i que es descriuen a continuació : 

1.- Capítol 01.02 Condicionament del terreny.  S’ha previst unes característiques del 
terreny per on anirà la traça de l’obra i en funció d’aquestes una regularització del mateix i 
unes excavacions d’obertura de caixa. Donada la heterogeneïtat dels terrenys en condicions 
naturals es poden presentar modificacions que  obliguin a variacions puntuals del talussos 
previstos, o sanejos puntuals del terreny com a conseqüència de bosses de terra vegetal no 
detectades inicialment. 

2.- Capítol 01.03. Construcció del ferm. S’ha intentat aprofitar al màxim possible 
l’esplanada i ferm existent sempre i quan el traçat resultant s’hagi adequat als pàrametres 
de disseny acceptables per aquest tipus de via. És per això que la previsió de les capes de 
subbase i base, així com el tractament superficial en algun cas pot resultar alguna 
modificació. 

3.- Capítol 04.01. Accessibilitat. Passarel·les de fusta. S’han previst unes 
característiques mecàniques del terreny de fonamentació d’estructures obtingudes 
mitjançant estudi visual del terreny i dades de les cales d’anteriors projectes en zones 
similars. Es preveu una fonamentació mitjançant micropilons amb unes dimensions i cotes 
que cal preveure podrien patir variacions que afectarien a la fonamentació d’aquestes 
estructures així com de manera relacionada en el disseny final de les passarel·les de fusta. 

  S’estima que l’increment del Pressupost d’Execució Material  global que 
suposarien aquestes modificacions  seria com a màxim de 231.444,00 €, import que afegint 
el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, resulta un valor estimat 
d’aquestes modificacions previstes de 275.418,36 €. 

 

 

 

Tarragona, abril de 2024 
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                      L’enginyer civil, 

 

 

       Martí Soriano López                                                         Carlos Lozano Sánchez 

 

     

                                                      El cap de l’Àrea d’Infraestructures del Territori 
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